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Anbudsprosessen for konsulentoppdrag er viktig for programvareleverandører. 
Det er her en kunde avgjør hvilken leverandør som velges til utvikling av planlagt 
programvare. Estimering av pris og utviklingstid vil være en viktig del av 
leverandørenes tilbud. Det er opp til leverandøren å lage så gode og så realistiske 
estimater som mulig, slik at den blir valgt. Ved valg av leverandør studerer 
kunden estimatene. Kundens ønske er å få best mulig system til lavest mulig pris 
og innen kortest mulig tid. Dette kan føre til at for å bli valgt må leverandøren 
presse ned priser og tid urimelig, vel vitende om at estimatet blir overskredet. 
Det vil være nyttig å studere om en estimeringsmodell til bruk for kunde kan 
være med å hjelpe kunden til å forstå programmets størrelse og tid som må 
brukes til utvikling, samt vurdere hvilken estimeringsmodell dette kan være. 
Estimater er også viktig for at utviklingsprosjekter i det hele tatt settes i gang. En 
kunde må vite omtrentlig utviklingstid og kostnader, for å se om den faktisk har 
råd til å få systemet utviklet. For leverandøren er estimater viktig slik at inntekter 
kan beregnes samtidig som den har oversikt over hvor lenge ansatte er opptatt 
ved ulike prosjekter. Ofte baseres estimater på utviklernes egne erfaringer. En 
utfordring ved estimater i anbudsprosessen er at de må lages tidlig, allerede før 
detaljert kunnskap om systemet som skal utvikles foreligger. Det er derfor ekstra 
viktig å kunne estimere riktig ut fra den funksjonalitet som kravspesifikasjonen 
fra kunden beskriver. Dette gjør det nyttig å studere hvordan krav-
spesifikasjonen, spesielt de funksjonelle kravene, kan brukes til estimering.  
 
I mai 2003 startet forskere i avdeling for Software Engineering ved Simula 
Research Laboratory et forskningsprosjekt på utvikling av webbasert 
programvare. Flere leverandører utviklet en forskningsdatabase i parallell 
samtidig som forskere ved avdeling for Software Engineering studerte 
utviklingen. Denne oppgaven studerer estimeringen av utviklingsprosjektet. 
Hovedfokus er å studere hvordan en estimeringsmodell basert på use case kan 
støtte både kunder og utviklere i anbudsprosessen. Use case poeng metoden tar 
utgangspunkt i at et systems funksjonelle krav beskrives i use case. Det er stor 
interesse for metoden i industrien, men det er nødvendig med flere studier for å 
tilpasse den til forskjellige typer prosjekter. Denne oppgaven studerer hvordan en 
metode for use case basert estimering kan brukes til å estimere webapplikasjoner 
ved å prøve den ut på prosjektene og sammenlikne den med mer etablerte 
metoder. De utvalgte metodene er funksjonspoeng, COCOMO II og WEBMO. De 
viktigste aspektene i studiet er; hvilken kunnskap om systemet som er nødvendig 
for å estimere med metodene, hvordan metodene estimerer i forhold til 
utviklernes egne estimater og faktisk brukt tid, hvilken kvalitet metodene 
planlegger samt når og hvem som kan bruke metodene. 
 
Denne studien viser at målet på størrelse i use case poeng metoden er enklere å 
benytte for personer uten teknisk kompetanse, som for eksempel kunder i 
 III 
 
software prosjekter, enn funksjonspoeng. Dette forutsetter godt strukturerte use 
case, og denne oppgaven gir en del retningslinjer for strukturering når use 
casene i utgangspunktet er meget detaljerte. Studien viser videre at 
kostnadsdrivere knyttet til kodekvalitet som vedlikeholdbarhet, gjenbruk, 
dokumentasjon, kompleksitet og erfaring påvirker innsats i stor grad. Studien ser 
på hvordan slike kostnadsdrivere kan settes i webprosjekter. I dette tilfellet 
estimerte metodene like godt eller bedre enn utviklerne selv, noe som viser at 
use case poeng metoden kan støtte både kunder og utviklere i en anbudsprosess 














Dette dokumentet utgjør masteroppgaven min ved Institutt for Informatikk, 
Universitetet i Oslo.  
 
Først vil jeg takke min veileder Bente Anda for god veiledning og innspill ved 
gjennomføring av oppgaven. Hun har gitt meg tilgang til alle nødvendige 
dokumenter og informasjon. Videre vil jeg takke familie og venner for all støtte 
og interesse i arbeidet. Spesielt takk til Ida, Solvor, Toril og far som har lest 




























1 INTRODUKSJON ......................................................................................1 
1.1 Programvareutvikling og estimering ..................................................1 
1.1.1 Måling ........................................................................................1 
1.1.2 Estimeringsmodeller .....................................................................2 
1.1.3 Webutvikling visa tradisjonell systemutvikling ..................................3 
1.2 Mål med studiet..............................................................................4 
1.3 Metode..........................................................................................4 
1.4 Forskningsspørsmål ........................................................................5 
1.4.1 Underpunkter ..............................................................................5 
1.5 Avgrensninger................................................................................5 
1.6 Oppgavens struktur ........................................................................5 
2 PRESENTASJON AV CASE ...........................................................................7 
3 MODELLER FOR TID OG KOSTNADSESTIMERING ..............................................9 
3.1 Estimeringsmodellenes grunnstein ....................................................9 
3.2 Generell estimeringsmetode .............................................................9 
3.3 Funksjons Poeng Analyse............................................................... 10 
3.3.1 Beregning av funksjonspoeng ...................................................... 10 
3.3.2 FPA og objektorientering............................................................. 12 
3.3.3 Timefaktor ................................................................................ 12 
3.3.4 Utfordringer .............................................................................. 13 
3.4 MKII funksjons poeng analyse ........................................................ 13 
3.5 COCOMO 81................................................................................. 14 
3.6 COCOMO II.................................................................................. 15 
3.7 WEBMO....................................................................................... 18 
4 USE CASE OG USE CASE POENG .................................................................21 
4.1 Use Case ..................................................................................... 21 
4.1.1 Historikk................................................................................... 21 
4.1.2 Systemavgrensning og terminologi ............................................... 21 
4.1.3 Grafisk use case ........................................................................ 22 
4.1.4 Tekstlig use case ....................................................................... 25 
4.2 Use Case Poeng............................................................................ 27 
4.2.1 Kategorisering av Aktører............................................................ 27 
4.2.2 Kategorisering av use case.......................................................... 27 
4.2.3 Tekniske faktorer og omgivelsesfaktorer ....................................... 28 
4.2.4 Estimering av arbeidstimer.......................................................... 30 
4.3 Utfordringer med Use Case Poeng ................................................... 31 
4.4 Relatert arbeid ............................................................................. 32 
4.4.1 Estimering med hjelp av use case................................................. 32 
4.4.2 UCP og eksperters estimater........................................................ 32 
4.4.3 Forenkling av UCP-metoden ........................................................ 33 
4.4.4 Use Case og Funksjonspoeng....................................................... 34 
5 FORSKNINGSMETODE .............................................................................35 
5.1 Introduksjon ................................................................................ 35 
5.1.1 Kvalitativ forskning .................................................................... 35 
5.1.2 Kvantitativ forskning .................................................................. 36 
5.2 Datainnsamling ............................................................................ 36 
5.2.1 Dokumenter.............................................................................. 36 
 VII 
 
5.2.2 Litteratur .................................................................................. 37 
5.3 Dokumentanalyse ......................................................................... 37 
5.3.1 Kravspesifikasjon og tilbud.......................................................... 38 
5.3.2 Timeføring ................................................................................ 38 
5.3.3 Evaluering av kodekvalitet .......................................................... 38 
5.3.4 Intervjuer ................................................................................. 38 
5.4 Oppsummering............................................................................. 38 
6 ANALYSE OG RESULTATER.......................................................................41 
6.1 Kontekst ..................................................................................... 41 
6.1.1 Leverandør A............................................................................. 41 
6.1.2 Leverandør B............................................................................. 42 
6.1.3 Leverandør C............................................................................. 43 
6.1.4 Leverandør D ............................................................................ 44 
6.2 Estimering med UCP ..................................................................... 45 
6.2.1 Kategorisering av Aktører............................................................ 45 
6.2.2 Kategorisering av use case.......................................................... 45 
6.2.3 Tekniske Faktorer i UCP .............................................................. 46 
6.2.4 Omgivelsesfaktorer .................................................................... 49 
6.2.5 Estimater.................................................................................. 53 
6.2.6 Restrukturering Use Case og Aktører ............................................ 55 
6.2.7 Sammendrag ............................................................................ 58 
6.3 Beregning av ujusterte funksjonspoeng ........................................... 59 
6.3.1 Leverandør A............................................................................. 59 
6.3.2 Leverandør B............................................................................. 60 
6.3.3 Leverandør C............................................................................. 61 
6.3.4 Leverandør D ............................................................................ 61 
6.3.5 Sammendrag ............................................................................ 62 
6.4 Estimering med COCOMO II ........................................................... 62 
6.4.1 Skaleringsfaktorer...................................................................... 63 
6.4.2 Multiplikatorer ........................................................................... 65 
6.4.3 Estimering ................................................................................ 68 
6.4.4 Sammendrag ............................................................................ 69 
6.5 Estimering med WEBMO ................................................................ 70 
6.5.1 Beregne antall webobjekter ......................................................... 70 
6.5.2 Kostnadsrivere .......................................................................... 73 
6.5.3 Estimering ................................................................................ 77 
6.5.4 Sammendrag ............................................................................ 77 
6.6 Estimatenes nøyaktighet................................................................ 78 
6.7 Sammendrag ............................................................................... 79 
7 SAMMENLIKNING OG DISKUSJON..............................................................81 
7.1 Måling av programvarens størrelse.................................................. 81 
7.1.1 Nødvendig kunnskap om systemet ............................................... 81 
7.1.2 Størrelsesfaktorene for DES......................................................... 81 
7.1.3 Klassifisering av elementer i systemet........................................... 82 
7.1.4 Webobjekt ................................................................................ 86 
7.1.5 Bruk av ujusterte størrelsesfaktorer.............................................. 86 
7.2 Vurdering av kostnadsdrivere ......................................................... 87 
7.2.1 Tekniske faktorer ....................................................................... 87 
7.2.2 Omgivelsesfaktorer .................................................................... 92 
7.2.3 Bruk av kostnadsdrivere ............................................................. 94 
7.3 Innflytelse på estimeringen ............................................................ 95 
 VIII 
 
7.4 Estimeringsmodellene ................................................................... 96 
7.4.1 UCP-metoden ............................................................................ 96 
7.4.2 COCOMO II ............................................................................... 97 
7.4.3 WEBMO .................................................................................... 98 
7.5 Kvalitetsaspektet .......................................................................... 98 
8 EVALUERING OG KONKLUSJON................................................................101 
8.1 Sammendrag ............................................................................. 101 
8.1.1 Hovedforskningsspørsmål.......................................................... 101 
8.1.2 Underpunkter .......................................................................... 101 
8.1.3 Avgrensninger ......................................................................... 103 
8.2 Gjennomføring ........................................................................... 104 
8.2.1 Forskningsmetode.................................................................... 104 
8.2.2 Gjennomgang av kravspesifikasjon og tilbud................................ 104 
8.2.3 Gjennomgang av intervjuer ....................................................... 104 
8.2.4 Gjennomgang av regneark ........................................................ 105 
8.2.5 Hva har jeg lært om estimering.................................................. 105 
8.3 Subjektiv vurdering .................................................................... 105 
8.4 Konklusjon ................................................................................ 106 
8.5 Videre arbeid ............................................................................. 106 
9 ORDLISTE .........................................................................................108 
BIBLIOGRAFI...........................................................................................109 
VEDLEGG A DES USE CASE DIAGRAM ........................................................113 
VEDLEGG B TABELLER I COCOMO...........................................................114 
B.1 COCOMO 81............................................................................... 114 
B.2 COCOMO II................................................................................ 114 
B.2.1 Applikasjonssammensetning ................................................... 114 
B.2.2 Kostnadsdrivere tidlig design modell ........................................ 115 
B.2.3 Eksponentielle skaleringsfaktorer i COCOMO II .......................... 115 
B.2.4 Multiplikatorer i postarkitektonisk modell .................................. 116 
VEDLEGG C WEBMO’S KOSTNADSDRIVERE................................................118 
VEDLEGG D LANGUAGE EXPANSION FACTORS .............................................120 






Tabell 2-1 Leverandørenes pris- og timeestimat .............................................7 
Tabell 3-1 Formel for forventet timeantall [Valacich et al. 2001].......................9 
Tabell 3-2 Vektlegging av komponenter [Garmus og Herron 2004] ................. 11 
Tabell 3-3 Formler i FPA [Garmus og Herron 2004]....................................... 11 
Tabell 3-4 14 kostnadsdrivere i FPA [Garmus og Herron 2004, Longstreet 2004a]
....................................................................................................... 12 
Tabell 3-5 Antall timer per funksjonspoeng [Garmus og Herron 2004]............. 13 
Tabell 3-6 Utvidede kostnadsdrivere i MKII FP [Hansen 2002]........................ 14 
Tabell 3-7 De tre modi i COCOMO 81 [Boehm 1981]..................................... 14 
Tabell 3-8 Formler i COCOMO 81 [Boehm 1981]........................................... 15 
Tabell 3-9 Formler i COCOMO II [Boehm et al. 2000c] .................................. 16 
Tabell 3-10 Skaleringsfaktorer i COCOMO II [Boehm et al.  2000c] ................. 16 
Tabell 3-11 Multiplikatorer i tidlig design [Boehm et al. 2000c]....................... 17 
Tabell 3-12 Beregningsskjema for webobjekter [Reifer 2002]......................... 19 
Tabell 3-13 Formeler i WEBMO [Reifer 2002] ............................................... 19 
Tabell 4-1 Use Case 1: Hent Rom............................................................... 26 
Tabell 4-2 Use Case 2: Slett Rom............................................................... 27 
Tabell 4-3 Kompleksitet i use case ............................................................. 28 
Tabell 4-4 Formel for beregning av TCF ...................................................... 29 
Tabell 4-5 Tekniske faktorer i UCP-metoden ................................................ 29 
Tabell 4-6 Formel for beregning av EF ........................................................ 30 
Tabell 4-7 Omgivelsesfaktorer i UCP-metoden.............................................. 30 
Tabell 4-8 Formel for beregning av UCP ...................................................... 30 
Tabell 4-9 Forslag til vektlegging i forenklet UCP-metoden [Merrick 2005c]...... 33 
Tabell 6-1 Ekspertenes estimater i forhold til faktisk brukt tid hos leverandør A 41 
Tabell 6-2 Ekspertenes estimater i forhold til faktisk brukt tid hos leverandør B 42 
Tabell 6-3 Ekspertenes estimater i forhold til faktisk brukt tid hos leverandør C 43 
Tabell 6-4 Ekspertenes estimater i forhold til faktisk brukt tid hos leverandør D 44 
Tabell 6-5 Vurdering av tekniske faktorer for DES ........................................ 46 
Tabell 6-6 Leverandørenes TFactor og TCF .................................................. 47 
Tabell 6-7 Vurdering av omgivelsesfaktorer for DES...................................... 49 
Tabell 6-8 Leverandørenes EFactor og EF .................................................... 50 
Tabell 6-9 Sammenstilling av estimatene ved bruk av UCP-metoden ............... 58 
Tabell 6-10 Beregning av ujusterte funksjonspoeng for leverandør A............... 59 
Tabell 6-11 Beregning av ujusterte funksjonspoeng for leverandør B............... 60 
Tabell 6-12 Beregning av ujusterte funksjonspoeng for leverandør C............... 61 
Tabell 6-13 Beregning av ujusterte funksjonspoeng for leverandør D .............. 61 
Tabell 6-14 Antall ujusterte funksjonspoeng ................................................ 62 
Tabell 6-15 Antall UFP og KLOC for de fire leverandørene .............................. 63 
Tabell 6-16 Vurdering av skaleringsfaktorene .............................................. 63 
Tabell 6-17 Vurdering av multiplikatorer ..................................................... 65 
Tabell 6-18 Sammenstilling av estimater ved bruk av COCOMO II................... 69 
Tabell 6-19 Summering av antall webobjekter for leverandør A ...................... 70 
Tabell 6-20 Summering av antall webobjekter for leverandør B ...................... 71 
Tabell 6-21 Summering av antall webobjekter for leverandør C ...................... 72 
Tabell 6-22 Summering av antall webobjekter for leverandør D...................... 73 
Tabell 6-23 Vurdering av kostnadsdriverne for samtlige leverandører .............. 74 
Tabell 6-24 Sammenstilling av estimater ved bruk av WEBMO........................ 77 
Tabell 6-25 Formler for BRE [Jørgensen og Sjøberg 2004] ............................. 78 
Tabell 6-26 BRE for alle estimater .............................................................. 78 
 X 
 
Tabell 6-27 Alle timeestimater for DES avrundet .......................................... 79 
Tabell 7-1 Ujusterte størrelsesmål for DES .................................................. 82 
Tabell 7-2 Det opprinnelige use case’et ”Rediger Studie” fra DES.................... 84 
Tabell 7-3 Krav til kunnskap om tekniske faktorer i UCP-metoden med paralleller 
til COCOMO II.................................................................................... 89 
Tabell 7-4 Krav til kunnskap om omgivelsesfaktorene i UCP-metoden med 
paralleller ti COCOMO II...................................................................... 92 
Tabell 7-5 Krav til kunnskap om kostnadsdrivere i COCOMO II som ikke 
gjenspeiles i UCP-metoden .................................................................. 95 
Tabell 7-6 Estimater hentet fra avsnitt 6.7 .................................................. 98 







Figur 1-1 Kostnad, kvalitet og tid.................................................................1 
Figur 4-1 Utdrag av en grafisk use case modell for et reservasjonssystem ....... 22 
Figur 4-2 Utvidet use case ........................................................................ 23 
Figur 4-3 Inkludert use case...................................................................... 23 
Figur 4-4 Generalisering mellom aktører ..................................................... 24 
Figur 4-5 Eksempel på aktivitetsdiagram for use case ”Hent Rom”. ................. 25 
Figur 6-1 Antall timer totalt per utvikler hos leverandør A.............................. 42 
Figur 6-2 Antall timer totalt per utviker hos leverandør B .............................. 43 
Figur 6-3 Antall timer totalt per utviker hos leverandør C .............................. 44 
Figur 6-4 Antall timer totalt per utviker hos leverandør D .............................. 45 
Figur 6-5 Restrukturering av rediger studie og slett studie............................. 56 
Figur 6-6 Restrukturering av Velg og rapporter studieinformasjon, Eksporter til 
CSV fil og Åpne/last ned studiemateriell. ............................................... 56 
Figur 6-7 Restrukturering av aktører .......................................................... 57 
Figur 6-8 Tidsbruk, faktisk brukt tid og estimater ......................................... 79 
Figur 7-1 Eksempel på datamodell for DES.................................................. 85 
 XII 
 
Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
1  IN T R O D U K S J O N 
Å estimere betyr å vurdere fremtiden [Gundersen 1996]. Det er vanskelig å 
forutse hendelser. I mange tilfeller er det umulig. Programvareutviklere er ofte 
nødt til å estimere tid, kostnader og funksjonalitet uten detaljert kunnskap om 
prosjektet som skal estimeres. Dette fører til stor usikkerhet knyttet til 
estimatene. Programvareindustrien er kjent for store overskridelser av tids- og 
kostnadsbudsjetter [Boehm et. al 2000c]. 
1.1 Programvareutvikling og estimering 
Programvareutvikling er arbeidet med å spesifisere og utvikle programvare som 
skal møte et kundebehov. Typiske kundekrav er at programvaren skal leveres i 
tide, til budsjettert kostnad og av god kvalitet. Hvorvidt disse kriteriene er 
oppfylt, avgjør om utviklingsarbeidet har vært en suksess [Hjertø 2002]. 
Kostnad, kvalitet og tid er tre faktorer som påvirker hverandre som ytterkantene 
i en trekant, se Figur 1-1. Jo høyere kvalitetskrav, desto høyere kostnader og 
lengre tid vil utviklingsarbeid ta. 
 
 
Figur 1-1 Kostnad, kvalitet og tid  
 
Prosjektleder for et utviklingsprosjekt er nødt til å vite omfang, kostnad og 
funksjonalitet allerede i startfasen og må estimere så riktig som mulig. Tid og 
kostnader i programvareutvikling avhenger av mange faktorer. Blant annet 
menneskelig kunnskap, antall nøkkelpersoners tid til utvikling, bruk av 
kjent/ukjent teknologi eller kunders stabilitet i krav er alle usikre faktorer. 
Allikevel må prosjektleder finne så gode og realistiske estimater som mulig for å 
kunne gi tilbud på kontrakter, eller vurdere gjennomførbarhet i henhold til 
kostnytteanalyser [Hjertø 2002]. Dette gjør estimering til noe av det vanskeligste 
innen programvareutvikling, men også det viktigste [Hansen 2002].  
1.1.1 Måling 
Måling er utgangspunktet for å skaffe seg kunnskap. Hansen (2002; s. 2) 
definerer måling som; ”… prosessen med å knytte symboler, vanligvis tall, til en 
egenskap vi tilegner en gjenstand”. I programvareutvikling kan det være 
nødvendig med blant annet følgende målinger [Hansen 2002]; 
- Programvarens størrelse 
- Programvarens vedlikeholdsvennlighet 
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- Antall feil i programvare 
- Tid for utvikling 
- Kostnader i utvikling 
- Antall personer nødvendig til utvikling 
- Tid for testing 
- Kostnader for testing 
 
For å forstå målinger knyttes de til forskjellige skalaer. Størrelsen på et program 
måles etter absolutt skala. Å telle antall kildekodelinjer skal kun resultere i et tall, 
når reglene for definisjon av en kildekodelinje er spesifisert [Hansen 2002]. 
 
Grunnlaget for estimering er ulik type måling. Målingen utgjør en fundamental 
størrelse som er basis ved bruk av estimeringsmodeller. Dette studiet tar for seg 
to typer målinger. Den ene typen er estimering av arbeidsinnsats målt i antall 
timer. Den andre typen er estimering av programvarens størrelse målt i antall 
kildekodelinjer og såkalt use case poeng, funksjonspoeng og webobjekt. Dette 
beskrives mer senere. 
1.1.2 Estimeringsmodeller 
Ved hjelp av gode historiske data, god faglig innsikt og erfaring skal det være 
mulig å lage gode estimater [Hansen 2002]. Eksperters1 egne estimater er mest 
brukt. Dersom de er basert på mye kunnskap så er det antageligvis det beste 
man har. I noen tilfeller kan nødvendig kunnskap mangle. Da vil estimatene 
preges av ekspertens erfaring og gjetning. En ulempe med eksperters estimater 
er at de ikke kan testes før prosjektet er gjennomkjørt. Det er også vanskelig å 
etterprøve eksperters estimater. Mange års erfaring gir høy kompetanse. 
Allikevel finnes ingen garantier for at en ekspert alltid ”gjetter” riktig. I denne 
typen situasjon kan estimering med estimeringsmodeller være til hjelp. Dersom 
estimeringsmodellenes og ekspertens estimater avviker betraktelig, kan det være 
et tegn på at eksperten bør se igjennom estimatene på nytt [Boehm et al. 
2000a]. En estimeringsmodell baseres på statistisk utregning av erfaringsdata. 
Typisk for mange estimeringsmodeller er problemer med verdisetting. Mange av 
modellene krever mye kunnskap og kan derfor være vanskelige å bruke [Boehm 
et al. 2000a]. Generelt er estimeringsmodeller et omstridt tema og ingen modell 
er kåret til alltid å være den beste [Hansen 2002].   
 
Estimering kan gjøres nedenfra og opp eller ovenfra og ned. Nedenfra og opp 
estimering begynner med en liste av alle elementene på laveste nivå. Til dette 
kan både eksperters erfaring og flere metoder benyttes. Hvert element tilegnes 
tidsforbruk. Tidsforbruket for elementene summeres. Summen utgjør det totale 
estimatet. Ovenfra og ned estimering begynner enten med en forhåndsbestemt 
kostnad på produktet eller hele produktet i en helhet for så å dele det opp i 
mindre biter. Estimatene for hvert element kalkuleres ut fra den totale 
kostnaden. Ovenfra og ned benyttes oftest i veldig tidlige faser. Nedenfra og opp 
er mer tidkrevende, men gir ofte nøyaktigere estimater [Boehm er al. 2000a] 
 
Metoder som baseres på matematisk utregning kalles modellbaserte metoder. 
Herunder hører metoder som COCOMO [Boehm et al. 2000c], Use Case Poeng 
                                          
1 Når det i dette studiet refereres til eksperter menes prosjektleder eller programvareutvikler med 
noen års erfaring innen programvareutvikling. En nyutdannet regnes ikke som en ekspert. 
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[Karner 1993] og WEBMO [Reifer 2002]. Metodene baserer seg på 
livssyklusmodeller og inneholder en algoritme som henter data fra tidligere 
prosjekter. Modellbaserte estimeringsmetoder er de mest utbredte metodene. 
Sammen med modellbaserte estimeringsmetoder brukes regresjonsbaserte 
estimeringsmetoder. Regresjonsbaserte teknikker er den mest populære måten å 
bygge modeller. Blant annet benytter COCOMO II regresjonsbaserte teknikker 
[Boehm et al. 2000a]. 
 
Estimeringsmodellene har både fordeler og ulemper. Å trekke ut de beste 
egenskapene fra to eller flere modeller, for så å kombinere disse, gir 
sammensatte estimeringsmetoder. Dette studiet vil dreie seg om modellbaserte 
estimeringsmetoder sammenliknet med eksperters estimering. 
1.1.3 Webutvikling visa tradisjonell systemutvikling 
Den raske forandringen innen programvareutvikling har gjort det vanskelig å 
utvikle gode estimeringsmodeller som gir nøyaktige estimater i alle domener. De 
siste årene har gitt en kraftig økning i utvikling av webbaserte systemer. 
Bedrifter satser mer på webbasert intranett og kommunikasjon over Internet 
[Boehm et al. 2000a]. 
 
Tradisjonell systemutvikling har følgende særtrekk [Reifer 2000]; 
- Oftest tre ulike roller i utvikling der utvikleren spesialiserte seg i rollen og 
samarbeidet lite med de andre rollene 
- Klassisk faseinndelt utvikling basert på bruker- og funksjonskrav 
- Inkrementell levering i tillegg til hyppig bruk av use case og en 
dokumentdrevet prosess 
- Objektorienterte metoder med hjelp av genereringsverktøy og 
programmeringsspråk som C++ 
- Kvalitetsstyringssystem basert på tyngre systemer som CMM [Paul et al. 
1995] 
- Størrelsen på et typisk tradisjonelt utviklingsprosjekt er medium til stor 
med opp til flere hundre deltakere.  
- Den typiske tidslinjen ligger mellom 12 og 18 måneder mens kostnadene er 
i millionklassen 
Webutvikling skiller seg fra tradisjonell utvikling ved følgende særtrekk [Reifer 
2000]; 
- Krav til et tettere samarbeid der rollene ofte veksler mellom 
prosjektdeltakerne [Roetzheim 2000] 
- Agile metoder og prosesser som eXtreme Programming (XP) eller Rational 
Unified Process [Krutchen 2003] 
- Ofte bruk av 4. og 5. generasjonsspråk som Java og html med 
komponentbaserte metoder 
- Kvalitetsstyringen ofte mer ad hoc 
- Gjennomføres ofte av mindre prosjektgrupper med 5 til 30 
prosjektdeltakere, generelt er prosjektene blitt mindre 
- Hovedmålet er å få produkter av god kvalitet ut på markedet så raskt som 
mulig 
- Tidslinjen er typisk 3 til 6 måneder mens kostnadene ligger på tusener opp 
til noen få millioner 
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1.2 Mål med studiet 
Det overordnede målet med denne oppgaven er å samle kunnskap om 
estimeringsmetoden use case poeng [Karner 1993]. Det viktigste perspektivet er 
om, for hvem og eventuelt når metoden er egnet for bruk i estimering av web-
utviklingsprosjekter. Mer detaljert studeres størrelsesmål, kostnadsdrivere og 
estimater. De krav use case poeng metoden setter til kunnskap om system og 
omgivelser, sammenliknes med eksperters egne estimater, funksjons-
poenganalyse [Garmus og Herron 2004], COCOMO II [Boehm et al. 2000c] og 
WEBMO [Reifer 2002]. Totalt skal dette gi en indikasjon på anvendeligheten for 
modellene i webutvikling.  
  
Use case poeng er en estimeringsmodell basert på et programs funksjonelle krav, 
beskrevet i use case. Metoden ble utviklet av Karner (1993), og det er stor 
interesse for den. Den er beskrevet mange steder, det forskes på den, det finnes 
kurs i den og det finnes flere verktøy tilpasset den. Allikevel er forskning på bruk 
av metoden nødvendig, for å kunne tilpasse den alle typer av dagens systemer. 
Dette studiet bidrar med forskning på bruk av use case poeng metoden i enkle 
webapplikasjoner. Hovedsakelig ble use case poeng metoden utviklet som et 
tillegg til funksjonspoeng og COCOMO II. Dette studiet diskuterer muligheten ved 
å kombinere eller hente tips fra funksjonspoeng og COCOMO II, slik at alle de 
viktigste områdene innenfor programvareutvikling også dekkes i use case poeng 
metoden. 
  
Ofte brukes use case som input til estimering uten bruk av use case poeng 
metoden. Dette studiet tar utgangspunkt i estimering av fire webutviklings-
prosjekter. Disse ble estimert ut fra systemets funksjonelle krav formet i use 
case, men uten bruk av use case poeng metoden. Oppgaven undersøker om 
ekspertene ville hatt nytte av å bruke use case poeng metoden som støtte i 
estimeringsarbeidet. 
 
Meningen med use case poeng metoden, COCOMO II og WEBMO er at det skal 
kunne estimeres tidlig i utviklingsarbeidet. Det er imidlertid funnet at COCOMO II 
og WEBMO krever noe mer detaljkunnskap enn use case poeng metoden. Dette 
gjør use case poeng metoden enklere å bruke ved tidlig estimering og også nyttig 
for bruk av kunder. Generelt antar modellene høy kvalitet i arbeidet, s 
1.3 Metode 
Dette studiet er en multippel case studie. Utgangspunktet for forskningen er et 
prosjekt der fire ulike leverandører har utviklet samme system i parallell. 
Prosjektet kalles The Simula Database of Empirical Studies (DES). 
Datainnsamlingen er allerede gjennomført. Dette gjør studiet til en tekstlig 
analyse av prosjektdokumentasjon. Studiet baseres på følgende kilder; 
- Kravspesifikasjon 
- Leverandørenes tilbud 
- Intervjutranskripsjoner 
- Regneark med antall timer brukt 
- Relatert litteratur 
Studiet er et bidrag til videre forskning på egnetheten til use case poeng 
metoden ved utvikling av webapplikasjoner. I tillegg kartlegges kunnskapskrav i 
funksjonspoeng, COCOMO II og WEBMO ved utvikling av webapplikasjoner. 
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1.4 Forskningsspørsmål 
En studie av use case poeng metodens estimater i forhold til eksperters 
estimater ved webutvikling. Hvor egnet er use case poeng metoden ved 
bruk til estimering av webbaserte programmer? 
Studerer fire leverandørers utvikling av samme system og sammenlikner 
metodene med faktisk brukt tid og metodenes krav til kunnskap om systemet. 
1.4.1 Underpunkter 
Sammenlikning av informasjonskrav for størrelsesmålene use case 
poeng, funksjonspoeng og webobjekter samt use case poeng metodens 
og COCOMO II’s kostnadsdrivere. 
Studere estimeringsmodellenes krav til kunnskap om systemet som er under 
utvikling når det gjelder størrelsesmål og kostnadsdrivere. 
 
Studie av tekniske faktorer i use case poeng metoden med tanke på 
webbaserte programmer. 
Studere leverandørenes kunnskap om use case metodens tekniske faktorer i 
systemet som er under utvikling samt de tekniske faktorenes relevans i 
webutvikling. 
 
Sammenlikning av kvaliteten på leverandørenes leverte og godkjente 
webapplikasjon i forhold estimeringsmodellenes estimater. 
Studere leverandørenes tanker og krav til viktige aspekter i utvikling, 
utviklingsmodell og kvalitet. Samt studie av hvor godt metodene gir rom for god 
kvalitet og stødig utviklingsmodell. 
1.5 Avgrensninger 
En grundig sammenlikning av de fire estimeringsmetodene use case poeng, 
funksjonspoeng, COCOMO II og WEBMO er mye arbeid. Siden dette er en 
masteroppgave der tidsperspektivet er en viktig faktor er følgende avgrensinger 
gjennomført; 
- Studiet er avgrenset til i hovedsak å gjelde sammenlikning av 
størrelsesmål, kostnadsdrivere og estimater. 
- For størrelsesfaktorer sammenliknes kun use case poeng og funksjonspoeng 
i detalj. Webobjekt diskuteres generelt til slutt. Funksjonspoeng er valgt 
siden det utgjør grunnlaget for et systems størrelse i COCOMO II. 
- For kostnadsdrivere sammenliknes use case poeng metoden og COCOMO II. 
- Mange aspekter påvirker utviklingstid. I dette studiet er det lagt vekt på 
kvalitet i utvikling, kvalitet i kodeoppbygging og struktur samt kvalitet i 
estimering og gjennomføring. 
1.6 Oppgavens struktur 
Kapittel 2 beskriver webutvikling i forhold til tradisjonell systemutvikling. I tillegg 
introduseres case’et i denne oppgaven. 
 
Kapittel 3 introduserer estimeringsmodellene som brukes i dette i studiet. Først 
en liten historisk introduksjon, deretter estimering generelt, funksjonspoeng 
analyse, COCOMO II og WEBMO. 
 
Kapittel 4 beskriver use case modellering. I tillegg introduseres use case poeng 
metoden. Til slutt presenteres relatert arbeid. 
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Kapittel 5 beskriver metoden som brukes til gjennomføring av dette case studiet. 
 
Kapittel 6 presenterer resultatene ved estimering av DES med de ulike 
estimeringsmodellene samt ekspertenes egne estimater. 
 
Kapittel 7 diskuterer resultatene fra kapittel 6 i følgende rekkefølge; størrelses-
faktorer, kostnadsdrivere, estimeringsmodellene og kvalitetsaspekter. 
 
Kapittel 8 evaluerer forskningsmetoden og resultatene funnet i dette studiet. Til 
slutt gis konklusjon og forslag til videre arbeid. 
 
Kapittel 9 forklarer ord og forkortelser i form av en ordliste. 
 
Vedlegg presenterer tabeller og utvidet informasjon om estimeringsmodellene. 
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2  PR E S E N T A S J O N  A V  C A S E  
Våren 2003 satte avdeling for Software Engineering (SE) ved Simula Research 
Laboratory AS (SRL) i gang et forskningsprosjekt der forskningsområdet var 
utviklingen av en webbasert forskningsdatabase. Tidligere ble all forskningsdata 
ved SE lagret i form av en statisk html tabell. Ulempen med denne var at 
administrator måtte kjenne html samtidig som tabellen ikke var særlig 
brukervennlig. SE ønsket å utvide funksjonaliteten i html tabellen. Dette skulle 
gjøres ved å implementere et nytt, brukervennlig og dynamisk databasesystem 
døpt ”The Simula Database of Empirical Studies” (DES). SE utviklet en 
kravspesifikasjon for DES med beskrivelse av funksjonelle krav. De viktigste 
funksjonene er lagring, endring, sletting, gjenfinning og rapportering av 
forskningsdata. DES støtter tre brukergrupper; databaseadministrator, 
studieadministrator og gjest. En komplett oversikt over funksjonelle krav er lagt i 
Vedlegg A. DES følger de grafiske prinsippene som ligger til grunn i SE’s 
eksisterende websider (Simulaweb). Hovedmålet med DES er å utvikle en effektiv 
støtte for vedlikehold og rapportering av studier og publikasjoner ved SE. 
 
Utviklingen av DES ga forskerne ved SE mulighet til å studere alt fra 
anbudsprosess til oppstart, gjennomføring og avslutning av et utviklingsprosjekt. 
Norske og internasjonale programvareutviklingsbedrifter ble invitert til å gi tilbud 
på DES. I juni 2003 var tilbudene klare. De inneholdt bedriftenes forståelse av 
problemstillingen med løsningsskisser, tids- og kostnadsestimater. 35 bedrifter 
lokalisert i Norge, ga hvert sitt tilbud på samme kravspesifikasjon. Jørgensen og 
Carelius (2004) beskriver og studerer anbudsprosessen. De har funnet at typen 
anbudsprosess har stor innflytelse på bud. Lav kunnskap om systemet som skal 
lages fører til generelt høyere bud enn ved høy kunnskap om systemet samt 
stabilitet i krav.  
 
SE valgte fire ulike leverandører til å utvikle hvert sitt eksemplar av DES. 
Leverandørene refereres til som A, B, C og D. Tabell 2-1 viser de fire 
leverandørenes pris- og timeestimater. Leverandørene ble valgt med en bevist 
variasjon i type leverandør, pris- og timeestimat. Utviklingen av DES foregikk 
parallelt høsten 2003. 
  
Leverandør Pris i NOK Innsats i timer 
A 160 000 250 
B 306 900 341 
C 70 000 100 
D 552 500 650 
Tabell 2-1 Leverandørenes pris- og timeestimat 
 
Gjennomgang av tilbudene til de 35 bedriftene ga store forskjeller i pris og 
estimat. Dette motiverte en studie av hvorvidt en estimeringsmodell kunne gi 
støtte til valg av leverandør med realistisk pris. Use case poeng metoden ble 
valgt fordi den krever liten teknisk innsikt. COCOMO II og funksjonspoeng ble 
valgt på grunn av at de er godt kjente modeller. 
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3  MO D E L L E R  F O R  T I D  O G  K O S T N A D S E S T I M E R I N G 
Dette kapittelet beskriver estimeringsmodeller. Kapittelet innledes kort med en 
presentasjon av første forskning på estimeringsmodeller. Videre forklares en 
generell metode for estimering. De siste avsnittene beskriver tre 
estimeringsmodeller. Disse modellene blir brukt til å estimere DES; funksjons-
poenganalyse, COCOMO II og WEBMO. Modellene er valgt fordi de egnet seg til å 
gi tidlige estimater samtidig som funksjonspoenganalyse og COCOMO II er kjente 
modeller. Dermed vil det være interessant å studere disse mot use case poeng 
som er noe mindre kjent. Use case poeng metoden er basert på 
funksjonspoenganalyse. Det er viktig å kjenne til denne metoden for å forstå use 
case poeng [Ribu 2001]. Use case og use case poeng er detaljert beskrevet i 
kapittel 4. WEBMO ble valgt fordi den er eneste modell direkte rettet mot 
estimering av webapplikasjoner. 
3.1 Estimeringsmodellenes grunnstein 
Forskning på kostnadsestimering startet i 1965 med en studie av attributter ved 
169 programvareutviklingsporsjekter i USA. Forskningen førte til en delvis 
utvikling av kostnadsmodeller. Disse ble benyttet mot slutten av 1960 og 
begynnelsen av 1970-tallet. Forskerne som fortsatte studiene utover 1970-tallet 
støtte alle på samme problem; ettersom programmene vokste i størrelse, vokste 
også kompleksiteten. Dette gjorde det vanskelig å forutse nøyaktig kostnad for 
programvareutviklingen. Forskerne identifiserte etter hvert grunnsteinene for 
systemutviklingens kostnadsmodeller. Mot slutten av 1970 årene ble flere 
robuste modeller produsert, blant annet COCOMO og funksjonspoenganalyse 
[Boehm et al. 2000a]. 
3.2 Generell estimeringsmetode 
Valacich et al. (2001) beskriver, blant annet, en generell fremgangsmåte for 
estimering. Noen av leverandørene i dette studiet bruker en tilpasset versjon av 
denne framgangsmåten. Den baserer seg hovedsakelig på eksperters estimater. 
 
 
Tabell 3-1 Formel for forventet timeantall [Valacich et al. 2001] 
 
Først identifiseres delaktiviteter i utviklingsprosjektet som skal gjennomføres. 
Totalt benyttes tre estimater for å finne antall timer; pessimistisk, realistisk og 
optimistisk timeantall. Optimistisk og pessimistisk timeantall reflekterer 
henholdsvis minimum og maksimum antall timer nødvendig for å fullføre en 
aktivitet. Realistisk timeantall reflekterer ekspertens beste gjetting. Til slutt 
beregnes forventet timeantall for hver delaktivitet med formelen i Tabell 3-1. Ved 
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å summere timeantallet for hver delaktivitet beregnes totalt forventet timeantall 
[Valacich et al. 2001]. 
 
Når forventet timeantall er beregnet for samtlige delaktiviteter bestemmes 
aktivitetenes sekvens. Disse føres inn i en prosjektplan. Til slutt gjennomføres en 
risikovurdering der kritiske stier gjennom prosjektplanen identifiseres. Den 
lengste tid forskjellige aktiviteter kan bli forsinket uten at det går ut over 
prosjektet beregnes også [Valacich et al. 2001]. Generelt forholder kunder seg 
helst til et konkret estimat. Allikevel kan best og verst tenkelig timeantall være et 
sikrere estimat enn ett enkelt tall ved tidlig estimering [Boehm et al. 2000b]. 
3.3 Funksjons Poeng Analyse 
I løpet av 1970-årene tok IBM’s Alan Albrecht tak i problemet med å måle et 
systems størrelse. Han utviklet teknikken funksjonspoenganalyse (FPA). Utover 
1980–tallet ble FPA tatt i bruk av mange bedrifter. FPA er første metode for å 
måle størrelse av programmer, uavhengig av teknologi og programmeringsspråk. 
Med FPA kan programvareutvikling måles på tvers av prosjekter og bedrifter. FPA 
er basert på teorien om at funksjonene i et programvaresystem er det beste 
målet på størrelsen av et system [Longstreet 2003, Garmus og Herron 2004].  
3.3.1 Beregning av funksjonspoeng 
Et av målene med FPA er at tid og kostnader skal kunne estimeres tidlig i 
programvareutvikling. Med utgangspunkt i brukerkrav brytes et system opp i 
mindre funksjoner. Hver funksjon kategoriseres til en av fem mulige kategorier. 
De to første kategoriene grupperer data som logisk informasjon. Disse er 
[Longstreet 2004a]; 
 
Intern logisk fil (ILF) er en brukeridentifisert gruppe av logisk relaterte data. 
Dette kan være en del av en database eller et filsystem. ILF vedlikeholdes 
gjennom ekstern inndata.  
 
Ekstern grensesnitt fil (EIF – External Interface File) tilsvarer en annen 
applikasjons interne logiske fil. Dataene brukes til lesing eller referering og lagres 
utenfor systemets grense. En EIF vedlikeholdes av en annen applikasjons 
eksterne inndata.  
 
De tre siste kategoriene tilsvarer funksjoner som opererer mot interne logiske 
filer eller eksterne grensesnitt filer. Disse er [Longstreet 2004a]; 
 
Ekstern inndata (EI) er en prosess der data krysser grensen fra utsiden til 
innsiden av programmet. Data kommer fra en aktør. En aktør er en 
utenforstående som kommuniserer med systemet og har mulighet til å legge til, 
endre, slette eller hente informasjon fra en intern logisk fil. Dette gjelder både 
kontrollinformasjon og forretningsinformasjon.  
 
Ekstern utdata (EU) er en prosess der data krysser grensen fra innsiden til 
utsiden av programmet. Dataene blir sent fra systemet og til en aktør. Utdata 
refererer blant annet til rapporter, skjermbilder og feilmeldinger. Utdata lages av 
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Ekstern spørring (ES) er en prosess med både inndata- og utdatakomponenter. 
En aktør spør etter data og får et umiddelbart svar fra programmet i form av 
utdata. Inndataprosessen opptaterer ikke interne logiske filer.  
 
Funksjonene i hver kategori vurderes i henhold til kompleksitet; lav, 
gjennomsnittelig eller høy. Kompleksiteten avgjøres ved hjelp av 
forhåndsdefinerte kriterier [Garmus og Herron 2004]. Antall funksjoner vurdert 
for hver kompleksitet i hver kategori multipliseres med en fastsatt faktor, se 
Tabell 3-2. Ved å summere produktene beregnes programvarens størrelse i 
ujusterte funksjonspoeng (UFP). Alle formler for FPA er vist i Tabell 3-3. 
 
Kategori Lav Gj.snitt Høy 
# Ekstern input 3 4 6 
# Ekstern output 4 5 7 
# Ekstern spørring 3 4 6 
# Intern logisk fil 7 10 15 
# Ekstern grensesnittfil 5 7 10 
Tabell 3-2 Vektlegging av komponenter [Garmus og Herron 2004] 
 
UFP justeres ved å multiplisere inn en verdijusteringsfaktor (VAF). Den viktigste 
delen av formelen for å finne VAF består av vurderingen av 14 kostnadsdrivere. 
En kostnadsdriver er en konstant som påvirker antall funksjonspoeng både i 
positiv og negativ retning. Vurderingen av kostnadsdriverne varierer fra prosjekt 
til prosjekt. Tabell 3-4 forklarer kostnadsdriverne i FPA. Hver kostnadsdriver 
vurderes ut fra den betydning de har for utviklingen. Skalaen går fra 0 – 5 
[Garmus og Herron 2004]; 
- 0 betyr ingen innflytelse, 
- 1 betyr tilfeldig innflytelse, 
- 2 betyr moderat innflytelse, 
- 3 betyr gjennomsnittlig innflytelse, 
- 4 betyr betydelig innflytelse og 
- 5 betyr essensiell innflytelse. 
Vurderingene av kostnadsdriverne summeres. I formelen for VAF, se Tabell 3-3, 
utgjør Fj kostnadsdriverne. Ved estimering av DES benyttes UFP som 
utgangspunkt for COCOMO II, se avsnitt 3.6. 
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Kostnadsdrivere Beskrivelse - Spørsmål 
1 Operasjonell letthet I hvilken grad krever applikasjonen effektive og 
stabile oppstarts-, sikkerhetskopierings- og 
gjenopprettelsesprosedyrer? 
2 Datakommunikasjon Hvor mange kommunikasjonsmuligheter finnes til 
hjelp i overføring/utveksling av informasjon med 
applikasjonen? 
3 Distribuert prosessering I hvilken grad påvirker håndteringen av 
distribuerte data og dataprosessering utviklingen? 
4 Ytelse I hvilken grad krever bruker spesifikk responstid 
eller gjennomstrømmingshastighet? 
5 Konfigurasjon I hvilken grad skal applikasjonen kjøre i et 
eksisterende tungt utnyttet miljø/plattform? 
6 Adgang til online data Hvor mye av informasjonen hentes online? 
7 Sluttbrukereffektivitet Er applikasjonen designet for sluttbruker-
effektivitet der online datainntasting krever at 
interaksjonen bygges over skjermer eller 
operasjoner? 
8 Online oppdatering Blir alle masterfiler/logiske filer oppdatert online? 
9 Transaksjonshyppighet Hvor hyppig utføres transaksjoner? Daglig, 
ukentlig, månedlig etc. 
10 Kompleks prosessering Krever applikasjonen en utpreget kompleks 
prosessering? 
11 Gjenbrukbarhet Er koden designet for å være gjenbrukbar? 
12 Installasjon Er konvertering og installasjon inkludert i design? 
13 Multiple sider Er applikasjonen spesielt designet, utviklet og 
støttet for å bli installert for multiple sider i 
multiple organisasjoner? 
14 Brukerendring Er applikasjonen designet slik at den lett kan 
endres av brukeren? 
Tabell 3-4 14 kostnadsdrivere i FPA [Garmus og Herron 2004, Longstreet 2004a] 
 
3.3.2 FPA og objektorientering 
FPA er i første omgang utviklet for dataprosesseringsprogrammer. Dermed er den 
opprinnelige beregningen av FP ikke kompatibel med objekt orientering, use case 
og grafisk brukergrensesnitt. Med tiden er de opprinnelige formlene justert og 
forbedret mange ganger, og kan nå brukes i objektorientert utvikling. Longstreet 
(2003) presenterer en teknikk for beregning av funksjonspoeng ved bruk av use 
case. Denne teknikken beskrives mer utfyllende av Garmus og Herron (2004) og 
er brukt ved estimering av DES.  
3.3.3 Timefaktor 
For å estimere det timeantall et utviklingsprosjekt krever kan en faktor for antall 
timer per FP benyttes. Det er anbefalt at hver bedrift beregner dette ut fra 
bedriftens tidligere erfaringer. Antall timer per funksjonspoeng beregnes dermed 













Tabell 3-5 Antall timer per funksjonspoeng [Garmus og Herron 2004] 
 
For å utvikle en verdi som er generell for alle prosjektene i bedriften må 
timefaktoren beregnes på nytt hver gang et prosjekt er fullført. Slik kan bedriften 
etter hvert finne sitt generelle timeantall per funksjonspoeng, for så å bruke 
denne i senere estimering. Antall timer per funksjonspoeng kan variere kraftig fra 
bedrift til bedrift. Verdien vil blant annet avhenge av hvilken type utvikling 
bedriftene gjennomfører, utviklingsprosess, programmeringsspråk og erfaring hos 
utviklerne [Garmus og Herron 2004]. 
3.3.4 Utfordringer 
FPA fører med seg noen vanskeligheter. Generelt har FPA hatt en tendens til å 
villede i programmer med høy algoritmisk kompleksitet. Det er vanskelig å måle 
delsystemer for så å summere og finne et estimat for systemet som helhet. I 
tillegg bruker FPA fortsatt en terminologi som reflekterer tidlige systemutviklings-
metoder [Longstreet 2004a]. 
 
FPA har også flere fordeler i bruk. Det at funksjonspoeng kan brukes uavhengig 
av språk og teknologi forenkler sammenlikning av programvare på tvers av 
prosjekter og bedrifter. Funksjonspoeng skal være lettere å forstå for mennesker 
som ikke har særlig erfaring innenfor datateknolog ved at det blir enklere for 
kunden å forstå størrelsen på programmet de ønsker. Funksjonspoeng kan også 
være til hjelp med kommunikasjon mot ledelsen samt beregnes av forskjellige 
mennesker til forskjellig tid. Allikevel skal det oppnås omtrent samme resultat 
med en rimelig feilmargin [Longstreet 2003].  
3.4 MKII funksjons poeng analyse 
MARKII funksjons poeng (MKII FP) ble utviklet av Charles Symons i 1988. Dette 
er en variant av FPA, stort sett brukt i England. Det ble oppdaget flere problemer 
med den opprinnelige FPA. Blant annet var vektleggingen lav, gjennomsnittlig og 
høy overforenklet. Dette førte til at veldig komplekse deler ikke ble riktig 
vektlagt. I den forbindelse ble MKII FP utviklet for å bedre vurderingen av intern 
prosesseringskompleksitet [Treble og Douglas 1995]. I dette studiet brukes ikke 
MKII FP. Det er allikevel tatt med en beskrivelse av metoden for å få en helhetlig 
forståelse av funksjonspoeng og use case poeng. 
 
I MKII FP består informasjonssystemer av to store deler; informasjonshåndtering 
og teknisk implementering. I stedet for de fem kategoriene i FPA ser MKII FP 
systemet som en samling logiske transaksjoner. En logisk transaksjon defineres 
som en unik inndata/prosess/utdata kombinasjon. Denne utløses av interesse fra 
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I MKII FP er antall kostnadsdrivere utvidet til 20. De 14 første er de samme som i 
FPA. De seks neste er beskrevet i Tabell 3-6. 
 
 
Kostnadsdriver Beskrivelse - Spørsmål 
15 Andre applikasjoner I hvilken grad preger krav til andre applikasjoner 
utviklingen? 
16 Sikkerhet I hvilken grad preger sikkerhet og personvern 
utviklingen? 
17 Brukeropplæring I hvilken grad preger senere brukeropplæring 
utviklingen? 
18 Tredje parter I hvilken grad preger direkte bruk av tredje parter 
utviklingen? 




I hvilken grad preger andre karakteristikker 
definert av kundene utviklingen? 
Tabell 3-6 Utvidede kostnadsdrivere i MKII FP [Hansen 2002] 
 
I MKII FP utgjør funksjonspoeng indeks (FPI) den totale størrelsen på et 
datasystem. I motsetning til den opprinnelige FPA ble MKII FPA utviklet til bruk 
med objektorienterte metoder [Treble og Douglas 1995]. 
3.5 COCOMO 81 
I 1981 lanserte Barry Boehm den algoritmiske estimeringsmodellen COnstructive 
COst MOdel (COCOMO). Modellen omtales som COCOMO 81 på grunn av 
oppfølgeren COCOMO II som ble lansert første gang i 1997 [Boehm et al. 2000c]. 
COCOMO 81 blir ikke brukt til estimering i dette studiet. Modellen er beskrevet 
for å få en helhetlig forståelse av utviklingen til COCOMO II, se avsnitt 3.6. 
  
COCOMO 81 baseres på et formelverk og et sett erfaringsdata. Modellen tar 
utgangspunkt i antall tusen kildekodelinjer (KLOC). Ved estimering varierer 
konstantene a, b, c og d i Tabell 3-8 etter programvarens størrelse. Størrelsen er 
delt inn i tre modus; organic, moderate eller embedded, se Tabell 3-7 og Vedlegg 
B.1. 
 
Organic Moderate Embedded 
Enkelt, kjent og stabilt 
< 50 KLOC 
Begrenset erfaring 
< 300 KLOC 
Komplekst og/eller ukjent 
trange rammer 
> 300 KLOC 
Tabell 3-7 De tre modi i COCOMO 81 [Boehm 1981] 
 
COCOMO 81 deles inn i tre presisjonsnivåer. Basic COCOMO gir grove estimater. 
Intermediate COCOMO innfører 15 kostnadsdrivere som modifiserer estimatene. 
Detaljert COCOMO trekker inn kostnadsdrivere for hver av de enkelte fasene i 
vannfallsmodellen [Boehm 1981].  
 
En forutsetning for COCOMO 81 er sterk prosjektstyring og stabil 
kravspesifikasjon. Modellen er primært utviklet for en streng fossefallsmetode. 
Siden COCOMO 81 ble lansert i 1981 har store forandringer skjedd i programvare 
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og i utviklingsprosesser. Noe av grunnlaget for utviklingen av COCOMO II er 
tilbakemeldinger fra brukere av COCOMO 81 samt at måten å utvikle 
programvare er forandret [Boehm et al. 2000c]. 
 
 
Tabell 3-8 Formler i COCOMO 81 [Boehm 1981] 
 
3.6 COCOMO II 
I 1994 startet prosjektet som resulterte i COCOMO II. Intensjonen var å håndtere 
prosjekter for neste generasjons programvareutvikling. Strategien bak COCOMO 
II er at modellen skal utvikles i inkrementer. Den skal testes slik at erfaringer 
utvinnes, og utvikles i samarbeid med ledende bedrifter innen programvare. 
Målet med modellen er at den skal kunne tilpasses enhver utviklingsprosess. 
Definisjoner i COCOMO II skal være enkle å forstå slik at også ferske brukere av 
modellen skal kunne lage riktige estimater [Boehm et al. 2000c].  
 
COCOMO II kan skreddersys til alle typer organisasjoner og forskjellig type 
programvare. Ulik informasjon programvare imellom har resultert i tre metoder 
internt i COCOMO II; applikasjonssammensetning, tidlig design og post-
arkitektonisk metode [Boehm et al. 2000c]. Applikasjonssammensetning 
benyttes ikke i dette studiet. En beskrivelse av denne metoden er vedlagt i 
Vedlegg B.1. 
 
Tidlig design og postarkitektonisk modell benytter samme formler i estimeringen, 
se Tabell 3-9. Allikevel har metodene et ulikt detaljeringsnivå. I tidlig design 
kreves mindre detaljkunnskap enn for postarkitektonisk metode. COCOMO II 
baseres på programvarens størrelse målt i antall tusen kildekodelinjer (KLOC). 
UFP, objektpoeng og applikasjonspoeng kan gi grunnlaget for størrelse. Siden 
Boehm et al. (2000c) ikke konkret beviser at objektpoeng eller applikasjons-
poeng gir nøyaktigere estimater enn UFP, benyttes UFP som grunnlag ved 
estimering av DES. Avhengig av programmeringsspråk konverteres UFP til KLOC 
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Tabell 3-9 Formler i COCOMO II [Boehm et al. 2000c] 
 
 
Eksponentiell skaleringsfaktorer Beskrivelse 
PREC Forståelse Fanger organisasjonens forståelse av 
applikasjonen og krav til teknologi. Vurderer i 
hvilken grad programmet likner på tidligere 
utviklede programmer. 
FLEX Utviklingsfleksibilitet Vurderer i hvilken grad krav til programvaren, 
som kodekrav, karv til utvikling og eksterne 
grensesnitt standarder, følges. 
RESL Risikovurdering Grad av integritet og forståelse av program 
arkitekturen samt risikoer ved utvikling. 
TEAM Team kohesjon Grad av kohesjon i teamet. Her vurderes 
konsistens i kulturer, visjoner, erfaring i å 
operere som et team, teambygging og 
lignende. 
PMAT Prosessmodenhet Mål på utviklingsprosessens modenhet. Basert 
på CMM, [Paul et al. 1995]. 
Tabell 3-10 Skaleringsfaktorer i COCOMO II [Boehm et al.  2000c] 
 
Kostnadsdriverne i COCOMO II er delt i to grupper. Eksponentiell skaleringsfaktor 
(SF), se Tabell 3-10 og Vedlegg 0, er lik for både tidlig design og 
postarkitektonisk modell. Hver SF vurderes mot en skala fra veldig lav, lav, 
nominell og høy til veldig høy og ekstra høy [Boehm et al. 2000c, s. 30 - 36]. 
Multiplikatorene (EM) skiller tidlig design og postarkitektonisk modell. Tidlig 
design vurderer 7 multiplikatorer, se Tabell 3-11, mens postarkitektonisk metode 
vurderer 17 multiplikatorer, se Vedlegg B.2.2. Hver EM vurderes etter tilsvarende 
skala som SF [Boehm et. al 2000c, s. 36 - 57]. 
 
Beregningen i COCOMO II gir innsats målt i antall månedsverk (MV). Ved 
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COCOMO II tilbyr flere muligheter. Blant annet; 
- å trekke gjenbruk av kode inn i utregningen 
- å estimere månedsverk for veldikehold av kode etter utviklingsstopp  
- å redusere estimert innsats ved å ta gammel kode og la et verktøy 
automatisk restrukturere den 
- å fordele innsats på utviklingsfaser i for eksempel Unified Process (UP) 
[Larman 2002]. 
 
Når det i resten av studiet refereres til COCOMO II menes COCOMO II tidlig 
design. Det er tidlig design som er benyttet i estimeringen av DES. 
 
Multiplikatorer Tidlig Design 
RCPX Stabilitet og 
kompleksitet 
Tilsvarer punktene stabilitet (RELY), 
databasestørrelse (DATA), kompleksitet (CPLX) 
og dokumentasjonskrav (DOCU) i post-
arkitektonisk metode. Her vurderes graden av 
stabilitet, dokumentasjon, kompleksitet og 
databasestørrelse. 
RUSE Gjenbruk Lik punktet gjenbruk (RUSE) i postarkitektonisk 
metode. Vurderer grad av tilleggsinnsats for å 
lage komponenter til gjenbruk i fremtidige 
applikasjoner.  
PDIF Plattformvansker Tilsvarer punktene eksekveringstid (TIME), 
krav til minneplass (STOR) og plattformvansker 
(PVOL) i postarkitektonisk metode. Her 




Tilsvarer punktene analysekompetanse (ACAP), 
programmeringskompetanse (PCAP) og 
personellets stabilitet (PCON) i post-
arkitektonisk metode. Her vurderes kombinert 
analyse- og programmeringskompetanse i 
prosentsats. I tillegg vurderes også 
personellets stabilitet i prosentvis årlig fravær. 
PREX  Personellets erfaring Tilsvarer punktene applikasjonserfaring (APEX), 
plattformerfaring (PLEX) og språk- og verktøy-
erfaring (LTEX) i postarkitektonisk metode. Her 
vurderes personellets gjennomsnittlige antall 
års erfaring med applikasjon, plattform, språk 
og verktøy. 
FCIL Fasiliteter Tilsvarer punktene grad av verktøybruk (TOOL) 
og flersteds utvikling (SITE) i postarkitektonisk 
metode. Her vurderes graden av verktøystøtte. 
SCED Tidspress Lik punktet tidspress (SCED) i postarkitektonisk 
metode. Vurderer grad av arbeid under 
tidspress i forhold til normalt. 
Tabell 3-11 Multiplikatorer i tidlig design [Boehm et al. 2000c] 
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3.7 WEBMO 
Slutten av 1990-årene førte med seg en eksplosjon i Internett- og 
intranettbaserte programmer. I den forbindelse ble Web Modell (WEBMO) utviklet 
for å tilpasses estimering av webutviklingsprosjekter. WEBMO ble utviklet på 
grunnlag av eksperters vurderinger og realistiske data fra 64 prosjekter. Den 
matematiske definisjonen i WEBMO bygger på COCOMO II tidlig design metodens 
dataanalyse av mer enn 161 prosjekter rettet mot webutvikling. WEBMO legger 
hovedvekten på webutviklingsprosjekter som raskt må være ute hos kunde 
[Reifer 2002].  
 
Reifer (2002) mener at konverteringen fra FP til LOC ikke kan brukes for å måle 
riktig størrelse på webapplikasjoner. FP tar blant annet ikke hensyn til alle 
elementer en webapplikasjon består av. Dette gjelder elementer som knapper, 
bilder, maler, skript eller liknende. Andre metoder for webestimering har blitt 
foreslått, blant annet objekt poeng og applikasjonspoeng [Reifer 2002]. Ingen 
metode har vist seg som generelt bedre enn de andre. En metode kan imidlertid 
være best innenfor et avgrenset område. På bakgrunn av dette utviklet Reifer 
(2002) metrikken webobjekter som tar hensyn til alle elementer en 
webapplikasjon består av. Disse elementene er delt i fem grupperinger [Reifer 
2002]; 
 
Ujusterte funksjonspoeng utgjør en del av ujusterte webobjekt. Beregningen av 
UFP gjøres på samme måte som beskrevet i avsnitt 3.3. 
 
Antall linker er en størrelsesfaktor utviklet for å finne den innsats som kreves for 
blant annet å linke html/xml data, generere automatiske rapporter, integrere og 
animere forhåndsdefinert logikk, linke applikasjoner, integrere applikasjoner 
sammen dynamisk og binde dem til databassen eller andre applikasjoner. 
 
Antall multimedia filer er en størrelsesfaktor utviklet for å finne den innsats som 
kreves for blant annet å sette lyd, video og bilde inn i applikasjoner.  
 
Antall skript er en størrelsesfaktor utviklet for å finne den innsats som krevers for 
blant annet å generere rapporter, linke html/xml data med applikasjoner og filer, 
integrere dem dynamisk og binde dem mot databaser eller andre applikasjoner. 
Et use case vurderes som et skript. 
 
Antall webbyggesteiner er en størrelsesfaktor utviklet for å finne den innsats som 
kreves for å utvikle finkornete komponenter eller biblioteker for web. Herunder 
gjelder ikke standard biblioteker som ligger inkludert i blant annet Java. I stedet 
gjelder byggeklosser som enten utvikles eller hentes inn til webapplikasjonen. 
 
For grupperingene ovenfor telles komponenter tilhørende hver gruppering. 
Komponentene i hver gruppering kategoriseres etter kompleksitet; lav, 
gjennomsnittlig eller høy [Reifer 2002]. Antallet lave, gjennomsnittlige og høye 
komponenter for hver kategori summeres for så å multipliseres med en 
vektleggingsfaktor. Disse er vist i Tabell 3-12.  Produktene summeres og gir 







Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
Webobjekt faktor Lav Gjennom-
snittlig 
Høy Antall webobjekter 
# UFP    Antall UFP  
# multimediefiler 4 5 7  
# webbyggesteiner 3 4 6  
# skript  2 3 4  
# linker  3 4 6  
SUM Sum Lav Sum Gj.snitt Sum Høy Sum Lav + Gj.snitt + 
Høy + UFP 
Tabell 3-12 Beregningsskjema for webobjekter [Reifer 2002]. 
 
Antall webobjekter brukes for å bestemme programvarens størrelse. 
Webobjektene konverteres til KLOC ved hjelp av Language Expanision Factors 
(LEF), se Vedlegg D. Formlene i WEBMO vises i Tabell 3-13. Konstantene A og B 
samt kraftlovene P1 og P2 settes ut fra det applikasjonsdomene utviklingen 
foregår i [Reifer 2002]. 
 
    
Tabell 3-13 Formeler i WEBMO [Reifer 2002] 
 
WEBMO vurderer 9 kostnadsdrivere i estimeringen. Disse er beskrevet i Vedlegg 
C. Kostnadsdriverne vurderes og multipliseres på samme måte som 
multiplikatorene i COCOMO II. Estimatet i WEBMO er innsats målt i antall 
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4  US E  C A S E  O G  U S E  C A S E  P O E N G 
Use case modellering er en populær og ofte brukt teknikk for å beskrive 
funksjonelle krav i ett programvaresystem. Funksjonelle krav forteller hvilke 
funksjoner et system skal inneholde. Use case poeng er en estimeringsmodell 
som tar utgangspunkt i funksjonelle krav. Dette kapitelet forklarer først hva use 
case er, for deretter å beskrive use case poeng. Til slutt refereres relatert arbeid. 
4.1 Use Case 
4.1.1 Historikk 
De første skissene av det som senere er blitt til use case ble introdusert av Ivar 
Jacobson, da han jobbet hos Ericson i 1967. Jacobson arbeidet videre med 
utviklingen og etablerte Objectory AB i Stockholm i 1987. Sammen med flere 
ansatte formaliserte han grunnstegene for en utviklingsprosess kalt Objectory. 
Slik begynte use case analysen å ta form [Schneider og Winters 2001]. I 1992 
introduserte Jacobson en programutviklingsmetodologi med objektorientering. 
Dette er den første use case drevne prosess der modellering av use case 
inkluderes i alle skritt av programvareutviklingen [Jacobson et al. 1992].  
 
Det neste steget i anvendelse av use case var Gustav Karners estimeringsmodell; 
use case poeng [Karner 1993]. Modellen er en videreutvikling av Albrechts 
funksjonspoeng fra 1970 årene og baserer seg på Jacobsons arbeid med use 
case. Use case poeng tar utgangspunkt i funksjonelle krav, altså use case, for å 
estimere størrelse og innsats målt i arbeidstimer ved utvikling av objektorienterte 
systemer. Hensikten med use case poeng var at metoden skulle brukes i tillegg til 
COCOMO 81 eller funksjons poeng [Schneider og Winters 2001]. 
 
Neste skritt i utviklingen av use case oppsummeres av Cockburn (2001), der han 
oppsummerer sitt arbeid fra 1992 og fremover. Boken definerer use case og 
forklarer retningslinjer for hvordan use case skrives riktig [Cockburn 2001]. 
4.1.2 Systemavgrensning og terminologi 
Ved utvikling av et systems funksjonelle krav må systemets avgrensninger 
defineres. Det må være klart hva systemet skal bestå av, hva som kommuniserer 
direkte med systemet og hva som indirekte avhenger av systemet. Først 
defineres aktører. En aktør berører systemet på et vis og har en egen oppførsel, 
men er ikke en del av systemet. En aktør er en rolle spilt av et menneske, en 
organisasjon, annen programvare, hardware komponenter, datalagre eller 
nettverk. Hver av disse komponentene kan være representert av en eller flere 
aktører [Schneider og Winters 2001].  
 
Aktører er delt inn i tre kategorier. En primæraktør er i dirkete kontakt med 
systemet for å oppfylle et eller flere ønsker. Det kan for eksempel være et 
menneske som skal bruke det fremtidige systemet. En støtteaktør supplerer 
systemet med assistanse for at primæraktøren skal få oppfylt sitt ønske. En 
primæraktør utløser en handling som kaller opp støtteaktørens ansvar. Den 
primære aktørens ønske oppfylles dersom støtteaktøren svarer. Svaret kan for 
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eksempel være data om ulike rom som hentes ut fra en database, der databasen 
utgjør støtteaktøren, i et system for romreservering ved en skole. En indirekte 
aktør har interesse for systemets oppførsel, men berører ikke systemet selv. En 
indirekte aktør for et reservasjonssystem ved en skole kan for eksempel være 
elevene ved skolen. De er ikke direkte brukere av reservasjonssystemet, men 
påvirkes allikevel av det [Larman 2002].  
 
Et scenario er en sti gjennom systemet for en spesifikk hendelse, fra primær 
aktør gjennom et use case og ut til en støtte aktør. Et scenario kan for eksempel 
være en suksessfull registrering av en reservasjon i reservasjonssystemet for 
rom. Et use case er en samling suksessfulle og ikke suksessfulle scenarioer som 
utgjør en aktørs ønske. Et spesifikt ønske er et delmål ved systemet, som for 
eksempel ”Reserver Rom” i et reservasjonssystem. Hver aktør har sitt ansvar 
relatert til systemet og kan kobles med andre aktører gjennom delmålene. 
[Larman 2002] 
4.1.3 Grafisk use case 
Det grafiske use case diagrammet er en statisk oversikt over funksjonelle krav i 
et system under utvikling. Aktørene tegnes som strekmennesker med tilknytning 
til en eller flere ellipser. Ellipsene representerer use case’ene i systemet som skal 
lages. Use casene omgis av et rektangel. Dette rektangelet representerer 
systemets grense, se Figur 4-1. 
 
 
Figur 4-1 Utdrag av en grafisk use case modell for et reservasjonssystem 
 
Use case diagrammet viser hvilke primæraktører og støtteaktører som finnes og 
hvordan de samhandler gjennom use case. Indirekte aktører vises ikke i et 
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grafisk use case diagram. Linjene mellom use case’ene, mellom aktørene, og 
mellom aktør og use case forklarer hvordan de ulike elementene samhandler. En 
linje kalles en assosiasjon. Figur 4-1 viser use case diagrammet for et 
reservasjonssystem for rom. I alle eksempler og forklaringer benyttes dette 
reservasjonssystemet. Det er et utdrag av et planleggerprogram laget som en 
hovedoppgave ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Utdraget har følgende funksjoner; 









Figur 4-3 Inkludert use case 
 
Et utvidet use case, se Figur 4-2, indikerer en assosiasjon mellom to use case der 
de to use case’ene, ”Legg til Rom” og ”Slett Rom”, er en utvidelse av det første 
use case’et, ”Hent Rom”. I enkelte situasjoner kan det være nødvendig med 
utvidet funksjonalitet til ”Hent Rom” og et av de utvidede use case’ene 
gjennomføres. Et utvidet use case er et spesielt tilfelle av hoved use case’et. 
”Slett Rom” og ”Legg til Rom” er avhengig av ”Hent Rom”, og kan ikke eksistere 
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Inkluderte use case indikerer fellestrekk som går igjen i flere use case. 
Fellestrekkene kan trekkes ut og danne egne use case. I Figur 4-3 inneholder 
både ”Hent Rom” og ”Reserver Rom” de samme stegene for å få ut en oversikt 
over rom. I den forbindelse er ”Hent Romoversikt” trukket ut i et eget use case. 
[Kulak et al. 2004]. Et inkludert use case merkes i diagrammet ved assosiasjonen 
«includes». 
 
Konseptet med generalisering er hentet fra objektorientering. Generalisering kan 
brukes når et element er en type av et annet element. Konseptet brukes både for 
aktører og for use case. Ved generalisering mellom use case er et use case en 
spesifikasjon av et annet use case. Det spesifiserte use case’et arver 
egenskapene fra det generelle use case’et. Ved generalisering mellom aktører 
fyller en subaktør samme rolle som en superaktør, i tillegg til andre roller 
subaktøren måtte ha [Schneider og Winters 2001]. I Figur 4-4 arver 
”Administrator” som er subaktør alle assosiasjoner til use case fra ”Lærer” som er 
superaktør. I tillegg besitter ”Administrator” en assosiasjon som ”Lærer” ikke har. 
Ved å bruke generalisering mellom aktører blir det grafiske use case diagrammet 
mer oversiktlig. Færre assosiasjoner tegnes inn. I tillegg beskrives felles 
egenskaper kun en gang [Kulak et al. 2004]. 
 
Use case’ene kan spesifiseres i tilstands- og/eller aktivitetsdiagrammer 
[Mathiassen et al. 2000]. Diagrammene beskriver overgangen fra en tilstand til 
en annen. Aktivitetsdiagrammet til use case 1 i Tabell 4-1 vises i Figur 4-5. I et 
aktivitetsdiagram vises både hovedflyt og alternativ flyt. Et aktivitetsdiagram gir 
et godt overblikk over use case’et. Allikevel utelates flere detaljer. Som for 
eksempel aktører, pre- og postbetingelser og spesifisering av hva som er 
hovedflyt, alternativ flyt og utvidelser. En annen type spesifikasjon kan være 















Figur 4-5 Eksempel på aktivitetsdiagram for use case ”Hent Rom”. 
 
 
4.1.4 Tekstlig use case 
Et komplett use case er egentlig noen sider tekst der hvert delmål i systemet 
detaljeres stegvis. Denne spesifiseringen beskriver interaksjonen mellom aktør og 
system under utvikling. I dette studiet benyttes malen fra [Kulak et al. 2004]. To 
av de tekstlige use case’ene til reservasjonssystemet er vist i Tabell 4-1 og Tabell 
4-2. Samtlige use case vises i Vedlegg E.  
 
En use case beskrivelse bør først inneholde [Kulak et al. 2004]; 
- Unik use case identifikator, gjerne et navn og et enkelt nummer 
- I hvilken iterasjon use case’et er skrevet 
- Sammendrag med kort beskrivelse av use case’ets hovedmål 
- Prebetingelse som beskriver hvilke betingelser som må være oppfylt før use 
case’et kan gjennomføres 
- Postbetingelse som beskriver tilstandsendringen etter at hovedflyten i use 
case’et er gjennomført 
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Use Case navn: UC1: Hent Rom 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Henter oversikt over et spesifikt rom 
Prebetingelse: Innlogget som administrator 
Postbetingelse: Hente informasjon om et rom 
Aktør: Administrator 
Hovedflyt: 1. Aktør ønsker å hente informasjon om et rom 
2. Inkluder UC4: Hent Romoversikt 
3. System viser oversikt over alle rom 
4. Aktør velger rom 
5. System viser data om valgt rom 
6. System klart for nye kommandoer 
Alternativ flyt: A-1: 
    *. Aktør kan når som helt avslutte 
A-2: 
    1a. 1. Aktør søker opp rom ved å taste rom  
           nummer 
        2. System henter rom 
        3. Fortsett fra hovedflyt punkt 5 
A-3:  
    1. Aktør taster ugyldig rom 
    2. System fortsetter hovedflyt punkt 1 
Utvidet flyt: U-1: 
    3a. 1. UC3: Legg til Rom 
        2. Fortsett punkt 6 i hovedflyt  
U-2: 
    5a. 1. UC2: Slett Rom 
        2. Fortsett punkt 6 i hovedflyt 
Forfatter:  
Dato:  
Tabell 4-1 Use Case 1: Hent Rom 
 
Hovedflyt beskriver stegvis det vanligste suksesscenarioet gjennom use case’et. 
Her beskrives ingen feilmeldinger eller alternative scenarioer. En aktør tar alltid 
det første steget, for deretter å få respons fra systemet. Denne samhandlingen 
gjennomføres helt til aktørens mål er oppnådd [Kulak et al. 2004]. 
 
Kulak et al. (2004) anbefaler et punkt for alternativ flyt i tillegg til et punkt for 
feilflyt. I dette studiet brukes alternativ flyt og feilflyt under samme punkt. 
Grunnen til dette er at use case’ene i DES er små og lite komplekse. Tabell 4-1 
viser et eksempel av alternativ flyt. A-2 beskriver søk etter rom ved inntasting av 
rom nummer i stedet for å liste opp alle rom. Punktnummereringen under A-2 
viser at denne alternative flyten kan startes allerede fra punkt 1 i hovedflyten. 
 
Utvidet flyt viser tekstlig beskrivelse av utvidede use case. Utvidet flyt U-1 i 
Tabell 4-1, kan gjennomføres fra punkt 3 i hovedflyten. Tabell 4-2 beskriver det 
utvidede use case’et som U-2 i Tabell 4-1 viser til.  
 
Til slutt registreres navn på personen som har skrevet use case’et, samt den dato 
use case’et ble skrevet. Tekstlige use case er nødvendig for å få en viss oversikt 
over hva som skal skje for hvert av aktørenes ønsker. Dette er en oversikt både 
 26 
 
Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
utvikler og kunde skal forstå. På den måten kan use case utgjøre kontrakten og 
kvalitetskontrollen mellom leverandør og kunde. 
 
Use Case navn: UC2: Slett Rom 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Aktør ønsker å slette et registrert rom 
Prebetingelse: Innlogget som administrator 
Postbetingelse: Rom slettet 
Aktør: Administrator 
Hovedflyt: 1. Aktør velger slett rom 
2. System ber om bekreftelse på slett rom 
3. Aktør bekrefter sletting av rom 
4. System sletter rom 
Alternativ flyt: A-1: 
    *. Aktør kan når som helt avslutte 
A-2: 
    4a.  1. Aktør avbryter sletting av rom 
         2. System returner til hovedflyt punkt 1 
         3. System klart for nye kommandoer 
Forfatter:  
Dato:  
Tabell 4-2 Use Case 2: Slett Rom 
 
4.2 Use Case Poeng 
Med god forståelse av funksjonelle krav kan utviklere tidlig estimere tids- og 
resursforbruk i programvareutviklingsprosjekter. For å lage dette estimatet tar 
use case poeng utgangspunkt i use case. 
4.2.1 Kategorisering av Aktører 
Først kategoriseres aktørene til følgende grupper: enkel, gjennomsnittlig og 
kompleks. Enkel representerer et annet system med definert API og blir vektlagt 
med 1. Gjennomsnittlig representerer et system som påvirkes med protokoller 
som TCP/IP, denne vektlegges til 2. Kompleks representerer en person som 
opererer gjennom et grafisk brukergrensesnitt eller en web side, denne 
vektlegges til 3. Ved hjelp av disse kriteriene beregnes den første konstanten, 
ujustert aktørvekt (UAW - unadjusted actor weights). UAW kalkuleres ved å telle 
antall aktører i hver kategori, multiplisere antallet med vektfaktoren og til slutt 
summere produktene fra hver kategori.  
 
For å vise utregningen av use case poeng benyttes eksempler fra 
reservasjonssystemet for rom i Figur 4-1. I dette eksempelet finnes det tre 
aktører. Lærer og Administrator er roller spilt av mennesker som kommuniserer 
gjennom et grafisk brukergrensesnitt. Disse kategoriseres til komplekse aktører. 
RomTjeneste er et lagringsmedium, for eksempel en database. Dette blir en 
enkel aktør. 
 
UAW = ( 1 enkel * 1 ) + ( 2 komplekse * 3 ) = 7 
4.2.2 Kategorisering av use case 
Hvert use case kategoriseres til følgende grupper; enkel, gjennomsnittlig og 
kompleks. Hvilke use case som hører til hvilken kategori bestemmes ut fra antall 
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transaksjoner use case’ene består av. Transaksjoner telles i hovedflyt og 
alternativ flyt. Inkluderte og utvidede use case telles ikke [Karner 1993]. En 
transaksjon defineres som en handling mellom aktør og system. En handling er 
utført når aktør spør og system svarer. Tabell 4-3 viser forskjellen på enkel, 
gjennomsnittlig og komplekst use case med vektleggingsfaktor. 
 
Use Case type Beskrivelse Faktor 
Enkel 3 eller færre 
transaksjoner 
5 
Gjennomsnittlig 4 til 7 transaksjoner 10 
Kompleks 8 eller flere 
transaksjoner 
15 
Tabell 4-3 Kompleksitet i use case 
 
Ujustert use case vekt (UUCW - unadjusted use case weights) beregnes ved å 
telle antall use case i hver kategori, multiplisere antallet med vektleggings-
faktoren og summere produktene for hver kategori.  
 
Siden inkluderte og utvidede use case ikke er med i beregningen, telles antall 
transaksjoner i følgende use case; Hent rom, Reserver Rom og Slett Reservasjon. 
For fullstendig tekstlig use case, se Vedlegg E. 
 
Hent Rom – tre transaksjoner gir enkelt use case. 
Reserver Rom – fire transaksjoner gir gjennomsnittlig use case. 
Slett Reservasjon – tre transaksjoner gir enkelt use case. 
 
UUCW = ( 2 enkle * 5 ) + ( 1 gjennomsnittlig * 10 ) = 20 
 
Til slutt beregnes ujusterte use case poeng (UUPC - unadjusted use case points) 
ved å summere UAW og UUCW. I eksempelet finnes følgende: 
 
UUPC = UAW + UUCW = 7 + 20 = 27 
4.2.3 Tekniske faktorer og omgivelsesfaktorer 
UUPC justeres ved å ta hensyn til noen tekniske faktorer og faktorer med hensyn 
på omgivelsene rundt utviklingen. Tekniske faktorer tar for seg ikke funksjonelle 
krav, som responstid, flyttbarhet, effektivitet og liknende. Tabell 4-5 viser 
komplett liste over tekniske faktorer med hver av faktorenes forhåndsdefinerte 
vekt. Hver teknisk faktor vurderes i forhold til faktorens relevans for utviklingen. 
Skalaen går fra 0 til 5, der 0 betyr irrelevant for utviklingen mens 5 betyr 
essensielt for utviklingen. Kolonnen vurdering i Tabell 4-5 viser vurderingen av 
de tekniske faktorene i reservasjonssystemet. Beregnet vurdering for hver faktor 
er vekten multiplisert med vurderingen. 
 
TFactor beregnes ved å summere beregnet vurdering hos faktorene T1 til T13. Til 
slutt kan den tekniske kompleksitetsfaktoren utregnes (TCF - Technical 
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TCF = 0,6 + (0,01 * TFactor) 
 
Tabell 4-4 Formel for beregning av TCF 
 
 
Nummer Beskrivelse Vekt Vurdering Beregnet 
vurdering
T1 Distribuert system 2 1 2 
T2 Responstid 1 2 2 
T3 Sluttbrukereffektivitet 1 4 4 
T4 Kompleks prosessering 1 1 1 
T5 Gjenbrukbar kode 1 0 0 
T6 Enkelt å installere 0,5 2 1 
T7 Brukbarhet 0,5 5 2,5 
T8 Flyttbarhet 2 0 0 
T9 Enkelt å forandre 1 1 1 
T10 Flerbruk 1 5 5 
T11 Sikkerhetsregler 1 2 2 
T12 Tilby tilgang til tredje parter 1 3 3 
T13 Brukeropplæring 1 0 0 
Tabell 4-5 Tekniske faktorer i UCP-metoden 
 
Dersom kolonnene Vurdering og Beregnet vurdering i Tabell 4-5 
beskriver vurderingene av de tekniske faktorene i romreservasjons-
systemet blir utregningen av TCF følgende; 
 
TFactor = 2 + 2 + 4 + 1 + 0 + 1 + 2,5 + 0 + 1 + 5 + 2 + 3 + 0 = 23,5 
TCF = 0,6 + (0,01 * TFactor) = 0,6 + (0,01 * 23,5 ) = 0,835 
 
Omgivelsesfaktorene beskriver ulike aspekter ved utviklingsmiljøet som kan 
påvirke programvareutviklingen. Tabell 4-7 viser en komplett oversikt over 
omgivelsesfaktorene med hver av faktorenes forhåndsdefinerte vekt. 
Omgivelsesfaktorene beregnes på omtrent samme måte som de tekniske 
faktorene. Hver av omgivelsesfaktor vurderes individuelt i forhold til en skala 
mellom 0 og 5. Ribu (2001) har identifisert hvert nivå i skalaen for hver 
omgivelsesfaktor. For faktorene E1 til E4 betyr 0 ingen erfaring eller nybegynner 
på området. 2 – 3 betyr 1 – 1 ½ års erfaring for noen av utviklerne innenfor 
området. 5 betyr ekspert. For E5 betyr 0 ingen motivasjon, 3 – 4 betyr at 
utviklerne er motivert til å gjøre en god jobb og 5 betyr at de er ekstra motivert 
og inspirert. For E6 betyr 0 ekstremt ustabile krav, 3 – 4 betyr generelt stabilt 
mens 5 betyr uforanderlige krav. For E7 betyr 0 ingen deltidsarbeidende, 3 – 
betyr at halve utviklingsgruppen er deltidsarbeidende mens 5 betyr at samtlige 
arbeider deltid. For E8 betyr 0 at alle utviklerne er erfarne programmerere. 3 
betyr at de fleste utviklerne har mer enn ett års erfaring. 5 betyr at alle 
utviklerne er nybegynnere [Ribu 2001]. 
 
Hver faktor vurderes for så å multiplisere vurderingen med den fastsatte 
vektoren. EFactor beregnes ved å summere beregnet vurdering for E1 til E8. 
Tabell 4-7 viser vekt, vurdering og beregnet vurdering for reservasjonssystemet 
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beskrevet tidligere. Omgivelsesfaktoren EF (the enviromental factor), beregnes 
ved følgende formel;  
 
 
EF = 1,4 + (-0,03 * EFactor) 
 
Tabell 4-6 Formel for beregning av EF 
 
Dersom kolonnene Vurdering og Beregnet vurdering i Tabell 4-7 
beskriver vurderingene av omgivelsesfaktorene i romreservasjons-
systemet blir utregningen av EF følgende; 
 
EFactor = 4,5 + 1,5 + 4 + 1,5 + 4 + 6 + ( - 2 ) + ( - 3 ) = 16,5 
EF = 1,4 + ( - 0,03 * EFactor ) = 1,4 + ( - 0,03 * 16,5 ) = 0,905 
 
 
Nummer Beskrivelse Vekt Vurdering Beregnet 
vurdering
E1 Kjennskap til utviklingsprosess 1,5 3 4,5 
E2 Applikasjonserfaring 0,5 3 1,5 
E3 Objektorientert erfaring 1 4 4 
E4 Analysekompetanse 0,5 3 1,5 
E5 Motivasjon 1 4 4 
E6 Stabile krav 2 3 6 
E7 Deltids arbeid -1 2 -2 
E8 Vansker med programmeringsspråk -1 3 -3 
Tabell 4-7 Omgivelsesfaktorer i UCP-metoden 
 
EF og TCF er to faktorer som justerer UUCP til use case poeng (UCP). Dette 
beregnes på følgende måte; 
 
 
UCP = EF * TCF * UUCP 
 
Tabell 4-8 Formel for beregning av UCP 
 
For reservasjonssystemet gjelder; 
UCP = EF * TCF * UUCP = 0,905 * 0,835 * 27 = 20,40 
4.2.4 Estimering av arbeidstimer 
UCP brukes til å estimere antall arbeidstimer nødvendig for utvikling av systemet 
beskrevet i funksjonelle krav. Da Karner (1993) første gang presenterte metoden 
foreslo han å bruke 20 arbeidstimer per UCP. Anda et al. (2001) viser til en 
artikkel skrevet av Sparks i 1999 som sier at antall arbeidstimer per UCP kan 
variere fra alt mellom 15 og 30. Det å overføre UCP direkte til arbeidstimer kan gi 
stor usikkerhet. Ved å gjennomgå omgivelsesfaktorene på nytt forklarer 
Schneider og Winters (2001) at antall arbeidstimer per UCP kan bestemmes ut 
fra utviklernes erfaringsnivå. Dersom erfaringsnivået er lavt er det naturlig å 
bruke litt lenger tid på læring og utvikling, og nødvendig timeantall øker. For å 
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finne riktig antall arbeidstimer per UCP brukes følgende prosedyre; Summer 
antall vurderinger lavere enn 3 for omgivelsesfaktorene E1 til E6 med antall 
vurderinger høyere enn 3 for omgivelsesfaktorene E7 og E8. Benytt 20 
arbeidstimer per UCP dersom totalsummen er 2 eller mindre. Er totalsummen 3 
eller 4 benytt 28 arbeidstimer per UCP. Dersom totalsummen er 5 eller mer bør 
prosjektet revideres slik at verdiene justeres. Et alternativ er å bruke 36 
arbeidstimer per UCP. Resultatet av UCP-metoden er et estimat på totalt antall 
arbeidstimer nødvendig for å gjennomføre et programutviklingsprosjekt.  
 
I reserveringssystemet benyttes den siste metoden for å bestemme 
timefaktor. I E1 til E6 har ingen faktorer lavere vurdering enn 3. 
For E7 og E8 har heller ingen faktor høyere vurdering enn 3. Det 
betyr at totalsummen er 0 og 20 arbeidstimer per UCP benyttes. 
 
20,40 UCP * 20 arbeidstimer per UCP gir estimatet 408 arbeidstimer.  
4.3 Utfordringer med Use Case Poeng 
UML er kun et notasjonsspråk for å illustrere diagrammer i programvareutvikling. 
UML forteller ingen ting om hvordan disse diagrammene skal spesifiseres. Per i 
dag finnes ingen standard på hvordan et use case lages. Det er opp til hver 
enkelt bedrift å drøfte dette og finne den måten som passer best for deres 
prosjekter [Kulak et al. 2004]. Utviklerne må selv bestemme hvilket use case 
format som passer best. Dette gjør det vanskelig for bedrifter seg i mellom å 
sammenlikne use case og use case poeng.  
 
I noen tilfeller er det vanskelig å få use case’ene så korrekte at de danner et godt 
grunnlag for estimeringen. Å bedømme størrelse og kompleksitet når use case 
mangler tekst og/eller figur er vanskelig. For gode estimater i disse tilfellene 
kreves eksperters vurdering i tillegg. Ribu (2001) viser hvordan use case med 
manglende tekst men gode sekvensdiagrammer kan konverteres til logiske 
transaksjoner i MKII FPA på bakgrunn av Symons (2001). 
 
Studier viser at nøyaktighet når en skriver use case diagrammer er avgjørende 
for utfallet av estimatene. Det er stor forskjell i hvordan utviklere i samme 
prosjekt kan representere et use case. En kan bruke et høyt detaljeringsnivå 
mens en annen generaliserer mer. I UCP-metoden gir denne forskjellen i 
detaljeringsnivå store forskjeller i estimeringen [Merrick 2005b]. Cockburn 
(2001) konkluderer med at use case som har over 10 steg i hovedflyt ofte 
inneholder komponenter for brukergrensesnitt eller er skrevet for detaljert. På 
bakgrunn av dette presenterer Ribu (2001) huskereglen at ved mer enn 10 steg i 
hovedflyt bør use case’et redigeres. Enten ved forkorting eller ved å skille ut 
funksjonalitet.  
  
Inkluderte og utvidede use case telles ikke med ved kategorisering av use case 
[Karner 1993, Schneider og Winters 2001]. Allikevel må denne funksjonaliteten 
implementeres. Dersom inkluderende og utvidede use case inneholder stor del av 
essensiell funksjonalitet vil det være nødvendig å inkludere disse i tellingen. 
Dette fører til at estimatene øker. Kulak et al. (2004) fraråder å bruke 
inkluderende og utvidede use case. Det er alltid muligheter for å unngå disse use 
case’ene. Å la være å bruke inkluderende og utvidede vil generelt gi høyere 
estimater. Uansett vil det være bedre å overestimere enn å underestimere for 
mye. En annen måte å justere use case estimatene på er å generalisere aktørene 
til en superaktør. Ofte har flere aktører like use case. Dette kan føre till høyere 
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estimater enn nødvendig ved bruk av UCP. En generalisering mellom aktører 
fører dermed til færre aktører å telle som igjen gir et lavere estimat [Anda et al. 
2001]. Disse justeringene testes ut i estimeringen av DES. 
 
UCP-metoden baseres på et systems funksjonelle krav. Det betyr at kun 
funksjonaliteten blir vurdert i estimeringen. I programvareutvikling utføres flere 
aktiviteter enn kun arbeid med funksjonaliteten. Opplæring og trening for å lage 
nytt utviklingsmiljø eller prosjektadministrasjon er faktorer som ikke tas direkte 
hensyn til i UCP-metoden. Schneider og Winters (2001) foreslår å legge til tre 
uker i estimatene, for å gjennomarbeide eventuell opplæring eller annen 
nødvendig administrasjon. Fortsatt er det usikkert om kravutarbeidelse, testing 
og dokumentasjon er med i beregningen. UCP-metoden er fortsatt lite utprøvd. 
Mer forskning er nødvendig for å finne nøyaktigheten i estimatene. 
4.4 Relatert arbeid 
4.4.1 Estimering med hjelp av use case 
Anda et al. (2001), Ribu (2001), Anda (2002) og Anda et al. (2002) beskriver 
UCP-metodens estimater i forhold til eksperters estimater. I Ribu (2001) ble 
studien av ekspertenes estimater i forhold til UCP-metodens estimater 
gjennomført over to prosjekter i en større bank. Det ene systemet var en 
webapplikasjon. Det andre prosjektet var en del av et større kommersielt system. 
Generelt for begge prosjektene lå ekspertenes estimater henholdsvis 2300 og 
1300 timer under det faktisk brukte timeantallet. Med UCP-metoden estimerte 
Ribu (2001) i snitt 850 timer over brukt timeantall. 
 
Ribu (2001) gjør også en studie på UCP-metoden i forhold til studenters 
estimater. Her var alle deltakerne uerfarne, både med use case, UML og 
estimering. Resultatet ble mer en bekreftelse på en av UCP-metodens 
utfordringer diskutert i avsnitt 4.3; nøyaktighet og detaljnivå i tekstlige use case 
påvirker estimatene. På grunn av lite detaljerte use case ble en del av 
prosjektene kraftig underestimert. Andre ble kraftig overestimert på grunn av for 
detaljerte use case. Ribu (2001) restrukturerte samtlige use case noe som 
generelt reduserte estimert timeantall. 
 
Generelt kommer Ribu (2001) frem til at UCP-metoden er en god støtte for 
eksperters estimater. I tillegg foreslår Ribu (2001) at antall UCP som ligger til 
grunn for beregning av antall timer skal utelate teknisk faktor. Ribu presenterer 
også hva som bør ligge til grunn i skalaen for vurdering av omgivelsesfaktorer 
sammen med et forslag til hvordan beregne UCP av lite detaljerte use case. 
4.4.2 UCP og eksperters estimater 
Anda et al. (2001) gjennomfører en studie i industrien med den hensikt å bedre 
et firmas estimater. Her ble det samlet data fra tre utviklingsprosjekter på 
omtrent samme størrelse og med samme omfang. Meningen var å sammenlikne 
ekspertenes estimater med UCP-metodens estimater. UCP-metodens estimater 
var i dette tilfellet veldig nær ekspertenes egne estimater. Ekspertene hadde alle 
erfaring fra liknende prosjekter. Anda et al. (2001) ønsker å studere UCP-
metodens brukbarhet i andre omgivelser, der ekspertene har mindre erfaring 
eller i andre typer prosjekter. Ribu (2001) har delvis fortsatt med dette i studiene 
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Anda (2002) gjennomførte et studie ved å dele ut et sett use case til en gruppe 
eksperter. Ut fra de funksjonelle krav beskrevet i use case’ene skulle ekspertene 
lage estimater. Ingen av ekspertene kjente til UCP-metoden. Dette førte til at 
ulike estimeringsmetoder ble brukt. Anda skriver at ekspertene estimerte relativt 
bra i forhold til den kunnskap de hadde om systemet. I forhold til faktisk brukt tid 
på utviklingen var estimatene fra UCP-metoden generelt bedre. Dette støtter 
tidligere resultater med at UCP-metoden er god for å støtte eksperter. Anda 
fortsetter med å konkludere at UCP-metoden kombinert med ekspertenes 
kunnskap kan være fordelaktig når ekspertene vet lite om applikasjonsdomenet 
og teknologien brukt. Her anbefales å fortsette arbeidet med å teste UCP-
metoden i andre typer utviklingsprosjekter. Denne studien tar tak i dette ved å 
teste UCP-metoden på området for utvikling av enkle webapplikasjoner. 
4.4.3 Forenkling av UCP-metoden 
Merrick (2005c) beskriver et forslag for hvordan UCP-metoden kan forenkles. 
Hensikten var å gjøre UCP-metoden egnet til raskere å kunne kalkulere viktige 
estimater for en kunde til bruk tidlig i programvareutviklingens syklus. Merrick 
(2005c) foreslår å redusere antall aktørkategorier til 2. Han mener at det holder 
å skille mellom primæraktør og støtte aktør der primæraktøren regnes som 
kompleks og støtteaktøren som enkel. Et liknende forslag om enkel og kompleks 
foreslås i forbindelse med kategorisering av use case. Et enkelt use case tilsvarer 
et use case som lager en ny instans, søker igjennom et sett data og returnerer 
en eller flere instanser, eller modifiserer en instans. Enkle use case kalles NSM 
(New, Search, Modify), og forbindes med CRUD-funksjoner (Create, Read, 
Update, Delete). Komplekse use case defineres til å være alt som ikke er enkle 
use case. Til dette foreslås følgende vekter; 
 
Komponent Vekt 
Primær aktør 3 
Sekundær aktør 1,5 
Enkelt use case 5 
Komplekst use case 10 
Tabell 4-9 Forslag til vektlegging i forenklet UCP-metoden [Merrick 2005c] 
 
Merrick (2005c) ser ut til å utelate både omgivelsesfaktorer og tekniske faktorer i 
forenklingen. I stedet foreslås ulike måter å beregne antall arbeidstimer på. En 
foretrukket metode er for hver bedrift å reversere et system som allerede har 
blitt laget med bruk av samme regler, teknologi og programmeringsspråk som 
det systemet som skal lages. Det er viktig at totalt brukt tid på dette prosjektet 
er kjent, samt utgangspunktet med de dokumenter som var tilgjengelig i 
begynnelsen. Slik telles UCP for det allerede ferdige prosjektet og det totale 
antall arbeidstimer divideres med antall UCP. Produktet blir da antall timer 
organisasjonen trenger for å levere funksjonalitet for ett UCP. Metrikken brukes 
så til estimering i det nye prosjektet. Merrick (2005c) avslutter med å forklare 
betydningen med det å justere beregningene kontinuerlig. Han nevner at både 
faktoren programmeringstid og tid ikke brukt til programmering må medregnes i 
kalkuleringen. Antall timer brukt i hver av faktorene må kontinuerlig noteres for 
hele tiden å kunne forbedre beregningen som utgjør grunnlaget for estimeringen. 
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4.4.4 Use Case og Funksjonspoeng 
Longstreet (2003) beskriver en metode for å beregne funksjonspoeng ut fra use 
case. Da use case generelt brukes i objektorienterte programmer, er det blant 
annet denne overgangen som gjør funksjonspoenganalyse brukbar i 
objektorientert utvikling. Longstreet (2003) skriver at et av problemene med 
funksjonspoeng har vært et mangelfullt og ukonsistent sett med krav. Ved å 
bruke use case sammen med funksjonspoeng økes kvaliteten på 
kravdokumentene. Med dette øker også nøyaktigheten i å bestemme 
programmets størrelse og nøyaktigheten i estimeringen. Videre forklarer 
Longstreet (2003) at fordelen ved å bruke use case og funksjonspoeng sammen 
er muligheten med å estimere prosjektene tidligere i livssyklusen. I tillegg er det 
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5  FO R S K N I N G S M E T O D E  
Dette kapittelet beskriver forskningsmetoden brukt i dette studiet. Først 
introduseres forskning generelt. Deretter diskuteres datainnsamling og til slutt 
analysen. 
5.1 Introduksjon 
Begrepet forskning omfatter all faglig innsats for tilegning av ny kunnskap. For å 
oppnå denne kunnskapen planlegges, kartlegges og analyseres over lengre 
perioder. Bestemte strategier og fremgangsmåter benyttes slik at resultatene blir 
pålitelige. Forskning kan deles inn i kvantitativ forskning og kvalitativ forskning. 
Mange ulike metoder benyttes for å gjøre forskning. Blant annet kartlegging, 
eksperiment og case studier. Kartlegging og eksperiment er oftest kvantitativ 
mens case studie oftest er kvalitativ. 
5.1.1 Kvalitativ forskning 
Silverman (2001, s. 25) introduserer kvalitativ forskning slik; “Å kalle seg selv 
kvalitativ forsker fastsetter overraskende lite”. Dette er første indikasjon på at 
uttrykket ”kvalitativ forskning” inneholder mye. Creswell (2003) karakteriserer 
kvalitativ forskning med noen hovedpunkter; 
- Kvalitativ forskning foregår i en naturlig kontekst. Forskeren tar i større 
eller mindre grad del i miljøet det forskes i 
- Kvalitativ forskning blander metoder for å få frem resultater 
- Kvalitativ forskning er fundamentalt tolkende. På bakgrunn av analyser og 
resultater gjør forsker en tolkning av data. Dette gjelder personlig tolkning, 
teoretisk tolkning samt tolkning som bakgrunn for nye forskningsspørsmål 
- Kvalitativ forskning er som en læringsprosess. Nye aspekter dukker opp 
ettersom forskningen går fremover. Forskningsspørsmål kan endres etter 
som forsker lærer hva og hvem som bør spørres. Metoder for data-
innsamling kan forandres ettersom nye veier pekes ut 
5.1.1.1 Case studie 
En case studie av informasjonssystemer foregår ved dybdeundersøkelse på 
bestemte områder. Dette kan være et bestemt program, en hendelse, et spesifikt 
prosjekt, en prosess eller undersøkelse av en eller flere individer. Forskerne 
samler detaljert informasjon ved å bruke en variasjon av datainnsamlings-
metoder innenfor en bestemt tidsramme [Creswell 2003]. Studiet av DES er en 
multipell case studie fordi fire leverandører utvikler systemet.  
 
I enkle case studier gjelder ofte resultatet kun for det enkelte tilfellet. Dette kan 
gjøre resultater fra case studier vanskelig å generalisere. Med generalisering 
menes å sammenfatte resultater til en generell teori [Yin 1994]. Det at DES er en 
multippel case studie styrker en fremtidig generalisering. 
5.1.1.2 Metoder i kvalitativ forskning 
Tre hovedmetoder ligger til grunn i kvalitativ forskning. Den første er 
observasjon. Observasjon er den eldste og mest grunnleggende metoden i 
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kvalitativ forskning [Adler og Adler 1994]. Generelt brukes observasjon for å 
observere oppførsel og aktivitet hos individer i et forskningsfelt. Målet med 
observasjon er å identifisere og eventuelt konkludere med nye trender eller 
mønstre [Silverman 2001]. Den neste metoden er intervju. I kvalitativ forskning 
er intervju viktig for å hente informasjon som ikke kan sees ved direkte 
observasjon. Dette gjelder informasjon som en persons følelser, tanker, 
intensjoner eller hendelser i fortiden. Intervju kan også benyttes for å få klarhet i 
eventuelle uklare aspekter. Målet med intervjuer er å entre andre menneskers 
perspektiver [Quinn 1987]. Den siste metoden innenfor kvalitativ forskning er 
tekst- og dokumentanalyse. Tekst- og dokumentanalyse kan brukes både som 
bakgrunnsmateriale for forskning og til å samle kvalitative data. Dette gjelder 
blant annet studie av filer, offisielle dokumenter, e-post, litteratur og mange 
andre typer tekster [Silverman 2001]. Transkripsjon, foto, lyd og video er ” 
ypperlige opptak av naturlig forekommende interaksjon” [Silverman 2001, s. 13]. 
Med denne type dokumentasjon kan kvalitative forskere lett gå tilbake til viktige 
hendelser i forskningen [Silverman 2001].  
 
Data relevant for denne studien er samlet inn ved hjelp av intervjuer, timelister 
og kodeanalyse. Jeg har hatt tilgang til dokumenter fra dette og har derfor 
analysert disse. I den forbindelse skriver jeg mer om dokumentanalyse i avsnitt 
5.3. 
5.1.2 Kvantitativ forskning 
Kvantitativ forsking har den hensikt å forme informasjon om til målbare enheter. 
Slik blir det mulig å gjennomføre regneoperasjoner på resultatene. Dette gjelder 
blant annet å finne gjennomsnitt ellet prosenter. Creswell (2003) beskriver to 
metoder for å gjøre kvalitativ forskning. Det ene er kartlegging.  Kartlegging er 
en kvantitativ eller numerisk beskrivelse av trender, holdninger eller meninger. 
Disse tilhører en forespurt del av en populasjon. Fra resultatene kan en forsker 
gjøre generaliseringer. Den andre metoden er eksperiment. Her er også 
intensjonen å gjøre generaliseringer for en populasjon. Et eksempel på et 
eksperiment er testing av hvordan en type medisin virker på en forhåndsdefinert 
folkegruppe [Creswell 2003, s. 153 - 154]. 
5.2 Datainnsamling 
5.2.1 Dokumenter 
Som kapittel 2 forklarer, startet SE ved SRL våren 2003 et forskningsprosjekt. 
Forskningen skulle studere utvikling av en webbasert forskningsdatabase kalt 
DES. I den forbindelse utviklet SE kravspesifikasjonen for DES. Den utgjør 
grunnlaget for forståelsen samt grunnlaget for estimering av størrelsen til DES. 
 
Under utviklingen av DES gjennomførte forskerne i SE ved SRL intervjuer med 
utviklerne. Transkripsjonen av intervjuene danner grunnlaget for vurderingen av 
omgivelsesfaktorene i UCP-metoden, COCOMO II og WEBMO. 
 
Hver leverandør registrerte timebruk per use case i utviklingen. Dette er data 
samlet i et Excel regneark etter instruksjon fra SE. Regnearket danner grunnlaget 
for faktisk brukt tid i sammenlikningen av leverandørenes estimater og 
estimeringsmodellenes estimater. Denne sammenlikningen utgjør den 
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En forsker ved SE og en ekstern konsulent har gjennomført hver sin generelle 
evaluering av leverandørenes kodekvalitet. Disse evalueringene ligger til grunn i 
dette studiets diskusjon om estimeringsmodellenes antagelser angående kvalitet. 
5.2.2 Litteratur 
I tillegg til ovennevnte dokumenter benyttes teori for å danne grunnlegende 
kunnskap om forskningsområdet samt gi basis for sammenlikning av resultater 
[Walsham 2002]. Jeg begynte denne case studien ved å studere tidligere 
forskning på estimering ved hjelp av use case. Anda et al. (2001, 2002) og Anda 
(2002) introduserte UCP-metoden som en alternativ estimeringsmetode for meg. 
Gjennom disse studiene ble jeg også introdusert til tips om problemstillinger og 
fremtidig arbeid. I tillegg til Anda’s forskning kjente jeg til noe relevant litteratur 
fra tidligere kurs innen datateknologi. Dette gjelder teori fra blant annet 
Mathiassen et al. (2000), Valacich et al. (2001), Hansen (2002), Hjertø (2002), 
Larman (2002) og Krutchen (2003). Bibliografiene i nevnte referanser inneholder 
noe relevant litteratur som jeg også benyttet meg av. For å få tak i denne 
litteraturen brukte jeg det webbaserte biblioteksystemet BIBSYS. Her fant jeg 
blant annet Treble og Douglas (1995), Boehm et al. (2000c) og Garmus og 
Herron (2004). 
 
Internet med utgangspunkt i det webbaserte informatikkbiblioteket ved 
Universitet i Oslo ble også brukt til å søke opp flere artikler. Ved søk i ACM2 
brukte jeg blant annet følgende søkeord; “cocomo”, “internet estimation”, “web 
estimation”, “software estimation” og “function point analysis”. Dette hjalp meg å 
finne flere artikler, blant annet; Boehm et al. (1998), Boehm et al. (2000b) og 
Reifer (2000). I tillegg brukte jeg søkemaskiner som Google3. Et søk på uttrykket 
”use case poeng” resulterte i omtrent 1000 svar. Et søk med uttrykket ”function 
point analysis” ga også stor respons. Dette hjalp meg å finne websider som 
http://www.omg.org og http://www.ifpug.com/. Disse inneholder flere artikler 
om estimeringsmodeller, UML og use case, blant annet; Longstreet (2003), OMG 
(2003) og Longstreet (2004a) og Longstreet (2004b). 
 
Når en bruker Internet som kilde for forskning må visse forhåndsregler tas. På 
Internet kan hva som helst publiseres uten restriksjoner. For meg er det derfor 
viktig at websiden jeg henter kilder fra er oppriktig. Dette kan jeg vurdere ved å 
stille meg selv fire ulike spørsmål om websiden: 
- Når ble websiden sist oppdatert? 
- Er websiden sponset og hvem er eventuelle sponsorer? 
- Hvordan ender URL’en? .com, .org, .gov etc. 
- Hvem snakker gjennom websiden, en kjent organisasjon eller en privat-
person? 
Ved å vurdere disse elementene kan jeg finne ut om websiden er en sikker kilde 
som er verdt å bruke som referanse. 
5.3 Dokumentanalyse 
Forskningsmetoden i dette case studiet er litteratur- og dokumentanalyse. Min 
oppgave er å studere dokumenter som inneholder data innsamlet av SE ved SRL. 
Alle dokumenter inneholder mange kvalitative data, mer enn det som er 
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nødvendig for denne studien. Det er en utfordring å sortere dataene riktig for å 
finne den informasjonen som er relevant i dette tilfellet.  
5.3.1 Kravspesifikasjon og tilbud 
Etter å ha studert tidligere forskning, lest bøker og tilegnet meg nok kunnskap 
om forskningsfeltet kunne jeg sette i gang dokumentanalysen. Første punkt for 
alle estimeringsmodellene er å finne systemets størrelse. Til dette gjorde jeg en 
grundig analyse av kravspesifikasjonen. Dette hjalp meg å forstå ønskene SE 
som fremtidig bruker, hadde for DES. Leverandørenes tilbud hjalp meg å forstå 
hvordan hver enkelt leverandør ønsket å lage DES. For å skille ut nyttig 
informasjon, ble hvert dokument gjennomgått flere ganger for hver 
estimeringsmodell. Ved å lage notater sorterte jeg ut informasjon som tilhørte de 
ulike estimeringsmodellene. Slik kunne denne informasjonen overføres til et 
selvlaget regneark der størrelsesmålene ble beregnet. 
5.3.2 Timeføring 
Regnearket i Excel der leverandørene hadde ført timer sorterte jeg på følgende 
måter: 
- Tidsbruk totalt per leverandør 
- Tidsbruk per fase per leverandør 
- Tidsbruk per use case per leverandør 
Slik lå timene til grunn for sammenlikning med estimeringsmetodenes og 
ekspertenes estimater. 
5.3.3 Evaluering av kodekvalitet 
Evalueringen av leverandørenes kodekvalitet ble gjort av to uavhengige personer. 
Dette gjør resultatene ev evalueringen tydelig subjektive. Allikevel brukes 
evalueringene som grunnlag i vurderingen av estimeringsmodellenes antagelser 
om kvalitet. 
5.3.4 Intervjuer 
Intervjutranskripsjonene ble brukt som bakgrunn for å gjøre riktigst mulig 
vurderinger av estimeringsmodellenes kostnadsdrivere. De innehold mye mer 
informasjon en nødvendig. For å sile ut den informasjonen estimeringsmodellene 
krever, gikk jeg igjennom hvert intervju flere ganger. Jeg laget et dokument der 
jeg noterte sitater og beskrivelser som passet til hver kostnadsdriver. Ut fra 
helheten i notatene vurderte jeg kostnadsdrivernes nivå.  
 
En intervjutranskripsjon gir intervjuerens oppfattelse av intervjuobjektets 
mening. En rask feil å gjøre er å vurdere det intervjuobjektet sier som 
sannheten. En annen ting å være klar over er tvetydigheten i svarene et 
intervjuobjekt kan gi [Silverman 2001]. Dette er viktig å være klar over idet 
vurderingen av kostnadsdriverne gjøres. 
5.4 Oppsummering 
Studiet denne rapporten beskriver er en multippel case studie. For uten antall 
timer og timeestimater er alle data er kvalitative data. Fire svært ulike 
leverandører har utviklet samme system i parallell. Siden utviklingen var 
gjennomført da jeg startet på min masteroppgave, baseres dette studiet på 
dokumentanalyse av prosjektdokumentasjon. Følgende dokumentasjon ligger til 
grunn for studiet; 
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- Excel regneark med timeføring 
- Intervjuertranskripsjonen 
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6  AN A L Y S E  O G  RE S U L T A T E R  
Dette kapittelet begynner med en beskrivelse leverandørene. Her presenteres 
ekspertenes estimater sammen med faktisk brukt tid. Videre presenteres 
estimatene for DES laget med UCP-metoden. Deretter følger UFP, COCOMO II og 
til slutt WEBMO. Det nest siste avsnittet tar for seg avvik mellom estimater og 
faktisk brukt tid. Til slutt gis en kort oppsummering av estimatene laget ved de 
ulike metodene i forhold til ekspertenes egne estimater og faktisk brukt tid. 
6.1 Kontekst 
6.1.1 Leverandør A 
Leverandør A er en relativt stor bedrift med nesten 100 ansatte lokalisert i Norge. 
De leverer et bredt spekter av tjenester i fem hovedområder; strategi og 
organisasjon, kundehåndteringssystemer, portalløsninger, applikasjonsforvaltning 
og plattformutvikling og integrasjon. Kundeporteføljen består blant annet av en 
rekke offentlige virksomheter samt en stor del av Norges største bedrifter. 
 
I sitt tilbud har leverandør A laget en grundig fremstilling av brukerprosessene i 
form av storyboards. Der beskrives hvilke elementer som skal være med i hvilke 
brukerprosesser. De mer komplekse prosessene forklares ved hjelp av 
illustrasjoner. Leverandør A valgte å bygge den tekniske arkitekturen på den 
allerede eksisterende plattformen hos SE.  
 
I første omgang ble to utviklere og en prosjektleder stilt til disposisjon i 
utviklingen. I løpet av prosjektperioden har til sammen fem utviklere vært 
innblandet. Utviklerne delte på fire roller; prosjektleder, grensesnittutvikler, 
databaseutvikler og interaksjonsdesigner. Leverandør A benyttet en egenutviklet 
utviklingsmodell som er inspirert av Rational Unified Process (RUP) [Krutchen 
2003] og eXtreme Programming (XP). Som eneste leverandør har ikke leverandør 
A oppgitt estimert timeantall. Med en fastpris på 160 000 NOK og en timepris på 
800 NOK, antas her at leverandør A estimerer med omtrent 250 timer. 
 
Estimert timeantall Faktisk brukt timeantall 
250 582,15 
Estimert antall uker Faktisk brukt antall uker 
4,4 13 
Tabell 6-1 Ekspertenes estimater i forhold til faktisk brukt tid hos leverandør A 
 
Forholdet mellom faktisk brukt timeantall og faktisk brukt antall uker i Tabell 6-1, 
viser at utviklerne ikke jobbet full tid med DES. Leverandør A brukte 332 timer 
mer enn planlagt. Totalt gikk 13 uker med på fullføringen av DES. For utviklerne 
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Figur 6-1 Antall timer totalt per utvikler hos leverandør A 
 
6.1.2 Leverandør B  
Leverandør B er en mindre skandinavisk bedrift med 16 ansatte Norge og totalt 
35 ansatte. Leverandør B utfører tjenester med hovedvekt på strategirådgivning 
kombinert med utvikling av IT/Internett-løsninger. Kundeporteføljen består av 
offentlige virksomheter og noen større norske selskaper. 
 
Leverandør B ga i sitt tilbud en kort, skriftlig beskrivelse av løsningen på DES. 
Dette inkluderer elementer til brukergrensesnitt. Vedlagt er også en oversikt over 
mulige databaseelementer. Ønsket teknologi er ikke beskrevet. 
 
I første omgang ble to utviklere og en prosjektleder stilt til disposisjon. Noe 
reorganisering ble gjort før arbeidet satte i gang. Totalt har tre utviklere vært 
med på utviklingen. Følgende roller ble fordelt; informasjonsarkitekt, senior 
systemingeniør, og prosjektleder og kundeansvarlig. Som utviklingsmodell fulgte 
leverandør B en evolusjonær inkrementell utviklingsprosess. Hovedideen med 
modellen er gradvis å utvikle del leveranser av systemet. Leveransene skal 
evalueres av kunden. Dersom kunden ikke er fornøyd utvikles en ny leveranse 
med utvidet funksjonalitet eller andre endringer. Hovedformålet med denne 
utviklingsmodellen er enkelt å kunne håndtere risikoer som; uklarheter og 
endringer i kravspesifikasjon og implementering av ny teknologi.  
 
Estimert timeantall Faktisk brukt timeantall 
341 953,22 
Estimert antall uker Faktisk brukt antall uker 
9 14 
Tabell 6-2 Ekspertenes estimater i forhold til faktisk brukt tid hos leverandør B 
 
Leverandør B planla en utviklingstid på 9 uker. Det totale timeantallet ble 
estimert til 341, med et innregnet avvik på 13 timer. Dette estimatet ble funnet 
ved hjelp av en tilpasset versjon av den generelle estimeringsmetoden beskrevet 
i avsnitt 3.2. To eksperter estimerte beste og verste tilfelle for så å finne det 
reelle timeantallet. Timeantallet ble brutt ned i faser og aktiviteter tilpasset 
utviklingsmodellen. Tabell 6-2 viser ekspertenes estimater i forhold til faktisk 
brukt tid. Tabellen viser en kraftig overskridelse på omtrent 600 timer. For de tre 
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Figur 6-2 Antall timer totalt per utviker hos leverandør B 
 
6.1.3 Leverandør C 
Leverandør C er en relativt ny og liten bedrift med 6 ansatte. Ved behov leies 
freelancere, tekniske og grafiske fagfolk. Leverandør C er ikke lokalisert samme 
by som SRL. Arbeidsområdene er utvikling av løsninger med hovedvekt på 
rapportering, prosjektstyring og webpublisering. Kundeporteføljen til leverandør 
C består av en offentlig virksomhet og flere private bedrifter. 
 
Leverandør C ga en detaljert og punktvis oversikt over use case’ene i DES. For 
hvert use case forklares eventuelle elementer i brukergrensesnittet og andre 
praktiske opplysninger. Noen nye use case er også lagt til. Leverandør C laget 
også en datamodell i et tabellarisk oppsett og valgte å benytte samme teknologi 
som Simulaweb. I løpet av utviklingen endret leverandør C programmeringsspråk 
til Java og JSP. 
 
I utgangspunktet ønsket leverandør C å stille en utvikler og en prosjektleder til 
disposisjon. SE ønsket imidlertid at to utviklere skulle delta i tillegg til 
prosjektleder. Mot slutten av utviklingen hjalp også en fjerde utvikler til. Planen 
var at arbeidet med DES skulle foregå innimellom andre prosjekter. Det ble ikke 
fulgt noen spesifikk utviklingsprosess i gjennomføringen. Leverandør C jobbet 
som vanlig, tilsvarende XP og agile prosesser. Målet var å raskt lage kjørende 
versjoner av DES. Slik kan tilbakemeldinger mottas raskt.  
 
Estimert timeantall Faktisk brukt timeantall 
100 345,39 
Estimert antall uker Faktisk brukt antall uker 
3,6 12 
Tabell 6-3 Ekspertenes estimater i forhold til faktisk brukt tid hos leverandør C 
 
Leverandør C planla en utviklingstid på 3,6 uker. 100 timer ble estimert til bruk 
på utviklingen. Prosjektlederen for leverandør C har selv skrevet tilbudet og laget 
estimatene. Estimatene ble laget ved å bryte systemet ned i brukerprosesser. 
Basert på erfaring er tid per brukerprosess estimert. Andre generelle faktorer 
som prosjektledelse ble også vurdert. Dette ble beregnet som en tilleggsfaktor på 
12 %. Tabell 6-3 viser estimert tid sammen med faktisk brukt tid. Figur 6-3 viser 
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Figur 6-3 Antall timer totalt per utviker hos leverandør C 
 
6.1.4 Leverandør D 
Leverandør D er et større internasjonalt selskap med 13 000 ansatte i mer enn 
20 land. De har eksperter innenfor flere fagområder, blant annet bank, økonomi, 
helse, offentlig sektor, skog, industri, energi, handel og logistikk. Innenfor disse 
bransjene utfører leverandør D konsulenttjenester i utvikling, drift og forvaltning 
av systemer. 
 
Leverandør D laget en tekstlig løsning på DES. Løsningen var oppdelt i tre 
hovedområder; liste opp og se detaljer angående studier, administrasjon av 
studier og administrasjon av brukere. Løsningen inkluderte elementer som 
tilhørte brukergrensesnittet. Det ble ikke forklart hvordan funksjonene skulle 
løses programmeringsmessig. Leverandør D beskrev også grundig databasens 
utseende. Den tekniske løsningen baserte seg på JSP og JavaBeans, samt MVC 
for å skille mellom brukergrensesnitt og forretningslogikk.  
 
Leverandør D stilte to utviklere og en prosjektleder til disposisjon som deltok 
gjennom hele utviklingen. Leverandør D brukte et egenutviklet rammeverk som 
delvis ble fulgt. Dette rammeverket omhandler formell bruk av ulike UML tekniker 
og er en dialekt av RUP, bare ikke fult så omfattende.  
 
Estimert timeantall Faktisk brukt timeantall 
650 849 
Estimert antall uker Faktisk brukt antall uker 
9,8 10 
Tabell 6-4 Ekspertenes estimater i forhold til faktisk brukt tid hos leverandør D 
 
Leverandør D planla en utviklingstid på 9,8 uker. Det estimerte timeantallet var 
650 timer. For å komme frem til estimatene benyttet leverandør D en 
egenutviklet estimeringsmodell for objektorientert analyse og Java. Antall enkle, 
middels og vanskelige skjermbilder ble identifisert sammen men flere 
vurderinger. Vurderingene ble notert i et regneark som beregnet estimatene. 
Utviklerne hos leverandør D syntes estimatene fra regnearket var noe høye. På 
bakgrunn av personlige erfaringer justerte de ned estimatet. Tabell 6-4 viser 
estimert tid og faktisk brukt tid. Figur 6-3 viser hvordan timeantallet har fordelt 
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Figur 6-4 Antall timer totalt per utviker hos leverandør D 
6.2 Estimering med UCP 
6.2.1 Kategorisering av Aktører 
Kravspesifikasjonen identifiserer en enkel aktør og tre komplekse aktører. Den 
enkle aktøren er Simulaweb. Dette er det eksisterende systemet som DES 
integreres i. De tre komplekse aktørene er alle menneskelige aktører som 





I den forbindelse beregnes ujustert aktørvekt (UAW) følgende:  
 
UAW = ( 1 enkel aktør * 1 ) + ( 3 komplekse aktører * 3 ) = 10 
6.2.2 Kategorisering av use case 
To typer estimater for DES beregnes per leverandør. Det ene estimatet beregnes 
ut fra de opprinnelige use case’ene i kravspesifikasjonen. Det andre estimatet 
inkluderer alle use case leverandørene har laget i tillegg til use case’ene i 
kravspesifikasjonen. 
 
DES består av relativt enkle funksjoner. Ingen use case er inkluderte eller 
utvidede use case. Kravspesifikasjonen inneholder 2 gjennomsnittlige use case og 
7 enkle use case. Følgende gjelder for alle fire leverandører: 
 
UUCW1 = ( 2 gjennomsnittlige use case * 10 ) +  ( 7 enkle use case * 5 ) = 55 
 
For å finne estimatet der leverandørenes egne use case inkluderes, studeres 
leverandørene hver for seg. 
6.2.2.1 Leverandør A 
Leverandør A har laget et use case i tillegg til use case’ene i kravspesifikasjonen. 
Siden de i tilbudet ikke har detaljert dette use case’et, vurderes det å være et 
enkelt use case. Dette på grunn av DES sin generelle lave kompleksitet samt at 
tilleggs use case’et ikke utgjør hovedfunksjonalitet. 
 
UUCW2 =  ( 2 gjennomsnittlige use case * 10 ) + ( 8 enkle use case * 5 ) = 60 
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6.2.2.2 Leverandør B 
Leverandør B har laget 7 use case i tillegg til use case’ene i kravspesifikasjonen. 
Ett av disse er logg inn. Innlogging er en forutsetning for å bruke deler av DES og 
vurderes ikke som et eget use case. De andre use case’ene er ikke spesifisert ut 
over navn. De 6 tilleggs use case’ene vurderes å være enkle. 
 
UUCW2 =  ( 2 gjennomsnittlige use case * 10 ) + ( 13 enkle use case * 5 ) = 85 
6.2.2.3 Leverandør C 
Leverandør C har laget 4 use case i tillegg til use case’ene i kravspesifikasjonen. 
Som eneste leverandør har de laget en detaljert spesifikasjon av alle trinnene i 
use case’ene. Et use case er logg inn. Innlogging er en forutsetning for å bruke 
deler av DES og vurderes ikke som et eget use case. De resterende 3 use case er 
alle enkle. 
 
UUCW2 =  ( 2 gjennomsnittlige use case * 10 ) + ( 10 enkle use case * 5 ) = 70 
6.2.2.4 Leverandør D 
Leverandør D har laget et use case i tillegg til use case’ene i kravspesifikasjonen. 
Use case’et et ikke spesifisert og vurderes å være et enkelt use case. 
 
UUCW2 =  ( 2 gjennomsnittlige use case * 10 ) + ( 8 enkle use case * 5 ) = 60 
6.2.3 Tekniske Faktorer i UCP 
Leverandørene utviklet DES med grunnlag i samme kravspesifikasjon. Dette gjør 
de fleste tekniske faktorene er like. Tabell 6-5 viser vurderingen av de tekniske 
faktorene. Hver vurdering begrunnes nedenfor. Tabell 6-6 har satt opp 
leverandørenes TFactor og TCF. 
  
Nummer Beskrivelse Vekt Vurdering Beregnet 
vurdering 
T1 Distribuert system 2 1 2 
T2 Responstid 1 1 1 
T3 Sluttbrukereffektivitet 1 4 4 
T4 Kompleks prosessering 1 2 2 
T5 Gjenbrukbar kode 1 A = 3 
C = 1 




T6 Enkelt å installere 0,5 A, B, D = 2 
C = 5 
1 
2,5 
T7 Brukbarhet 0,5 4 2 
T8 Flyttbarhet 2 1 2 
T9 Enkelt å forandre 1 A, C = 3 
B, D = 4 
3 
4 
T10 Flerbruk 1 3 3 
T11 Sikkerhetsregler 1 3 3 
T12 Tilby tilgang til tredje parter 1 0 0 
T13 Brukeropplæring 1 1 1 
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Leverandør TFactor TCF 
A 25 0,85 
B 29 0,89 
C 26,5 0,865 
D 29 0,89 
Tabell 6-6 Leverandørenes TFactor og TCF 
 
6.2.3.1 T1: Distribuert system 
DES er et webbasert system. Tjener prosesserer all informasjon som ligger lagret 
i en database. Verken tjener eller database er distribuert. Klientene er tynne 
klienter i form av nettleser. Distribuert system utgjør lav påvirkning på 
utviklingen.  
6.2.3.2 T2: Responstid 
Responstiden har lite å si for DES, men bør være lav på tjeneren. 
Kommunikasjon mot nettleserne går over intranett og Internet, http, TCP/IP. 
Hastigheten der kan ikke økes spesifikt ved gode programmeringsløsninger på 
tjener. Responstid vurderes til å ha lav påvirkning på utviklingen. 
6.2.3.3 T3: Sluttbrukereffektivitet 
Effektiviteten for sluttbrukere avhenger av koblingen mellom sidene i 
brukergrensesnittet. Det er viktig at det er få klikk med musa for å komme til 
ønsket side. I et enkelt søkeprogram som DES er, bør sluttbrukereffektiviteten 
være god for at sidene blir brukt. Sluttbrukereffektivitet vurderes til å ha litt over 
gjennomsnittlig betydning for utviklingen av DES. 
6.2.3.4 T4: Kompleks prosessering 
DES består hovedsakelig av enkle opprett, slett, finn og endre funksjoner. To 
funksjoner krever litt annen type prosessering. Dette gjelder; rapporter 
aggregert studier og eksporter studier til en kommaseparert fil. Kompleks 
prosessering vurderes til å ha litt under gjennomsnittlig påvirkning på 
utviklingen. 
6.2.3.5 T5: Gjenbrukbar kode 
Kravspesifikasjonen presiserer at koden skal være lett forståelig slik at en 
systemutvikler enkelt kan vedlikehold den. Leverandørene virker å ha ulik 
innstilling på dette punktet. Leverandør C gir utrykk for at det er bedre å bli raskt 
ferdig og utvikle DES på en enkel måte. Leverandør B og D gir uttrykk for at de 
gjør et virkelig prosjekt ut av DES, og at det er viktig å bruke tid på riktig bruk av 
mønstre og komponenter. Leverandør A gir inntrykk av å gjøre litt mindre ut av 
DES enn B og D, men mer enn leverandør C. For leverandør A vurderes 
gjenbrukbarhet å ha gjennomsnittlig påvirkning. For leverandør C vurderes 
gjenbrukbarhet til å ha lav påvirkning. For leverandør B og D vurderes 
gjenbrukbarhet til å ha litt over gjennomsnittlig påvirkning. 
6.2.3.6 T6: Enkelt å installere 
DES består av ett sett .php, .jsp filer og/eller Javakode med en kobling mot en 
database. Leverandørene vil også selv hjelpe til med installasjonen. DES skal 
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integreres i Simulaweb. Allikevel utgjør installasjon litt under gjennomsnittlig 
påvirkning på utviklingen. 
 
Leverandør C er lokalisert i en annen by enn SRL. Derfor må DES leveres slik at 
innstalleringen er enkel. Leverandør C installerer vanligvis selv. Dette har større 
betydning for utviklingen hos leverandør C enn hos de andre leverandørene. I 
referat fra intervjuene med leverandør C uttales følgende; ”…på de prosjektene 
han har vært på har de installert selv. Det er greiere å ordne feil selv. Spesielt på 
en ”one of a kind” web-server applikasjon så vil det alltid kreve mye av de som 
installerer…”, ”…I det øyeblikket andre skal installere må alt være perfekt...” 
6.2.3.7 T7: Brukbarhet 
Brukbarhet vektlegges høyt. Målet med DES er å lage en database som tar vare 
på studier og publikasjoner, og gjøre det enklere å søke i og vedlikeholde denne 
informasjonen. Det skal ikke lages noen hjelp funksjon og brukergrensesnittet 
må være selvforklarende. Brukbarhet vurderes til å ha litt over gjennomsnittlig 
påvirkning på utviklingen. 
6.2.3.8 T8: Flyttbarhet 
Det er et krav at DES skal kjøre på Simulaweb sin eksisterende plattform. 
Flytting mellom plattformer er ikke planlagt. Flyttbarhet vurderes til å ha litt 
under gjennomsnittlig påvirkning på utviklingen. 
6.2.3.9 T9: Enkelt å forandre 
Forandring er også et punkt der leverandørene gir uttrykk for forskjellig 
innstilling. Som nevnt under 6.2.3.5 presiserer kravspesifikasjonen betydningen i 
god kodedokumentasjon. Leverandør A og C ønsker å dokumentere koden bra og 
vurderes til gjennomsnittlig. For leverandør B og D vurderes denne faktoren til litt 
over gjennomsnittlig. 
6.2.3.10 T10: Flerbruk 
Et webbasert system er et system der det er meningen at flere bruker systemet 
samtidig. Når det gjelder Database- og Studieadministrators rettigheter ved 
endringer og oppdateringer er det viktig at det skjer synkronisert. Flerbruk 
vurderes til å ha gjennomsnittlig påvirkning på utviklingen. 
6.2.3.11 T11: Sikkerhetsregler 
Administratorer må logge inn via Simulaweb sin sikre innlogging (HTTPS). Denne 
tjenesten er allerede fungerende i Simulaweb. Siden DES integreres i Simulaweb 
antas sikkerhetsaspektene å være håndtert. Dette gjelder oppstartsrutiner, 
sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Håndtering av spesielle sikkerhetsregler 
vurderes til å ha gjennomsnittlig påvirkning på utviklingen. 
6.2.3.12 T12: Tilby tilgang til tredje part 
DES skal ikke ha tilgang eller kommunikasjon til andre parter. DES skal heller 
ikke tilby biblioteker eller tjenester til eksterne systemer. DES skal kun integreres 
med Simulaweb. Tilby direkte tilgang til tredje part vurderes å ha ingen 
påvirkning på utviklingen. 
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6.2.3.13 T13: Brukeropplæring 
Ingen spesielle fasiliteter for brukeropplæring er nødvendig. Kravspesifikasjonen 
spesifiserer et selvforklarende system. Utredende brukeropplæring skal ikke være 
nødvendig. For systemadministrator planlegges en rask gjennomgang av 
systemet. Brukeropplæring vurderes å ha lav påvirkning på utviklingen. 
6.2.4 Omgivelsesfaktorer 
Leverandørene er alle ulike og selvstendige. Tabell 6-7 viser omgivelsesfaktorene 
med vekt, vurdering og beregnet vurdering fra leverandørenes utviklingsmiljø. 
Faktorene er vurdert med bakgrunn i intervjuene gjennomført. Vurderingene 
begrunnes nedenfor. Tabell 6-8 viser leverandørenes EFactor og EF.  
 
Nummer Beskrivelse Vekt Vurdering Beregnet 
Vurdering 
M1 Kjennskap til utviklingsprosess 1,5 A = 4 
B = 3 
C = 2 
D = 3 
A = 6 
B = 7,5 
C = 3 
D = 4,5 
M2 Applikasjonserfaring 0,5 A = 4 
B = 3 
C = 4 
D = 4 
A = 2 
B = 2 
C = 2 
D = 2 
M3 Objektorientert erfaring 1 A = 3 
B = 4 
C = 3 
D = 2 
A = 3 
B = 4 
C = 3 
D = 2 
M4 Analysekompetanse 0,5 A = 3 
B = 4 
C = 3 
D = 3 
A = 1,5 
B = 2 
C = 1,5 
D = 1,5 
M5 Motivasjon 1 A = 2 
B = 3 
C = 4 
D = 4 
A = 2 
B = 3 
C = 4 
D = 4 
M6 Stabile krav 2 A = 5 
B = 5 
C = 5 
D = 5 
A = 10 
B = 10 
C = 10 
D = 10 
M7 Deltids arbeid -1 A = 4 
B = 4 
C = 5 
D = 4 
A = -4 
B = -3 
C = -5 
D = -4 
M8 Vansker med programmeringsspråk -1 A = 3 
B = 3 
C = 3 
D = 3 
A = -3 
B = -2 
C = -3 
D = -3 
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Leverandør EFactor EF 
A 17,5 0,875 
B 18 0,86 
C 15,5 0,935 
D 17 0,89 
Tabell 6-8 Leverandørenes EFactor og EF 
 
6.2.4.1 M1: Kjennskap til utviklingsprosess 
Leverandør A bruker en egenutviklet utviklingsprosess. Utviklerne har hatt 
introduksjonskurs i bruk av utviklingsmodellen, og bruker den på ulike måter i 
arbeidet. En av utviklerne mener at han ikke har så mye erfaring med prosessen. 
Han følger vanligvis den prosessen kundene ønsker. Generelt vurderes 
utviklingsteamet å ha litt over gjennomsnittlig erfaring med utviklingsprosessen. 
 
Leverandør B bruker en egenutviklet, evolusjonær og inkrementell 
utviklingsprosess. De har valgt å legge mer vekt på metodikken enn vanlig. 
”Metodikken blir mer vektlagt i dette prosjektet enn det som er vanlig. Siden den 
er en fremtredende del av prosjektet blir den også prioritert mer og det blir satt 
av mer tid til forarbeidet…”. Siden det i dette prosjektet planlegges å bruke mer 
tid på utviklingsmodellen vurderes teamet å ha gjennomsnittlig erfaring med 
utviklingsmodellen. 
  
Leverandør C nevner ingen utviklingsprosess i tilbudet. Gjennom intervjuene gis 
det inntrykk av at de ikke følger noen spesifikk utviklingsprosess, noe som gir litt 
rot i utviklingen. ”…Det som best beskriver deres prosess er mangel på 
prosess…”. Denne faktoren vurderes til under gjennomsnittlig kjennskap til 
utviklingsprosess. 
 
Leverandør D nevner ikke deres utviklingsprosess i fastpristilbudet. Derimot 
refererer de til et rammeverk i intervjuene. Dette er et rammeverk utviklerne er 
kurset i. Selv mener utviklerne at de ikke kjenner rammeverket særlig godt. 
Prosjektleder mener det sitter implisitt i deres tankegang. Kjennskap til 
utviklingsprosessen vurderes til gjennomsnittlig. 
6.2.4.2 M2: Applikasjonserfaring 
Utviklerne hos leverandør A har alle vært med i utvikling av tilsvarende 
applikasjoner tidligere. Erfaring med applikasjon vurderes til litt over 
gjennomsnittlig. 
 
Utviklerne hos leverandør B mener generelt at den svenske delen av firmaet har 
bedre erfaring med flere prosjekter liknende DES. Selve løsningen på DES er 
vanlig for utviklerne. Applikasjonserfaring vurderes til gjennomsnittlig. 
 
Leverandør C gir uttrykk for å ha god erfaring fra utvikling av denne type 
applikasjoner. Utviklerne mener at DES er et typisk prosjekt som de er kjent 
med. Applikasjonserfaring vurderes til litt over gjennomsnittlig. 
 
For utviklerne hos leverandør D er DES et typisk utviklingsprosjekt. To av 
utviklerne har jobbet mye med utvikling av liknende applikasjoner. Eneste 
forskjell er størrelsen fordi DES betegnes som en liten applikasjon. Den tredje 
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utvikleren har kun vært med på utvikling av en liknende applikasjon tidligere. 
Generelt vurderes applikasjonserfaring til gjennomsnittlig. 
6.2.4.3 M3: Objektorientert erfaring 
En av utviklerne hos leverandør A dokumenterer arbeid med objektorientering i 
forbindelse med tidligere utvikling. To av utviklerne dokumenterer ikke arbeid 
med objektorientering. Den fjerde utvikleren har kun erfaring med 
objektorientering i forbindelse med programmering i Java. Utviklerne vurderes 
generelt å ha gjennomsnittlig erfaring med objektorientering. 
 
Utviklerne hos leverandør B har generelt mye erfaring med objektorientering. ”All 
design han har vært med på har vært objektorientert… …Han har en del erfaring 
med det, i og med at det er en naturlig del av jobben å begynne med 
analysedelen.” Utviklerne hos leverandør B vurderes å ha over gjennomsnittlig 
erfaring med objektorientering. 
 
Utviklerne hos leverandør C gir generelt inntrykk av å ha jobbet mye med 
objektorientering gjennom objektorienterte programmeringsspråk. Kun en av 
utviklerne programmerer uten å bruke spesifikke objektorienterte metoder. 
Erfaring med objektorientering vurderes til gjennomsnittlig. 
 
En av utviklerne hos leverandør D har en del erfaring med objektorientering. De 
to andre har ikke noe særlig erfaring ut over universitetet. Erfaring med 
objektorientering vurderes til litt under gjennomsnittlig. 
6.2.4.4 M4: Analysekompetanse 
Utviklerne hos leverandør A gir inntrykk av å ha en del erfaring i 
programvareutvikling, både når det gjelder analyse og implementering. Noen har 
drevet mer med analyse enn andre. Analysekompetanse vurderes til 
gjennomsnittlig. 
 
Utviklerne hos leverandør B har jobbet mye med objektorientert analyse og 
design. Analysekompetanse vurderes til litt over gjennomsnittlig. 
 
Intervjuene forteller ikke spesielt om analysekompetansen til leverandør C. 
Utviklerne har også jobbet med utvikling og objektorientering i flere år. 
Analysekompetanse vurderes til gjennomsnittlig.  
 
Hos leverandør D har utviklerne gjennomsnittlig erfaring med denne type 
applikasjon, og under gjennomsnittlig erfaring med objektorientering. Derimot 
har alle jobbet med utviklingsprosjekter tidligere. Utviklingsmetodikken beskriver 
også konkret analyse og design fasen i utviklingsprosjekter. I utviklingen av DES 
følges utviklingsmodellen litt mer enn vanlig fra begynnelsen av. 
Analysekapabiliteten vurderes dermed til gjennomsnittlig. 
6.2.4.5 M5: Motivasjon 
En av utviklerne hos leverandør A gir inntrykk av å ha lav motivasjon for 
prosjektet. Dette fordi DES er et lite prosjekt. Utvikleren mener alle andre 
oppgaver er viktigere enn arbeidet med DES. De andre utviklerne mener at de 
må være mer obs i dette prosjektet siden det er et forskningsprosjekt. 
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To av utviklerne hos leverandør B mener DES blir et helt greit prosjekt å jobbe 
med. Den tredje utvikleren mener det blir litt vanskelig å frigjøre seg fra tanken 
på DES som forskningsprosjekt. Dette kan gi et litt annet fokus. Motivasjon 
vurderes til gjennomsnittlig. 
 
Hos leverandør C gir utviklerne et inntrykk av at DES er et enkelt prosjekt, som 
er planlagt i lang tid og som de vil gjøre ordentlig. Det at DES er et 
forskningsprosjekt virker å øke interessen for gjennomføring. Motivasjonen 
vurderes til litt over gjennomsnittlig. 
 
Alle tre utviklerne hos leverandør D virker entusiastiske til å utvikle DES. De 
uttaler blant annet; ”…Hun tror dette prosjektet kan bli bra og spennende… …For 
han er dette en avveksling, noen nytt. Han opplever at dagene har flydd unna… 
…Spennende…”. Motivasjonen hos leverandør D vurderes til litt over 
gjennomsnittlig. 
6.2.4.6 M6: Stabile krav 
Utgangspunktet for DES var behovet for en ny forskningsdatabase. Selve 
utviklingen ble gjennomført med forskning. Det unike ved DES er at kravene er 
utviklet av profesjonelle datamennesker, og at de er stabile. Her gjelder det 
samme for Leverandørene. Flere uttaler at DES er et lite risikofylt prosjekt, det er 
atypisk på grunn av få avhengigheter til andre systemer og liten funksjonalitet. 
Dette punktet vurderes til uforanderlige krav for alle leverandørene. 
6.2.4.7 M7: Deltidsarbeid 
Hos leverandør A har ingen av utviklerne jobbet full tid med DES. En av 
utviklerne har jobbet betydelig mer enn de andre, se Figur 6-1, men fortsatt ikke 
full tid. Denne faktoren vurderes til litt over gjennomsnittlig deltidsarbeid. 
 
Tilbudet til leverandør B viser at tre mennesker settes fulltid til utviklingen. 
Gjennom prosjektperioden har kun en utvikler arbeidet fulltid. De to andre har 
også jobbet med andre prosjekter. Antall deltidsarbeidende vurderes til litt over 
gjennomsnittlig. 
 
Utviklerne hos leverandør C uttrykker konsekvent at de har hatt for mye å gjøre i 
tillegg til utviklingen av DES. De har ikke brukt så mye tid på DES som ønsket. 
Denne faktoren vurderes til samtlige utfører mye deltidsarbeid. 
 
Utviklerne hos leverandør D gir inntrykk av å bruke det meste av sin tid på 
utviklingen av DES. De har også noen andre prosjekter pågående. Deltidsarbeid 
vurderes til litt over gjennomsnittlig. 
6.2.4.8 M8: Vansker med programmeringsspråk 
Hos leverandør A brukes PHP og HTML som programmeringsspråk. Det virker 
som om utviklerne ikke har vanskeligheter med dette. De roser hverandre for å 
være gode programmerere samtidig som de har flere års erfaring med denne 
typen programmering. Generelt er PHP og HTML forholdsvis enkelt. Dette punktet 
vurderes til gjennomsnittlig vanskelig programmeringsspråk. 
 
Tilbudet til leverandør B forteller at; ”Prosjektdeltakerne er blitt valgt på 
bakgrunn av sine forutsetninger for å forstå og løse de spesifikke utfordringene 
som Simula står overfor”. Utviklerne har en god del erfaring med 
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programmering, og har drevet med dette i flere år. Generelt vurderes 
vanskeligheter med programmeringsspråket til gjennomsnittlig. 
 
Alle utviklerne hos leverandør C har erfaring med programmering fra tidligere. En 
av utviklerne er litt skeptisk til programmeringen på grunn av lite erfaring fra 
tidligere. En annen utvikler mener det er uvant med PHP. Utviklerne har generelt 
bra Java kunnskap. Denne faktoren vurderes til gjennomsnittlig. 
 
En av utviklerne hos leverandør D anslår å ha programmert 80 – 90 % av tiden 
de siste tre år. De to andre har ikke mye Java erfaring. Denne faktoren vurderes 
til gjennomsnittlig. 
6.2.5 Estimater 
For å beregne ujusterte use case poeng, UUCP, summeres ujustert aktør vekt, 
UAW, og ujustert use case vekt, UUCW. Først beregnes UUCP1 ut fra use case’ene 
beskrevet i kravspesifikasjonen. Denne beregningen er lik for alle fire 
leverandører. 
 
UUCP1 = UAW + UUCW1 = 10 + 55 = 65 
 
Se Tabell 6-9 for fullstendig oversikt over estimatene ved bruk av use case 
poeng. 
6.2.5.1 Leverandør A 
Ujusterte use case poeng justeres ved å multiplisere inn teknisk faktor og 
omgivelsesfaktor. For leverandør A beregnes justerte use case poeng, UCP1, for 
use case’ene beskrevet i kravspesifikasjonen følgende; 
 
UCP1 = UUCP1 * TCF * EF = 65 * 0,85 *0,875 = 48,34 
 
Ujusterte use case poeng, UUCP2, der samtlige use case laget av leverandør A 
inkluderes, beregnes følgende; 
 
UUCP2 = UAW + UUCW2 = 10 + 60 = 70 
 
Dette fører til følgende justerte use case poeng, UCP2; 
 
UCP2 = UUCP2 * TCF * EF = 70 * 0,85 * 0,875 = 52,06 
 
Metoden fra Schneider og Winters (2001) for å finne antall arbeidstimer 
resulterer i 20 arbeidstimer per UCP. Estimerte arbeidstimer for use case’ene i 
kravspesifikasjonen beregnes til 966 timer. Estimert antall arbeidstimer der alle 
use case laget av leverandør A er inkludert beregnes til 1041. Differansen mellom 
timeantallet for UCP1 og UCP2 hos leverandør A er 75 arbeidstimer. 
6.2.5.2 Leverandør B 
Justerte use case poeng, UCP1, for use case’ene beskrevet i kravspesifikasjonen 
beregnes følgende; 
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Ujusterte use case poeng, UUCP2, der samtlige use case laget av leverandør B 
inkluderes, beregnes følgende; 
 
UUCP2 = UAW + UUCW2 = 10 + 85 = 95 
 
Dette fører til følgende justerte use case poeng, UCP2; 
 
UCP2 = UUCP2 * TCF * EF = 95 * 0,89 * 0,86 = 72,713 
 
Metoden fra Schneider og Winters (2001) for å finne antall arbeidstimer 
resulterer i 20 arbeidstimer per use case poeng. Estimerte arbeidstimer for use 
case’ene i kravspesifikasjonen beregnes til 995 timer. Estimert antall 
arbeidstimer der alle use case laget av leverandør B er inkludert, beregnes til 
1454. Differansen mellom timeantallet for UCP1 og UCP2 hos leverandør B er 459 
arbeidstimer. 
6.2.5.3 Leverandør C 
Justerte use case poeng, UCP1, for use case’ene beskrevet i kravspesifikasjonen 
beregnes følgende; 
 
UCP1 = UUCP1 * TCF * EF = 65 * 0,865 *0,935 = 52,57 
 
Ujusterte use case poeng, UUCP2, der samtlige use case laget av leverandør B 
inkluderes beregnes følgende; 
 
UUCP2 = UAW + UUCW2 = 10 + 70 = 80 
 
Dette fører til følgende justerte use case poeng, UCP2; 
 
UCP2 = UUCP2 * TCF * EF = 80 * 0,865 * 0,935 = 64,702 
 
Metoden fra Schneider og Winters (2001) for å finne antall arbeidstimer 
resulterer i 20 arbeidstimer per UCP. Estimerte arbeidstimer for use case’ene i 
kravspesifikasjonen, UCP1, beregnes til 1051 timer. Estimert antall arbeidstimer 
der alle use case laget av leverandør C er inkludert beregnes til 1294. Differansen 
mellom timeantallet for UCP1 og UCP2 hos leverandør C er 243 arbeidstimer. 
6.2.5.4 Leverandør D 
Justerte use case poeng, UCP1, for use case’ene beskrevet i kravspesifikasjonen 
beregnes følgende; 
 
UCP1 = UUCP1 * TCF * EF = 65 * 0,89 *0,89 = 51,487 
 
Ujusterte use case poeng, UUCP2, der samtlige use case laget av leverandør B 
inkluderes, beregnes følgende; 
 
UUCP2 = UAW + UUCW2 = 10 + 60 = 70 
 
Dette fører til følgende justerte use case poeng, UCP2; 
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Metoden fra Schneider og Winters (2001) for å beregne antall arbeidstimer 
resulterer i 20 arbeidstimer per UCP. Estimerte arbeidstimer for use case’ene i 
kravspesifikasjonen, UCP1, beregnes til 1030 timer. Estimert antall arbeidstimer 
der alle use case laget av leverandør D er inkludert beregnes til 1109. 
Differansen mellom timeantallet for UCP1 og UCP2 hos leverandør D er 79 
arbeidstimer. 
6.2.6 Restrukturering Use Case og Aktører 
I kravspesifikasjonen er ingen spesielle hensyn tatt med tanke på use case’enes 
struktur. Heller ble ingen krav satt til struktur på leverandørenes tilbud. Dette 
førte til ulikt detaljnivå og ulike tilbud. I den forbindelse testes UCP-metoden på 
nytt ved å restrukturere use case og tilbud etter visse bestemmelser. 
 
For CRUD operasjoner hersker generelt uenighet i use case’enes struktur 
[Cockburn 2001]. Spørsmålet er om use case som inneholder CRUD operasjoner 
skal defineres hver for seg eller som alternativ flyt i et større administrasjons use 
case. Prinsipielt definerer Cockburn (2001) CRUD operasjonene som separate 
ønsker, og dermed separate use case. Imidlertid identifiseres use case’ene, der 
CRUD operasjonene ikke er eksepsjonelt komplekse, som et administrasjons use 
case med flere muligheter i alternativ flyt. Adolph og Bramble (2003) støtter 
dette ved å si at CRUD use case enkelt beskriver individuelle rutinetransaksjoner 
som et system skal tilby. Ved å heve CRUD operasjonene et nivå, til et generelt 
use case, gjenspeiles bedre hva en bruker ønsker å oppnå med et system 
[Adolph og Bramble 2003]. I DES restruktureres dermed use case’ene ved å ta i 
bruk inkluderte og utvidede use case for trinn som gjentas og CRUD use case.  
 
Fra kravspesifikasjonen definerer første linje for hvert use case handlingen logg 
inn. Dette gjelder der use case’et krever brukeridentifisering. Logg inn kunne blitt 
regnet som en egen transaksjon. Dersom logg inn hadde blitt vurdert som en 
egen transaksjon hadde flere av use case’ene blitt mer komplekse. UCP1 og UCP2 
ville med dette blitt noe høyere. I tillegg ville samme transaksjon blitt telt flere 
ganger. En annen mulighet ville vært å lage et eget use case av logg inn. Dette 
har flere av leverandørene gjort. Allikevel vurderer jeg logg inn i UCP1 og UCP2 
som en forutsetning for å bruke noe av funksjonaliteten og ikke som et eget use 
case. Ved restrukturering kan logg inn legges til som et inkludert use case. Siden 
dette ikke vil utgjøre noen forskjell i antall UCP vurderes logg inn også i UCP3 kun 
som en forutsetning for å bruke deler av DES. 
6.2.6.1 Restrukturering av use case fra kravspesifikasjon 
Use case’ene rediger studie og slett studie er typiske CRUD use case. I den 
forbindelse heves disse opp ett nivå til ett felles use case; administrer studier. 
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Figur 6-5 Restrukturering av rediger studie og slett studie 
 
En annen restrukturering av use case’ene i kravspesifikasjonen gjelder velg og 
rapporter studieinformasjon. Valg av en spesifikk studie går igjen som felles start 
i tre av de andre use case’ene. Disse er; skriv ut rapport, eksporter til CSV fil og 
åpne/last ned studiemateriell fil.  
 
 
Figur 6-6 Restrukturering av Velg og rapporter studieinformasjon, Eksporter til 
CSV fil og Åpne/last ned studiemateriell. 
 
Antall use case reduseres fra 2 komplekse og 7 enkle til 6 enkle use case. For 
leverandørene beregnes den nye use case vekten til 30. UUCP3 blir 37. 
6.2.6.2 Generalisering av aktører 
De tre menneskelige aktørene generaliseres på følgende måte, se Figur 6-7; 
databaseadministrator arver ansvarsområdene til studieadministrator i tillegg til 
sine egne ansvarsområder. Når dette gjøres reduseres antallet komplekse aktører 
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Figur 6-7 Restrukturering av aktører 
 
Aktøren Simulaweb blir som den alltid har vært. Den nye ujusterte aktør vekt, 
UAW3, beregnes til 7. 
6.2.6.3 Leverandør A – Restrukturering av use case 
Leverandør A legger til et use case. I dette gjøres ingen restrukturering. UUCP3 
for leverandør A blir 42. UCP3 beregnes som følger; 
 
UCP3 = UUCP3 * TCF * EF = 42 * 0,85 * 0,875 = 31,24 
 
Med 20 arbeidstimer per use case poeng lyder estimatet for leverandør A på 625 
arbeidstimer. 
6.2.6.4 Leverandør B – Restrukturering av use case 
Leverandør B har lagt til 6 use case. To av disse er use case’ene er vedlikehold av 
studiemateriale og vedlikehold av studiematerialenes relasjoner. Vedlikehold av 
relasjonene kan omgjøres til et utvidet use case av vedlikehold av 
studiemateriale. Disse to restruktureringene gjør at leverandør B reduserer sine 
use case med to enkle. UUCP3 for leverandør B blir 62. UCP3 beregnes som 
følger; 
 
UCP3 = UUCP3 * TCF * EF = 62 * 0,89 * 0,86 = 47,455 
 
Med 20 arbeidstimer per use case poeng lyder estimatet for leverandør B på 949 
arbeidstimer. 
6.2.6.5 Leverandør C – Restrukturering av use case 
Leverandør C har lagt til 3 use case. Ett av disse er skriv ut rapport. Dette use 
case’et krever at velg og rapporter studieinformasjon er gjennomført først. Skriv 
ut rapport kan omgjøres til et utvidet use case. Dette gjør at leverandør C 
reduserer sine use case med ett enkelt. UUCP3 for leverandør C blir 47. Dermed 
beregnes UCP3 som følger; 
 
UCP3 = UUCP3 * TCF * EF = 47 *0,865 * 0,935 = 38,01 
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Med 20 arbeidstimer per use case poeng lyder estimatet for leverandør C på 760 
arbeidstimer. 
6.2.6.6 Leverandør D – Restrukturering av use case 
Leverandør D har kun lagt til ett use case. Ingen restrukturering kan 
gjennomføres. UUCP3 for leverandør D blir 42. UCP3 beregnes som følger; 
 
UCP3 = UUCP3 * TCF * EF = 42 * 0,89 * 0,89 = 33,27 
 









A 582 250 966 1041 625 
B 953 341 995 1454 949 
C 345 100 1051 1294 760 
D 849 650 1030 1109 665 
Tabell 6-9 Sammenstilling av estimatene ved bruk av UCP-metoden 
 
Tabell 6-9 viser en sammenstilling over estimatene hos leverandørene ved bruk 
av UCP-metoden. Schneider og Winters (2001) forslag for beregning av antall 
arbeidstimer per UCP er benyttet. Summert antall vurderinger under 3 for M1 til 
M6, og antall vurderinger over tre for M7 og M8 gir 20 arbeidstimer per UCP for 
alle leverandørene.  
 
I Tabell 6-9 tar UCP1 utgangspunkt i kravspesifikasjonen. Det resulterer i 
estimater rundt 1000 arbeidstimer hos alle leverandørene. Leverandør A og B 
ligger litt under 1000 timer med henholdsvis 966 og 995 timer. For leverandør A 
er dette 384 timer mer enn faktisk brukt timeantall. Imidlertid stemmer det 
ganske godt med leverandør B sitt faktisk brukte timeantall. 995 timer er bare 42 
timer over faktisk brukt timeantall. For leverandør C og D estimeres det i 
overkant av 1000 timer, henholdsvis 1051 og 1030. For leverandør C er 
dette 706 timer mer enn brukt timeantall. For leverandør D er dette 181 timer 
mer enn brukt timeantall.  
 
UCP2 vurderer use case’ene fra kravspesifikasjonen inkludert use case’ene 
leverandørene selv laget i estimeringen. For leverandør B og C gjorde dette stort 
utslag. For leverandør B økte estimatene med 459 timer. For leverandør C økte 
estimatene med 243 timer. Leverandør A og D har kun lagt til ett use case hver, 
og estimatene økte med henholdsvis 75 og 79 timer.  
 
UCP3 estimerer antall timer etter at use case’ene er restrukturert. For leverandør 
A og B førte restruktureringen til at estimatene nærmet seg faktisk brukt tid. 
UCP3 estimerte 43 timer over faktiskbrukt tid for leverandør A og 4 timer under 
faktisk brukt tid for leverandør B. For leverandør C estimerte UCP3 415 timer over 
faktisk brukt tid. Dette er en bedring fra UCP1 Og UCP2. Leverandør D er eneste 
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leverandør der UCP3 blir betraktelig lavere enn brukt tid. UCP3 estimerer 184 
timer lavere enn faktisk brukt timeantall. 
6.3 Beregning av ujusterte funksjonspoeng 
Funksjonspoeng benyttes i dette studiet som grunnlag for å estimere antall 
kildekodelinjer i COCOMO II og WEBMO.  
6.3.1 Leverandør A 
 
FP Antall Beregnet verdi 
Interne logiske filer 2 - lav 14 
Eksterne grensesnittfiler 2 – lav 10 
Ekstern inndata 5 – lav 15 
Ekstern utdata 5 – lav 20 
Ekstern spørring 8 - lav 24 
Ujusterte funksjonspoeng  83 
Tabell 6-10 Beregning av ujusterte funksjonspoeng for leverandør A 
 
Interne logiske filer: All informasjon som behandles i DES lagres en database. 
Leverandør A har delt inn databasen i to deler. Den ene delen tar for seg 
studieadministrasjon. Den andre delen tar for seg konfigurasjon av 
åpningsteksten i DES. To logiske filer telles. Delen for studieadministrasjon har 
ingen lagringselementer. Totalt er fire dataelementer definert. Delen for 
åpningstekst har kun et dataelement og et lagringselement. Begge de logiske 
filene kategoriseres til lav. 
 
Eksterne grensesnittfiler: Databasen til DES skal kommunisere med databasen til 
Simulaweb for henting av blant annet personopplysninger. DES skal også 
integreres i Simulaweb. Spesifikasjonene til disse er ikke kjent. To eksterne 
grensesnittfiler telles. Begge kategoriseres til lav. 
 
Ekstern inndata: Leverandør A definerer følgende ekstern inndata; nytt studie, 
rediger studie, slett studie, forandre velkomsttekst og tildeling av rettigheter. 
Samtlige refererer til enten en eller to logiske filer med maksimum 15 
dataelementer. Fem ekstern inndata telles. Alle fire kategoriseres til lav. 
 
Ekstern utdata: Leverandør A definerer følgende eksterne utdata; feilside, 
bekreftelsessider for ny og rediger studie, forandre velkomsttekst, tildeling av 
brukerrettigheter og slett studie. Samtlige eksterne utdata refererer til en logisk 
fil. Alle fem filer kategoriseres til lav. 
 
Ekstern spørring: Følgende eksterne forespørsler er beskrevet av leverandør A; 
hent studie, eksporter studieinformasjon, aggreger rapport, list opp studier, list 
opp brukere, hent bruker, hent administrators åpningsside, last ned studie. 
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6.3.2 Leverandør B 
 
FP Antall Beregnet verdi 
Interne logiske filer  2 - lav 14 
Eksterne grensesnittfiler  2 – lav 10 
Ekstern inndata 11 – lav 33 
Ekstern utdata 2 – lav 8 
Ekstern spørring 9 - lav 27 
Ujusterte funksjonspoeng  92 
Tabell 6-11 Beregning av ujusterte funksjonspoeng for leverandør B 
 
Interne logiske filer: Leverandør B bruker database til lagring og vedlikehold av 
studieinformasjon. De anbefaler å opprette en egen database for DES. Det betyr 
at de må forholde seg til 2 databaser, DES for studieinformasjon og Simula sin 
database for personinformasjon. Åpningstekst lagres i en egen tekstfil. Denne 
inkluderes i PHP koden. Simula sin database eksisterer fra tidligere. Tekstfilen 
omhandler kun en tekststreng og kategoriseres til lav. 32 dataelementer er 
definert. Ingen lagringselementer. Dermed telles 2 interne logiske filer som 
kategoriseres til lav. 
 
Eksterne grensesnittfiler: Simulaweb sin database er allerede eksisterende. DES 
integreres i Simulaweb. Spesifikasjonene til disse er ukjent. To eksterne 
grensesnittfiler telles og kategoriseres til lav. 
 
Ekstern inndata: Leverandør B definerer følgende ekstern inndata; nytt studie, 
rediger studie, slett studie, legge til, endre og fjerne relasjoner til publikasjoner 
og studiemateriell, legg til, rediger og fjerne knyting mellom forskningsstudier og 
metadata, brukeradministrasjon og endre åpningsside. Samtlige refererer til 
enten en eller to logiske filer med maksimum 15 dataelementer. 11 eksterne 
inndata telles og kategoriseres til lav. 
 
Ekstern utdata: Leverandør B nevner ingen ting om bekreftelser eller feilsider i 
DES, utenom bekreftelse på slett studie som beskrives i kravspesifikasjonen. I 
den forbindelse telles to eksterne outputer. Bekreft slett studie og administrators 
åpningsside. Begge kategoriseres ti lav. 
 
Ekstern spørring: Følgende eksterne forespørsler finnes i tilbudet fra leverandør 
B; søk frem eksisterende studier, eksporter studieinformasjon, aggreger rapport, 
list opp studier, list opp brukere, hent bruker, administrators åpningsside, 












Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
6.3.3 Leverandør C 
 
FP Antall Beregnet verdi 
Interne logiske filer 1 – lav 7 
Eksterne grensesnittfiler 2 – lav 10 
Ekstern inndata 8 – lav 24 
Ekstern utdata 2 – lav 8 
Ekstern spørring 10 - lav 30 
Ujusterte funksjonspoeng  79 
Tabell 6-12 Beregning av ujusterte funksjonspoeng for leverandør C 
 
Interne logiske filer: Leverandør C beskriver en database for vedlikehold både av 
studier og brukere. Ingen lagringselementer er definert. 38 dataelementer er 
identifisert. Den interne logiske filen kategoriseres til lav. 
 
Eksterne grensesnittfiler: Leverandør C har to grensesnittfiler; Simulaweb og den 
allerede eksisterende databasen. Spesifikasjonene til disse er ikke kjent. Begge 
kategoriseres til lav. 
 
Ekstern inndata: Leverandør C definerer følgende ekstern inndata; nytt studie, 
rediger studie, slett studie, rediger åpningstekst, rediger brukertype, legg til, 
rediger og slett record. Samtlige refererer til en intern logisk fil og kategoriseres 
dermed til lav. 
 
Ekstern utdata: Følgende ekstern utdata er definert av leverandør C; generer 
redigeringsforløp (lik for alle sider) og feilmelding. Begge kategoriseres til lav. 
 
Ekstern spørring: Følgende eksterne forespørsler er definert av leverandør C; 
hent studie, hent bruker, søk etter studie, skriv rapport, eksporter til 
kommaseparert fil, velg data å vedlikeholde, åpne og laste ned studiemateriell, 
rapporter aggregert studier, list opp brukere og list opp studier. Samtlige 
eksterne forespørsler kategoriseres til lav. 
6.3.4 Leverandør D 
 
FP Antall Beregnet verdi 
Interne logiske filer 1 – gj.snitt 10 
Eksterne grensesnittfiler 2 – lav 10 
Ekstern inndata 6 – lav 18 
Ekstern utdata 2 – lav 8 
Ekstern spørring 9 - lav 27 
Ujusterte funksjonspoeng  73 
Tabell 6-13 Beregning av ujusterte funksjonspoeng for leverandør D 
 
Interne logiske filer: I tilbudet til leverandør D nevnes kun bruk av en database 
for vedlikehold av studier. Denne kan grupperes i tre lagringselementer; 
menneske, studie og nøkkelord. Totalt er 20 unike dataelementer definert. Denne 
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Eksterne grensesnittfiler: DES har to grensesnittfiler. Disse er Simulaweb og 
Simula sin eksisterende database. Spesifikasjonene til disse er ikke kjent. Begge 
kategoriseres til lav. 
 
Ekstern inndata: Leverandør D definerer følgende ekstern inndata; nytt studie, 
rediger studie, slett studie, legg til studietype og nøkkelord, tildeling av 
brukerrettigheter og rediger tekst på åpningsside. Disse kategoriseres til lav. 
 
Ekstern utdata: Følgende ekstern utdata er definert av leverandør D; bekreft 
sletting og feilmelding. Begge kategoriseres til lav. 
 
Ekstern spørring: Leverandør D definerer følgende eksterne forespørsler; velg og 
rapporter studieinformasjon, søk etter studie, rapporter aggregert 
studieinformasjon, åpne og last ned studie, eksporter studie til kommaseparert 
tekstfil, åpne kalender, list opp studier og list opp brukere. Samtlige eksterne 








Tabell 6-14 Antall ujusterte funksjonspoeng 
 
Antall ujusterte funksjonspoeng avhenger av detaljnivå på leverandørenes 
beskrivelser av DES. Leverandør B har mest omfattende beskrivelse av DES med 
noen flere funksjoner enn de andre leverandørene. Størrelsen på DES med 
leverandør B sin løsning er 92 UFP. Leverandør A og C har beskrevet DES med 
omtrent likt antall funksjoner. Størrelsene er henholdsvis 83 og 70 UFP. 
Leverandør D har beskrevet DES minst omfattende. Dette resulterte i 73 UFP. Ut 
fra Tabell 6-14 ser det ut som om leverandør B ønsker å lage en applikasjon som 
er 19 funksjonspoeng større enn leverandør D.  
6.4 Estimering med COCOMO II 
I COCOMO II benyttes tidlig design til estimeringen. Grunnlaget for å estimere 
timeantall ved hjelp av COCOMO II er antall kilo kildekodelinjer (KLOC). Først 
beregnes antall ujusterte funksjonspoeng (UFP), se avsnitt 6.3. Deretter 
multipliseres antall funksjonspoeng med antall kodelinjer (LOC) per 
funksjonspoeng. Tabell 2.4 i [Boehm et al. 2000c: s. 20] beskriver antall 
kildekodelinjer per UFP for ulike programmeringsspråk. For fjerde 
generasjonsspråk benyttes 20 LOC per UFP. Reifer (2002) foreslår en fornying av 
denne oversikten, se Vedlegg D. For objektorienterte webapplikasjoner benyttes 
25 kildekodelinjer per funksjonspoeng [Reifer 2002]. Vurderingene av 
skaleringsfaktorer og multiplikatorer er gjort i samsvar med Boehm et al. (2000-
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Leverandør UFP KLOC 
A 83 2,08 
B 92 2,30 
C 79 1,98 
D 73 1,83 
Tabell 6-15 Antall UFP og KLOC for de fire leverandørene 
 
6.4.1 Skaleringsfaktorer 
Tabell 6-16 viser alle vurderinger av skaleringsfaktorene for de fire 
leverandørene. Den nederste linja, (∑SF) summerer skaleringsfaktorene. 










Forståelse 2,48 3,72 1,24 3,72 
Utviklingsfleksibilitet 2,03 3,04 1,01 3,04 
Risikovurdering 2,83 1,41 1,41 2,83 
Team kohesjon 2,19 2,19 1,10 3,29 
Prosessmodenhet 4,68 4,68 7,80 3,12 
∑SF 14,21 15,04 12,56 16,00 
Tabell 6-16 Vurdering av skaleringsfaktorene 
 
6.4.1.1 Forståelse 
Utviklerne hos leverandør A gir inntrykk av å ha god erfaring med utvikling av 
programvare som DES. Fot tre av utviklerne er prosjektet veldig vanlig. 
Utviklerne vurderes å være generelt godt kjent med og ha god forståelse for 
denne typen prosjekter. Høy. 
 
DES er et mindre prosjekt enn leverandør B vanligvis gjennomfører. Allikevel er 
funksjonaliteten i DES kjent for utviklerne. Utviklerne vurderes å være noe ukjent 
med denne typen prosjekter. Nominell. 
 
Utviklerne hos leverandør C gir inntrykk av å ha god erfaring fra utvikling av 
programvare som DES. Blant annet uttales følgende; ”For Lev C er DES et ganske 
typisk mindre Web-prosjekt. De har gjort samme type prosjekter før… 
…Teknologien som anvendes er typisk for de og de har brukt den med hell 
tidligere”. Utviklerne hos leverandør C vurderes å være godt kjent med og god 
forståelse for denne type utvikling. Veldig høy. 
 
For to av utviklerne hos leverandør D er DES, med unntak av størrelsen, et helt 
vanlig prosjekt. Den tredje utvikleren har litt mindre erfaring med denne type 
prosjekt. Utviklerne vurderes å være noe ukjent. Nominell. 
6.4.1.2 Utviklingsfleksibilitet 
Når det gjelder fleksibilitet i utvikling stiller Simula få krav; koden skal være lett 
forståelig for en systemutvikler for vedlikeholding, det skal brukes UML og 
snapshot. Utenom dette kan leverandørene utvikle som de vil.  
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Leverandør A bruker mønstre som MVC og struts. Ellers gir leverandør A inntrykk 
av å ikke sette spesielt strenge krav til riktig oppbygging av programvaren. Med 
dette må leverandør A kun gjøre noen få tilpasninger. Høy. 
 
Leverandør B er mer opptatt av å gjennomføre utviklingen så riktig som mulig. 
De jobber ekstra nøye med utviklingsprosessen og riktig bruk av kodestandarder. 
Leverandør B har pålagt seg mindre fleksibilitet enn leverandør A. Nominell. 
 
Leverandør C bruker mønstre som MVC og struts. Ellers er de ikke spesielt 
opptatt av riktig bruk av kodestandarder og oppbygging. Leverandør C må kun 
gjøre få tilpassninger i utviklingen. Veldig høy. 
 
Leverandør D gir inntrykk av å vurdere DES som et veldig seriøst prosjekt. De 
har pålagt seg strengere krav til arbeid med utviklingsprosessen i tillegg til at 
prosjektleder er ISO-sertifisert. Nominell. 
6.4.1.3 Risikovurdering 
DES er et forholdsvis lite prosjekt med stabile kundekrav. Risikoen i utviklingen 
her er generelt lav for alle leverandørene. Leverandør A har ikke kommentert 
risikoer ved utviklingen av DES. Høy. Leverandør B mener at de har vært 
realistiske med tanke på ekstra tid i forbindelse med risiko. Veldig høy. 
Leverandør C sier blant annet følgende om risiko; ”DES har en mye bedre 
kravspesifikasjon enn det som er vanlig… … er sikker på at de kommer i mål og 
risikoen er bortimot null, i og med at de har undersøkt de få risikoer de så for 
seg”. Veldig høy. Leverandør D har ikke vurdert eller kommentert risiko. Høy. 
6.4.1.4 Team kohesjon 
Utviklerne hos leverandør A sitter sammen og jobber. En av utviklerne har hatt 
en del kontakt med alle de andre tidligere. De tre andre utviklerne hos leverandør 
A er forholdsvis ukjente med hverandres arbeidsmetoder. Mot Simula har 
leverandør A sjeldnere kontakt enn de vanligvis har med kundene. Høy. 
 
Utviklerne hos leverandør B virker å kjenne hverandre forholdsvis godt. To av 
dem jobber sammen for første gang. De virker alle fornøyd med å skulle jobbe 
med hverandre. Høy. 
 
Leverandør C er et lite firma. Dette gjør at utviklerne kjenner hverandre meget 
godt. Utviklerne sitter i et åpent kontorlandskap. De har hyppig og god 
kommunikasjon.  Høy. 
 
Utviklerne hos leverandør D er litt ferske i forhold til å jobbe sammen. Allikevel er 
det i utviklingen av DES et lite team hvor de deler kontor og har god muntlig 
kommunikasjon. Nominell. 
6.4.1.5 Prosessmodenhet 
For å vurdere prosessmodenhet må leverandørenes CMM nivå være kjent. Ingen 
av leverandørene har oppgitt modenhetsnivå og en grundigere analyse av 
leverandørene er nødvendig. Ut fra tilbud, internettsider og intervjuer vurderes 
leverandør A til å være en forholdsvis stor organisasjon med en godt innkjørt 




Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
 
Leverandør B er en forholdsvis stor organisasjon med en godt innkjørt 
utviklingsmodell. Leverandør B gir inntrykk av å ta ekstra hensyn til rutiner og 
metodikk i dette prosjektet. Modenhetsnivået vurderes til CMM nivå 2. Nominell. 
 
Leverandør C er en liten bedrift. De følger ingen spesifikk utviklingsmodell i 
utviklingen av DES. Mye av arbeidet er ad hoc med få rutiner. Modenhetsnivået 
til leverandør C vurderes til CMM 1 nivå. Lav. 
 
Leverandør D er en del av en stor internasjonal bedrift. De bruker en 
utviklingsmodell som er en ”egen dialekt av RUP men mindre omfattende”. 
Prosjektleder hos leverandør D er sertifisert etter ISO-standarden. Det betyr at 
visse rutiner må gjennomføres. Modenhetsnivået til leverandør D vurderes til 
CMM nivå 3. Høy. 
6.4.2 Multiplikatorer 
Tabell 6-17 oppsummerer vurderingene av multiplikatorene i COCOMO II. For 












0,83 1,00 0,83 1,00 
Gjenbruk 1,00 1,15 0,95 1,07 
Plattformvansker 1,00 1,00 1,00 1,00 
Personellets kompetanse 1,00 0,83 1,00 1,00 
Personellets erfaring 0,87 0,87 1,00 1,00 
Fasiliteter 1,00 1,00 1,00 1,10 
Tidspress 1,00 1,00 1,00 1,00 
∏EM 0,72 0,83 0,79 1,18 
Tabell 6-17 Vurdering av multiplikatorer 
 
6.4.2.1 Stabilitet og kompleksitet 
Ingen spesifikke stabilitetskrav er nevnt. Dersom det skulle skje en feil i DES er 
det antakeligvis feil der data enkelt kan gjenopprettes. Dette på grunn av Simula 
sine fungerende rutiner innen sikkerhetskopiering. Noe vekt på stabilitet. 
Nominell. Databasen i DES er liten. Kompleksiteten i DES vurderes å være enkel. 
Operasjoner og grensesnitt er lite komplekst. 
 
For alle leverandørene krever Simula følgende dokumentasjon; snapshot, noe 
UML og kommentarer i koden. Leverandør A bruker en utviklingsmodell som 
krever noen artefakter. Noe vekt på dokumentasjon. Lav. Leverandør B følger sin 
utviklingsmodell nøye i utviklingen av DES. Det kommenteres at DES er et fint 
prosjekt å teste modellen på. Stor vekt på dokumentasjon. Høy. Leverandør C 
lager den dokumentasjon som Simula krever. Utenom dette følger ikke 
leverandør noen spesifikk utviklingsmodell. Lite vekt på dokumentasjon. Meget 
lav. Leverandør D Lager dokumentasjonen som Simula krever. I tillegg er 
prosjektleder for utviklerne ISO-sertifisert. Dette fører med seg spesielle 
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Oppsummert gir dette følgende; 
- Leverandør A – lav 
- Leverandør B – nominell 
- Leverandør C – lav 
- Leverandør D - nominell 
6.4.2.2 Gjenbruk 
Gjenbruk er et punkt der leverandørene tenker ulikt. Som beskrevet tidligere 
bruker leverandør A MVC mønsteret for å skille grensesnittlaget fra 
forretningslaget. Nominell. 
 
Leverandør B bruker mer tid på å bygge opp programvaren riktig med tanke på 
kodestandarder og komponenter. Veldig høy.. 
 
Leverandør C er den leverandøren som tar minst hensyn til kodestandarder og 
god arkitektur med bruk av komponenter. Lav. 
 
Leverandør D gir inntrykk av å bruke mer tid på god arkitekturisk oppbygging 
med komponenter og kodestandarder. Høy. 
6.4.2.3 Plattformvansker 
Det er ikke stilt spesielle krav til eksekveringstid og minneplass. For samtlige 
leverandører, nominell. Leverandørene velger å bruke samme plattform som 
Simula allerede benytter. Store endringer i plattformen skjer antakelig ikke oftere 
enn en gang i året. Stabil plattform, Nominell. 
 
Oppsummert gir dette nominell for alle leverandørene. 
6.4.2.4 Personellets kompetanse 
Analysekompetanse: Utviklerne hos leverandør A gir inntrykk av at de har normal 
erfaring i programvareutvikling, både når det gjelder analyse og implementering. 
Nominell. Alle utviklerne hos leverandør B har tidligere jobbet med 
objektorientert analyse og design. Samtidig virker de å kunne samarbeide bra. 
Høy. En av utviklerne hos leverandør C har 3 – 4 års erfaring fra tidligere 
analysearbeid. De to andre har mest teorikunnskap om temaet. Leverandør C er 
et lite firma der utviklerne kjenner hverandre godt. De sitter tett og har god 
kommunikasjon. Nominell. Ingen av utviklerne hos leverandør D har særlig 
erfaring fra analyse. De har blitt kurset i analyse ved oppstart i firmaet. Det er 
vanskelig å si noe om utviklernes effektivitet og gjennomføring. Utviklerne virker 
også ferske i det å jobbe sammen. Derimot jobber de tett på samme kontor, og 
har god kommunikasjon. Nominell. 
 
Programmeringskompetanse: Den generelle kompetansen til å programmere hos 
utviklerne i leverandør A er nominell. De gir inntrykk av å kommunisere bra. 
Nominell. Utviklerne hos leverandør B liker å kode. De har generelt god erfaring 
fra programmering. Utviklerne virker å ha god kontakt med hverandre å glede 
seg over at de skal jobbe sammen i utviklingen av DES. Nominell. Utviklerne hos 
leverandør C jobber tett. Nominell. Utviklerne hos leverandør D virker ferske i det 
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Personellets stabilitet: Hos leverandør A har en to utviklere hjulpet til, i tillegg til 
de tre opprinnelige. Nominell stabilitet. Leverandør B har kun hatt tre utviklere 
med i utviklingen av DES. Stabiliteten er veldig høy. Leverandør C har fått litt 
hjelp av en fjerde utvikler i utviklingen av DES. Høy. Leverandør D har kun de tre 
opprinnelige utviklerne innblandet i utviklingen av DES. Meget høy stabilitet. 
 
Oppsummert gir dette følgende; 
- Leverandør A – nominell 
- Leverandør B – høy 
- Leverandør C – nominell 
- Leverandør D - nominell 
6.4.2.5 Personellets erfaring 
Utviklerne hos leverandør A har følgende erfaring fra denne type applikasjoner; 
en utvikler har drevet med denne type i to år, en har jobbet med to tilsvarende 
applikasjoner. De andre utviklerne har ikke definert antall år, men virker også 
delvis erfarne med denne type applikasjon. En av utviklerne hos leverandør A har 
ikke brukt den plattformen som skal benyttes i særlig stor grad. De andre 
utviklerne virker å ha noe erfaring. Fra intervjuene av utviklerne i leverandør A 
presiseres at verktøyene fungerer veldig bra og de påvirker ikke prosjektet i noen 
grad. Utviklerne bruker kjente verktøy. Når det gjelder programmering roser 
utviklerne hverandre for at de er gode programmerere. Det ser ut til at de har 
relativt god erfaring med programmeringsspråket. Generelt beregnes 1 - 2 års 
erfaring for utviklerne hos leverandør A. Høy. 
 
Hos leverandør B er selve løsningen vanlig. Derimot er det sjelden at leverandør 
B har så små prosjekter der de selv står for all utvikling. Applikasjonserfaring 
vurderes til omtrent 1 års gjennomsnittlig erfaring blant utviklerne. Leverandør B 
velger å bruke samme plattform som Simula har fra tidligere. I tilbudet sier de 
Utviklerne har god kjennskap til denne plattformen. Hos utviklerne i leverandør B 
virker programmeringserfaringene å være gode. En av utviklerne har blant annet 
brukt Java i fem år. Når det gjelder erfaring med verktøyene som brukes har 
samtlige utviklere hos leverandør B valgt verktøy de kjenner. Generelt 2 års 
gjennomsnittlig erfaring. 
 
Leverandør C gir inntrykk av at de har god erfaring med denne type applikasjon. 
Sett bort fra størrelsen er DES et typisk prosjekt for leverandør C. Leverandør C 
gir inntrykk av å ha hatt suksess med utviklingsprosjekter på denne plattformen 
tidligere. Utviklerne hos leverandør C ser ut til å ha bortimot 3 års erfaring med 
programmeringsspråket generelt. Når det gjelder verktøy bruker leverandør C 
verktøy de kjenner fra tidligere. Alle utviklerne hos leverandør C er godt kjent 
med disse. Nominell. 
 
Utviklerne hos leverandør D har generelt god erfaring med denne type 
applikasjon. En av utviklerne har mindre enn de andre to. Dermed vurderes 
applikasjonserfaring hos teamet til en snittverdi på 1 års erfaring. Utviklerne hos 
leverandør D har liten erfaring med plattformen fra tidligere. Generelt i teamet 
vurderes plattformerfaring til gjennomsnitt på 6 måneder. En av utviklerne hos 
leverandør D har programmert det meste av tiden i en 3 års periode. De to andre 
har mindre erfaring. Når det gjelder verktøy er de forholdsvis ukjent. Generelt 
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Oppsummert gir dette følgende; 
- Leverandør A – høy 
- Leverandør B – høy 
- Leverandør C – nominell 
- Leverandør D - nominell 
6.4.2.6 Fasiliteter 
Grad av verktøybruk: Leverandør A ser ut til å bruke grunnleggende verktøy til 
sin livssyklus. Leverandør B ser ut til å bruke verktøy i relativt høy grad. 
Leverandør C velger noe verktøystøtte for å kunne generere en del kode. 
Leverandør D bruker verktøy i grunnleggende verktøystøtte i sin livssyklus. 
 
Flersteds utvikling: Utviklingen foregår hos leverandør A. Utviklerne sitter tett 
sammen, i samme bygg og jobber med hver sine deler av DES. Simula som er 
kunden befinner seg i samme by. Kommunikasjonen mellom kunde og leverandør 
foregår både elektronisk og over telefon. Leverandør B og kunden sitter i samme 
by. Utviklerne mener de her har mindre kontakt med kunden enn de pleier. All 
utvikling skjer i leverandør B sine lokaler. Leverandør C er geografisk plassert i 
en annen by enn kunden. Utviklerne hos leverandør C sitter sammen og jobber. 
De jobber med hver sine deler av DES. All utvikling skjer i leverandør C sine 
lokaler. Leverandør D er lokalisert i samme by som kunden. All utvikling skjer i 
leverandør D sine lokaler. 
 
Oppsummert gir dette følgende; 
- Leverandør A – nominell 
- Leverandør B – nominell 
- Leverandør C – nominell 
- Leverandør D - lav 
6.4.2.7 Tidspress 
For alle de fire leverandørene vurderes tidspress til nominell. Leverandørene gir 
inntrykk av å ha prøvd å være realistiske i estimering av tidsplan. Dette på grunn 
av at DES er et forskningsprosjekt. 
6.4.3 Estimering 
For å beregne estimert antall timer brukes verdiene funnet over i formlene for 
COCOMO II. 
6.4.3.1 Leverandør A 
For leverandør A gjelder følgende; 
 
E = B + 0,01 * SF = 0,91 + 0,01 * 14,21 = 1,0521 
 
Månedsverk = A * ( Størrelse ^ E ) * EM = 2,08 * (  2 ^ 1,0521 ) * 0,72 = 4,58 
 
4,58 månedsverk gir; 
 
Innsats i timer = 4,58 månedsverk * 152 timer per månedsverk = 695,5 timer 
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6.4.3.2 Leverandør B 
For leverandør B gjelder følgende; 
 
E = B + 0,01 * SF = 0,91 + 0,01 * 15,04 = 1,0604 
 
Månedsverk = A * ( Størrelse ^ E ) * EM = 2,94 * (  2,30 ^ 1,0604 ) * 0,83 = 
5,90 
 
4,49 månedsverk gir; 
 
Innsats i timer = 5,90 månedsverk * 152 timer per månedsverk = 897,56 timer 
6.4.3.3 Leverandør C 
For leverandør C gjelder følgende; 
 
E = B + 0,01 * SF = 0,91 + 0,01 * 12,56 = 1,0356 
 
Månedsverk = A * ( Størrelse ^ E ) * EM = 2,94 * (  1,98 ^ 1,0356 ) * 0,79 = 
4,69 
 
4,69 månedsverk gir; 
 
Innsats i timer = 4,69 månedsverk * 152 timer per månedsverk = 712,99 timer 
6.4.3.4 Leverandør D 
For leverandør D gjelder følgende; 
 
E = B + 0,01 * SF = 0,91 + 0,01 * 16 = 1,07 
 
Månedsverk = A * ( Størrelse ^ E ) * EM = 2,94 * (  1,83 ^ 1,07 ) * 1,18 = 6,59 
 
6,59 månedsverk gir; 
 








A 582 250 696 
B 953 341 898 
C 345 100 713 
D 849 650 1001 
Tabell 6-18 Sammenstilling av estimater ved bruk av COCOMO II 
 
COCOMO II tidlig design ble benyttet for å estimere DES. For leverandør A førte 
det til at estimatet ble 114 timer over faktisk brukt timeantall med 799 timer. 
Dette er 549 timer mer enn leverandør A estimerte. Med COCOMO II ble det for 
leverandør B estimert 960 timer. Denne verdien ligger omtrent likt med faktisk 
brukt timeantall på 953 timer. For leverandør C estimerte COCOMO II 713 timer. 
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Dette er 327 timer over leverandør C sitt faktisk brukte timeantall på 345 timer. 
Selv hadde leverandør C estimert med 100 timer til utvikling av DES. Leverandør 
D estimerte selv 650 timer. Totalt ble 849 timer brukt. Med COCOMO II ble det 
estimert midt 1121 timer. 
6.5 Estimering med WEBMO 
I WEBMO er en del av grunnlaget for å estimere antall kildekodelinjer (LOC) 
antall ujusterte funksjonspoeng (UFP). I tillegg til UFP kommer andre faktorer 
som benyttes i webutvikling. Disse er; linker, skript, webbyggesteiner og 
multimedia filer. WEBMO er beskrevet i avsnitt 3.7. 
6.5.1 Beregne antall webobjekter 
Størrelsen i WEBMO måles i antall webobjekter. For en applikasjon som DES 
benyttes en størrelsesfaktor på 25 LOC per webobjekt [Reifer 2002]. 
6.5.1.1 Leverandør A 
 




UFP  83  
Multimediefiler    
Webbyggesteiner 13 – lav 39  
Skript 18 – lav 36  
Linker 1 – lav 
2 – gj.snitt 
11  
Antall webobjekter   169 
LOC   4225 
Tabell 6-19 Summering av antall webobjekter for leverandør A 
 
Ujusterte funksjonspoeng: UFP for leverandør A ble beregnet i avsnitt 0. Antall 
ujusterte funksjonspoeng er 83. 
 
Multimediefiler: DES er en databaseapplikasjon for oppbevaring og vedlikehold av 
forskningsrapporter. Ekstra grafikk som video og lyd blir ikke benyttet. Bilder til 
logo er allerede eksisterende siden DES skal integreres i Simulaweb. Ingen 
multimediefiler telles. 
 
Webbyggesteiner: Antall operander; logo i velkomstside er eneste unike 
byggestein i DES. I tillegg telles antall knapper tegnet inn i tilbudets storyboards; 
lagre/rediger studie har to, slett studie har to, søk studie har en, tildele 
rettigheter har en og endre åpningsside har en. Antall operatører; Siden 
leverandør A ikke definerer logo eller knappene spesifikt, vurderes generelt 5 
operatører til bruk. Samtlige operatører og operander vurderes til lav. Ingen 
avanserte byggesteiner inkluderes i DES. 
 
Skript: Antall operander; 10 use case. Antall operatører; åtte hyperlinker til 
navigasjon, åpne studie (i rediger og ny studie), list opp studie, rediger studie, 
endre åpningstekst, endre brukerrettigheter, list opp brukere, søk etter studie. 
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Linker: Antall linker; link for å koble grensesnitt med database, link for å koble 
DES databasen mot den eksisterende databasen hos Simula, link for å integrere 
DES i Simulaweb. Integreringen med Simulaweb foregår i PHP/html og vurderes 
til lav. Linkingen mot databasene foregår ved hjel av spørrelinjer/SQL og 
vurderes til gjennomsnittlig. 
 
Summering av faktorene resulterer i 169 webobjekter. Antall kildekodelinjer blir 
4225. 
6.5.1.2 Leverandør B 
 




UFP  92  
Multimediefiler    
Webbyggesteiner 12 – lav 36  
Skript 24 – lav 48  
Linker 1 – lav 
2 – gj.snitt 
11  
Antall webobjekter   187 
LOC   4675 
Tabell 6-20 Summering av antall webobjekter for leverandør B 
 
Ujusterte funksjonspoeng: UFP for leverandør B ble beregnet i avsnitt 6.3.2. 
Antall ujusterte funksjonspoeng er 92. 
 
Multimedia filer: DES er en databaseapplikasjon for oppbevaring og vedlikehold 
av forskningsrapporter. Ekstra grafikk som video og lyd blir ikke benyttet. Bilder 
til logo er allerede eksisterende siden DES skal integreres i Simulaweb. Dermed 
telles ingen multimedia filer. 
 
Webbyggesteiner: Antall operander; leverandør B nevner ingen spesifikk bruk av 
logo. Leverandør B har heller ikke beskrevet noen prototype eller liknende. Derfor 
vurderes generelt nødvendige html knapper i DES; fire knapper for lagring, 
redigering og sletting av studie, en knapp for søk etter studie, en knapp for 
redigering av åpningstekst og en knapp for tildeling brukerrettigheter. Antall 
operatører; Siden leverandør B ikke definerer operandene spesifikt, telles 
generelt fem operatører. Samtlige operander vurderes til lav. 
 
Skript: Antall operander; 16 use case. Antall operatører; åtte hyperlinker til 
navigasjon. Des har maksimum 3 aktører. Dermed kategoriseres alle elementene 
i til lav. 
 
Linker: Antall linker; link for å koble grensesnitt med database, link for å koble 
DES databasen mot den eksisterende databasen hos Simula, link for å integrere 
DES i Simulaweb. Integreringen med Simulaweb foregår i PHP/html og vurderes 
til lav. Linkingen mot databasene foregår ved hjel av spørrelinjer/SQL og 
vurderes til gjennomsnittlig. 
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6.5.1.3 Leverandør C 




UFP  79  
Multimediefiler 1 – lav 3  
Webbyggesteiner 12 – lav 36  
Skript 21 – lav 42  
Linker 1 – lav 
2 – gj.snitt 
11  
Antall webobjekter   171 
LOC   4275 
Tabell 6-21 Summering av antall webobjekter for leverandør C 
 
Ujusterte funksjonspoeng: UFP for leverandør C ble beregnet i avsnitt 6.3.3. 
Antall ujusterte funksjonspoeng er 79. 
 
Multimedia filer: DES er en databaseapplikasjon for oppbevaring og vedlikehold 
av forskningsrapporter. Ekstra grafikk som video og lyd blir ikke benyttet. 
Leverandør C velger å presentere aggregert rapport i form av et .gif bilde, 
dersom muligheten til fremvisning i Excel ikke er tilstede. Denne kategoriseres til 
lav. 
 
Webbyggesteiner: Leverandør C nevner ingen spesifikke byggesteiner for web. 
Derfor vurderes generelt nødvendige byggesteiner. Antall operander; html 
knapper: fire knapper for lagring, redigering og sletting av studie, en knapp for 
søk etter studie, en knapp for redigering av åpningstekst og en knapp for tildeling 
brukerrettigheter. Antall operatører; Siden leverandør C ikke definerer 
operandene spesifikt, telles generelt fem operatører. Samtlige operander 
vurderes til lav. 
 
Skript: Antall operander; 13 use case. Antall operatører; åtte hyperlinker til 
navigasjon. Des har maksimum 3 aktører. Dermed kategoriseres alle elementene 
i til lav. 
 
Linker: Antall linker; link for å koble grensesnitt med database, link for å koble 
DES databasen mot den eksisterende databasen hos Simula, link for å integrere 
DES i Simulaweb. Integreringen med Simulaweb foregår i PHP/html og vurderes 
til lav. Linkingen mot databasene foregår ved hjel av spørrelinjer/SQL og 
vurderes til gjennomsnittlig. 
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6.5.1.4 Leverandør D 




UFP  73  
Multimediefiler 1 – lav 3  
Webbyggesteiner 12 – lav 36  
Skript 18 – lav 36  
Linker 1 – lav 
2 – gj.snitt 
11  
Antall webobjekter   159 
LOC   3975 
Tabell 6-22 Summering av antall webobjekter for leverandør D 
 
Ujusterte funksjonspoeng: UFP for leverandør C ble beregnet i avsnitt 6.3.4. 
Antall ujusterte funksjonspoeng er 73. 
 
Multimedia filer: DES er en databaseapplikasjon for oppbevaring og vedlikehold 
av forskningsrapporter. Ekstra grafikk som video og lyd blir ikke benyttet. 
Leverandør D velger å presentere aggregert rapport i form av et jpg/gif bilde. 
Denne kategoriseres til lav. 
 
Webbyggesteiner: Leverandør D nevner ingen spesifikke byggesteiner for web. 
Derfor vurderes generelt nødvendige byggesteiner. Antall operander; html 
knapper: fire knapper for lagring, redigering og sletting av studie, en knapp for 
søk etter studie, en knapp for redigering av åpningstekst og en knapp for tildeling 
brukerrettigheter. Antall operatører; Siden leverandør D ikke definerer 
operandene spesifikt, telles generelt fem operatører. Samtlige operander 
vurderes til lav. 
 
Skript: Antall operander; 10 use case. Antall operatører; åtte hyperlinker til 
navigasjon. Des har maksimum 3 aktører. Dermed kategoriseres alle elementene 
i til lav. 
 
Linker: Antall linker; link for å koble grensesnitt med database, link for å koble 
DES databasen mot den eksisterende databasen hos Simula, link for å integrere 
DES i Simulaweb. Integreringen med Simulaweb foregår i PHP/html og vurderes 
til lav. Linkingen mot databasene foregår ved hjel av spørrelinjer/SQL og 
vurderes til gjennomsnittlig. 
 
Summering av faktorene resulterer i 159 webobjekter. Med 25 kildekodelinjer per 
webobjekt blir størrelsen av DES 3975 LOC. 
6.5.2 Kostnadsrivere 
Tabell 6-23 viser en oversikt over vurderte kostnadsdrivere med vurderinger for 








Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
Kostnadsdrivere Leverandør A Leverandør B Leverandør C Leverandør D 
Stabilitet og 
kompleksitet 
1,00 1,00 1,00 1,00 
Plattform-
vanskeligheter 
0,87 0,87 0,87 0,87 
Personellets 
kapabilitet 
1,00 1,00 1,00 1,00 
Personellets 
erfaring 
0,87 1,00 0,87 1,19 
Fasiliteter 0,85 1,00 1,00 0,85 
Tidspress 1,00 1,00 1,00 1,00 
Gjenbruk 1,00 1,25 1,00 1,25 
Teamarbeid 0,75 0,75 0,75 1,00 
Prosesseffektivitet 0,85 0,85 1,35 0,85 
∏CDi 0,41 0,69 0,77 0,94 
Tabell 6-23 Vurdering av kostnadsdriverne for samtlige leverandører 
 
6.5.2.1 Stabilitet og kompleksitet 
I dette punktet tenker leverandørene likt. DES er en vanlig klient/tjener løsning 
med full distribusjon. Noen matematiske beregninger med tanke på aggregering 
av rapporter. For alle leverandørene; nominell. 
6.5.2.2 Plattformvanskeligheter 
DES skal kjøres i Simula sine allerede eksisterende systemer. Der er det få 
plattformendringer, raskt nett og få ressursproblemer. Her gjelder samme 
vurdering for alle leverandørene. Lav. 
6.5.2.3 Personellets kapabilitet 
Personellets kapabilitet er vanskelig å vurdere ut fra intervjuer. Ingen av 
leverandørene beskriver hyppigheten i utskiftelse av ansatte. Det virker som om 
utviklerne hos de fire leverandørene generelt er litt ukjente og litt kjente med å 
jobbe sammen. Samtlige jobber tett og gir inntrykk av å ha god kommunikasjon. 
Nominell. 
6.5.2.4 Personellets erfaring 
Utviklerne hos leverandør A har generelt jobbet med denne type programmering i 
lengre tid. Det nevnes at de to som programmerer hos leverandør A er dyktige 
og selvdrevne programmerere, DES er typisk deres arbeidsområder. Antall år 
med erfaring i programmeringsspråket nevnes ikke. Når det gjelder verktøy har 
leverandørene generelt valgt verktøy de kjenner fra tidligere. Det betyr at de 
kjenner verktøyene rimelig bra. En av utviklerne kjenner ikke noe særlig til 
MySQL. Ellers har de en del erfaring med Apache og Tomcat, Visio og Eclipse. Alle 
verktøy er generelt blitt brukt de siste ni måneder. Selve type prosjekt har 
utviklerne også en del erfaring i. Gjennomsnittlig for utviklerne hos leverandør A 
vurderes erfaring med verktøy, programmeringsspråk og plattform til mellom 1 
og 3 år. Høy. 
 
I tilbudet sier leverandør B følgende; ”Prosjektdeltakerne er blitt valgt på 
bakgrunn av sine forutsetninger for å forstå og løse de spesifikke utfordringene 
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som Simula står ovenfor.” Programmeringserfaringene til utviklerne ser ut til å 
være gode. En av utviklerne har blant annet brukt Java i fem år. Generelt 
vurderes utviklernes programmeringserfaring til nominell, 1 år i gjennomsnitt. 
Når det gjelder erfaring med verktøyene som brukes, har samtlige utviklere hos 
leverandør B valgt verktøy de kjenner. Leverandør B velger å bruke samme 
plattform som Simula har fra tidligere. I tilbudet sier de ”DES-løsningen blir 
implementert ved hjelp av Simulas valgte og prefererte teknologiske løsning slik 
det er beskrevet... Lev B ser ingen umiddelbare tekniske utfordringer knyttet til 
oppsettet som beskrevet.” Utviklerne har god kjennskap til denne plattformen. 
Generelt vurderes plattform, språk og verktøyerfaring til nominell. 
 
Utviklerne hos leverandør C har relativt god erfaring med programmeringsspråk 
og plattform. Det eneste som er litt ukjent for noen av utviklerne er bruk av PHP. 
Ellers har de flere års erfaring med både plattform og programmeringsspråk. Når 
det gjelder verktøy har de selv valgt hvilke verktøy de bruker. Utviklerne hos 
leverandør C vurderes til å ha mellom 1 og 3 års erfaring med 
programmeringsspråk, plattform og verktøy. Høy. 
 
Utviklerne hos leverandør D har liten erfaring med Linux og MySql fra tidligere. 
Tomcat har utviklerne mer erfaring med. En av utviklerne hos leverandør D har 
programmert meste parten av tida i en 3 års periode. De andre to har mindre 
erfaring. Når det gjelder verktøy er de forholdsvis ukjent med MySql og 
Netbeans. Generelt vurderes teamet å ha 6 måneders erfaring med språk og 
verktøy. Lav. 
6.5.2.5 Fasiliteter 
Utviklerne hos leverandør A jobber i samme bygning nær hverandre. I tillegg gir 
de inntrykk av å ha relativt integrerte verktøy og metoder. Høy.  
 
Utviklerne hos leverandør B sitter tett sammen og jobber. Utviklingen av DES 
velger de å gjennomføre som en test av deres metode og verktøy. I den 
forbindelse velger de å bruke mer tid på utviklingsprosessen, som om den skulle 
være mindre kjent. ”Metodikken blir mer vektlagt i dette prosjektet enn det som 
er vanlig. Siden den er en fremtredende del av prosjektet blir den også prioritert 
mer og det blir satt av mer tid til forarbeidet…”. Nominell. 
 
Leverandør C har to utviklere som gjør hver sine deler av DES. Utviklerne 
kjenner hverandre godt og jobber tett. Siden kunden som her er Simula befinner 
seg i en annen by vurderes fasiliteter til nominell. 
 
Leverandør D sitter tett og jobber. De har flere års erfaring fra firmaet. Samme 
bygning, integrerte verktøy og metoderutiner. Høy. 
6.5.2.6 Tidspress 
Leverandør A definerer følgende i sin kravspesifikasjon:”…og det er derfor ikke 
planlagt med arbeid ut over normal arbeidstid”. De gir uttrykk for å ha vært 
realistiske i estimeringen. Nominell. 
 
Leverandør B gir uttrykk av å ha vært realistiske i sine estimeringer, uten å få 
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Da leverandør C laget tilbudet estimerte de med å kunne bruke god tid. Senere 
har de fått mer å gjøre slik at DES blir et prosjekt som gjøres innimellom andre 
prosjekter dersom tiden tilsier det. Nominell. 
 
Leverandør D mener at de har vært realistiske i sine estimeringer. Nominell. 
6.5.2.7 Gjenbruk 
Leverandør A gir ikke inntrykk av å ha planlagt særlig gjenbruk. Uplanlagt 
gjenbruk, nominell. 
 
Leverandør B gir inntrykk av å ta dette med gjenbruk og komponentbasert 
utvikling mer alvorlig enn de andre leverandørene. Noe planlagt gjenbruk. Høy. 
 
Leverandør C gir ikke innrykk av å ha planlagt gjenbruk. Nominell. 
 
Leverandør D gir inntrykk av å ta jobbe mer med komponentbasert utvikling som 
en begynnelse for gjenbruk. Høy. 
6.5.2.8 Teamarbeid 
Utviklerne hos leverandør A har alle jobbet en stund hos bedriften. Selv om ikke 
alle har jobbet med hverandre tidligere sitter de tett og deler leverandør A sin 
visjon for utvikling. Selve teamet som skal gjennomføre utviklingen har få 
utviklere, noe som gjør kommunikasjonen enklere. Delt visjon og sterk team 
kohesjon, høy. 
  
Utviklerne hos leverandør B virker å kjenne hverandre forholdsvis godt. To av 
dem jobber sammen for første gang. De virker alle fornøyd med å skulle jobbe 
med hverandre. Teamkohesjon hos leverandør B vurderes til delt visjon og sterk 
team kohesjon. Høy. 
 
Leverandør C er et lite firma. Dette gjør at utviklerne kjenner hverandre meget 
godt. I tillegg sitter de i et åpent kontorlandskap. Utviklerne føler de har hyppig 
og god kommunikasjon.  Team kohesjonen hos leverandør C vurderes til høy. 
 
Utviklerne hos leverandør D er litt ferske i forhold til å jobbe sammen. Allikevel er 
det i utviklingen av DES et lite team hvor de har mye muntlig kommunikasjon. 
Team kohesjonen vurderes til nominell. 
6.5.2.9 Prosesseffektivitet 
Leverandør A bruker en egenutviklet prosess. I tillegg har utviklerne god erfaring 
fra liknende prosjekter. Høy. 
 
Leverandør B bruker en egenutviklet tilpasset evolusjonær inkrementell 
utviklingsprosess i utviklingen av DES. Høy. 
 
Leverandør C følger ingen spesifikk utviklingsprosess. Selv kommenterer de sin 
prosess; ”… code and fix and pray.” Prosesseffektiviteten hos leverandør C 
vurderes til veldig lav. 
 
Leverandør D jobber med en egenutviklet utviklingsprosess. Utviklerne har blitt 
kurset i denne og mener den sitter implisitt i tankegangen. Høy. 
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6.5.3 Estimering 
DES er en enkel databaseapplikasjon for web. I den forbindelse vurderes DES i 
kategorien; webbasert informasjonstjenester. Der utgjør konstantene i formlene 
for DES følgende; A = 2.1, B = 2.0, P1 = 1.00 og P2 = 0.5.  
6.5.3.1 Leverandør A 
For leverandør A gjelder følgende; 
 
Innsats = A∏cdi(Størrelse)P1 = 2,1 * 0,41 * 4,225 KLOC ^ 1 = 3,64 månedsverk 
 
Med 152 timer per månedsverk estimeres; 
 
Antall timer = 3,64 månedsverk * 152 timer/månedsverk = 553,13 timer.
6.5.3.2 Leverandør B 
For leverandør B gjelder følgende; 
 
Innsats = A∏cdi(Størrelse)P1 = 2,1 * 0,69 * 4,675 KLOC ^ 1 = 6,80 månedsverk 
 
Med 152 timer per månedsverk estimeres;  
 
Antall timer = 6,80 månedsverk * 152 timer/månedsverk = 1034,56 timer.
6.5.3.3 Leverandør C 
For leverandør C gjelder følgende; 
 
Innsats = A∏cdi(Størrelse)P1 = 2,1 * 0,77 * 4,275 KLOC ^ 1 = 6,88 månedsverk 
 
Med 152 timer per månedsverk estimeres;  
 
Antall timer = 6,88 månedsverk * 152 timer/månedsverk = 1045,76 timer. 
6.5.3.4 Leverandør D 
For leverandør D gjelder følgende; 
 
Innsats = A∏cdi(Størrelse)P1 = 2,1 * 0,93 * 3,975 KLOC ^ 1 = 7,81 månedsverk 
 
Med 152 timer per månedsverk estimeres;  
 








A 582 250 553 
B 953 341 1035 
C 345 100 1046 
D 849 650 1186 
Tabell 6-24 Sammenstilling av estimater ved bruk av WEBMO 
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DES ble kategorisert til en webbasert informasjonstjeneste. Dette førte til 
følgende faktorer ved beregning av timeantall: A = 2,1 og P1 = 1,00. For 
leverandør A ble det med WEBMO estimert 553 timer. Dette er 303 timer mer 
enn leverandør A selv estimerte, og 29 timer mindre enn faktisk brukt tid. For 
leverandør B estimerte WEBMO 1035 timer. Dette er 82 timer mer enn faktisk 
brukt tid som var 953 timer. For leverandør C ble det med WEBMO estimert 1046 
timer. Dette er 701 timer mer enn faktisk brukt tid. For leverandør D ble det 
estimert 1186 timer med WEBMO. Selv hadde de estimert 650 timer. Faktisk 
brukt tid for leverandør D lå omtrent i midten med 849 timer. 
6.6 Estimatenes nøyaktighet 
For å måle estimaters nøyaktighet i programvareutvikling benyttes vanligvis 
målet MRE (Magnitude of Relative Error). Formelen for MRE er;  
 
MRE = |brukt tid – estimat|/ brukt tid 
 
MRE er ikke optimal for måling av nøyaktighet da systematisk skjevhet og 
spredning ikke skilles. Uansett hvor mye et programvareutviklingsprosjekt er 
under- eller overestimert kan MRE aldri bli høyere enn 1. Jørgensen og Sjøberg 
(2004) beskriver en metode som er bedre enn MRE ved blant annet store 
differanser mellom brukt tid og estimat. Målet kalles BRE (Balanced Relative 






Tabell 6-25 Formler for BRE [Jørgensen og Sjøberg 2004] 
 
Faktisk brukt tid, ekspertenes og estimeringsmodellenes estimater puttes inn i 
formlene i Tabell 6-25. Tabell 6-26 viser BRE for alle estimatene. Jo nærmere 0 
BRE er, desto bedre er estimatet. Det er tydelig at ekspertene selv har 
underestimert prosjektene sine kraftig. Med unntak av leverandør C er 
estimatene fra UCP-metoden nærmest faktisk brukt tid. Leverandør C skiller seg 
ut i alle estimeringsmetodene ved betraktelig overestimering.  Estimatene fra 




estimat UCP3 COCOMO II WEBMO 
A 1,33 -0,07 -0,20 0,12 
B 1,79 0,00 0,16 -0,09 
C 2,45 -1,20 -3,68 -2,03 
D 0,31 0,22 -0,18 -0,40 
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En annen måte å se metodenes presisjon på er vist i Figur 6-8 der første svarte, 
søyle for hver leverandør utgjør faktisk brukt tid. For ekspertenes egne estimater 
og estimeringsmodellene er det om å gjøre å komme nærmest samme høyde 
som faktisk brukt tid. Figuren viser at generelt ligger UCP-metoden og COCOMO 
II nærmest faktisk brukt tid. 
 
 











A 582 250 625 696 553 
B 953 341 949 898 1035 
C 345 100 760 713 1046 
D 849 650 665 1001 1186 
Tabell 6-27 Alle timeestimater for DES avrundet 
 
Først ga UCP-metoden for høye estimater. Grunnen til dette var detaljnivået i use 
case’ene. Ved å restrukturere use case’ene passet estimatene bedre med faktisk 
brukt tid. Derfor vil UCP3 bli brukt i diskusjonen. 
 
For leverandør A estimerte UCP3, COCOMO II og WEBMO ganske nærme faktisk 
brukt tid. UCP3 estimerte 43 timer høyere, COCOMO II estimerte 114 timer 
høyere og WEBMO estimerte 29 timer lavere. Leverandør A er en vel etablert 
bedrift med godt etablerte rutiner for programvareutvikling. Ekspertene hos 
leverandør A hadde alle noe erfaring fra denne type utviklingsprosjekter. De 
estimerte selv 332 timer lavere enn faktisk brukt timeantall. 
 
For leverandør B estimerer UCP3, COCOMO II og WEBMO ganske nærme faktisk 
brukt timeantall. UCP3 estimerte 4 timer høyere, COCOMO II estimerte 55 timer 
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lavere og WEBMO estimerte 82 timer høyere. Leverandør B gir utrykk for å bruke 
utviklingen av DES til å teste seg selv og utviklingsmetoden. Dette fører til at de 
følger utviklingsmetoden til punkt og prikke, og at de setter av mer tid til de 
forskjellige delene enn normalt. I tillegg har utviklerne generelt en del erfaring 
fra utvikling av liknende funksjonalitet. 
 
Leverandør C estimerte selv et timeantall på 100 timer. De endte opp med å 
bruke 349 timer. Estimeringsmodellene estimerer et høyere timeantall. UCP3 
estimerte 415 timer høyere, COCOMO II estimerte 368 timer høyere og WEBMO 
estimerte 701 timer høyere. Leverandør C er et lite og ungt firma. De har ikke 
etablert noen spesifikk utviklingsmodell, og arbeider ad hoc. 
 
For leverandør D estimerte UCP3 nærmest brukt timeantall med 184 timer lavere. 
COCOMO II og WEBMO estimerte henholdsvis 152 og 337 timer høyere enn 
faktisk brukt timeantall. Utviklerne hos leverandør D virket å være mer ukjent 
med utviklingsplattform og PHP enn utviklerne hos de andre leverandørene og 
estimerte i utgangspunktet høyest timeantall fra begynnelsen. Leverandør D en 
godt etablert internasjonal bedrift der utviklerne er kurset i bedriftens utviklings-
modell. De ser også ut til å ha et ønske om å gjøre utviklingen så riktig som 
mulig med tanke på kodestruktur og oppbygging. 
 
Generelt ligger estimatene fra use case poeng og COCOMO II mellom 600 og 
1000 arbeidstimer. WEBMO estimerer rundt 1000 arbeidstimer med unntak av 
estimatene for leverandør A. Et første inntrykk er at modellene estimerer riktigst 
når utviklerne skal følge en utviklingsmodell nøye, og utvikle riktig med tanke på 
blant annet kvalitet, gjenbruk, arkitektur.  
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7  SA M M E N L I K N I N G  O G  DI S K U S J O N 
Dette kapittelet diskuterer UCP, FPA, COCOMO II og WEBMO. Først settes 
størrelsesfaktorene modellene bruker opp imot hverandre. Dette gjelder ujusterte 
use case poeng (UUCP), ujusterte funksjonspoeng (UFP) og ujusterte webobjekt. 
Hovedfokus er likheter og ulikheter mellom UUCP og UFP. Videre sammenliknes 
modellenes kostnadsdrivere. Her vurderes hvilken informasjon som må være 
kjent for å lage riktige estimater, i hvilke tilfeller modellene kan være nyttige, når 
de bør kombineres med andre modeller og hvilken kvalitet modellene antar. Til 
slutt diskuteres estimatene. 
7.1 Måling av programvarens størrelse 
Størrelsesfaktorene UUCP, UFP og webobjekt er beskrevet i avsnittene 4.2, 3.3.1 
og 3.7. I dette avsnittet sammenliknes områdene som berøres når størrelse på 
programvare skal estimeres. I tillegg vurderes spørsmålet om størrelsesmålene 
er så like at de kan mappes direkte over i hverandre.  
7.1.1 Nødvendig kunnskap om systemet 
For å beregne programvarens størrelse krever UUCP og UFP noe ulik kunnskap 
om systemet som skal lages. Følgende må være kjent for å beregne UUCP; 
- Antall ønsker/mål kunden har for systemet under utvikling 
- Målene må være tilstrekkelig spesifisert, slik at transaksjoner kan 
identifiseres på et nivå med en aktør som hendelsesstarter og system som 
respondent 
- Hvordan ulike aktører kommuniserer med systemet 
For å beregne UFP må følgende være kjent; 
- Hver enkelt funksjon i systemet som skal lages, dette gjelder funksjoner for 
inndata, utdata og spørringer 
- Antall logiske filer i systemet. Dette gjelder eksterne grensesnittfiler og 
interne logiske filer 
- Antall logiske filer hver funksjon refererer til 
- Antall dataelementer i hver funksjon og logiske fil, felter og attributter 
- Antall lagringselementer per logiske fil der strukturen for lagring må være 
kjent  
7.1.2 Størrelsesfaktorene for DES 
Første likhetstrekk ved størrelsesmålene er framgangsmåten for å beregne dem. 
Min studie viser likhetstrekkene i fremgangsmåten; 
- Ovenfra og ned metoder definert fra brukers perspektiv med utgangspunkt i 
hele systemet som brytes ned i mindre elementer  
- For hvert element vurderes kompleksitet etter skalaen lav, gjennomsnittlig 
og høy 
- For hver vurdering gjelder en konstant der antall elementer per vurdering 
multipliseres med konstanten  
- Produktet for samtlige vurderinger summeres og summen utgjør det 
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ujusterte målet på programvarens størrelse 
- Størrelsesmålene er uavhengig av teknologi og programmeringsspråk  
 
Leverandørene imellom estimerer med en variasjon i UUCP2 og UUCP3, se Tabell 
7-1. Hovedgrunnen til variasjonen er leverandørenes valg av ulikt antall tilleggs 
use case. Jo flere use case, desto høyere antall UUCP. Leverandørene opererer 
også med ulikt detaljnivå i use case’ene. Antall transaksjoner i ”samme” use case 
kan dermed bli telt ulikt. Dette viser at dersom UUCP skal være et fast mål på et 
system, forutsettes visse restriksjoner i use case beskrivelsene. 
 
Variasjonen i antall UFP leverandørene imellom samvarierer ikke likt som for 
UUCP, se Tabell 7-1. Grunnen til at leverandør C og D avviker fra samvariasjonen 
er løsningsskissen beskrevet i tilbudene. Jeg har funnet at; 
- Leverandør C og D definerte en logisk fil til henholdsvis lav og 
gjennomsnittlig. Leverandør A og B har definert to lave logiske filer. Totalt 
gir to lave logiske filer et høyere antall UFP 
- Leverandør C har definert en del ekstra use case, men ikke ekstra 
funksjoner. I tillegg definerer leverandør C færre eksterne utdata enn 
leverandør A. Oppsummert gir dette lavere antall UFP enn for leverandør A 
- Leverandør D har definert flere eksterne inndata og eksterne spørringer enn 
leverandør A. Allikevel gir færre logiske filer og færre eksterne utdata et 
lavere antall UFP 
 
Antall webobjekter hos leverandør A, B og C samvarierer med UUCP. Grunnen til 
at leverandør C ikke samvarierer for UFP, men samvarierer igjen for webobjekt er 
leverandør C sitt tillegg på tre use case mer enn leverandør A. Dette økte antall 
webobjekt i forhold til UFP. Grunnen til at leverandør D beregner færre webobjekt 
enn leverandør A, henger igjen fra UFP. Summen av tillegget til UFP for å 
beregne webobjekt er lik for leverandør A og D.  
 
Størrelsesmål Leverandør A Leverandør B Leverandør C Leverandør D 
UUCP2 70 95 80 70 
UUCP3 42 62 47 42 
UFP 83 92 79 73 
Webobjekt 169 187 171 159 
Tabell 7-1 Ujusterte størrelsesmål for DES 
 
7.1.3 Klassifisering av elementer i systemet 
7.1.3.1 Transaksjoner visa funksjoner 
UCP-metoden og FPA vurderer de samme funksjonelle kravene til et system, men 
vurderingene er noe forskjellig. Min studie viser at; 
- Begge metodene ser på hendelsesforløpene i use case’ene 
- UCP-metoden studerer hele hendelsesforløpet i en transaksjon 
- En transaksjon i UCP-metoden tilsvarer primært eksterne inndata og 
eksterne spørringer i FPA 
Longstreet (2003) tar også med ekstern utdata når han beskriver oppdelingen av 
en transaksjon. Det er enkelt å si at en transaksjon tilsvarer disse tre 
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funksjonstypene, og ofte lager systemet ekstern utdata som resultat av en 
hendelse startet av aktør. Jeg har imidlertid ikke vurdert alternativ flyt som 
omhandler feilmeldinger eller genererte rapporter, ved telling av transaksjoner, 
og mener dermed at ekstern utdata er et område som kun delvis dekkes av en 
transaksjon. 
7.1.3.2 Systemets grenser og arkitektur 
Når det gjelder aspektene utenfor systemets grense vurderer metodene noe ulikt. 
Min studie viser at; 
- UCP-metoden vurderer grensesnittet mot brukere og andre systemer, dette 
gjelder både primæraktørenes og støtteaktørenes kommunikasjon med 
systemet 
- FPA forholder seg kun til lagring av data, som primært utgjør noen av 
systemets støtteaktører  
- For å vurdere disse, og også de andre funksjonstypene, studerer FPA 
kompleksiteten i den underliggende datamodellen. Dette ignoreres i UCP-
metoden 
Også i UCP-metoden kan datamodell eller arkitektur utgjøre en forskjell på 
estimater og faktisk brukt tid. Anda et al. (2002) beskriver en mulig 
nødvendighet i å estimere arkitektur i tillegg til UCP når kunden er ukjent og 
arkitekturen usikker. Hvordan dette gjøres best mulig er foreløpig noe usikkert. 
Et forslag fra Anda et al. (2002) er å bytte ut omgivelsesfaktor M7 til å gjelde 
arkitektur. Dette vil føre til en litt upresis estimering av arkitektur da oppbygging 
av arkitektur tar omtrent like lang tid uavhengig av systemets størrelse. Ved å 
benytte omgivelsesfaktoren vil den prosentvise tiden forbundet med arkitektur 
alltid være lik og dermed kun gjelde for en viss type prosjekter. En annen 
mulighet er å ta hensyn til arkitekturen allerede ved vurdering av use case’enes 
kompleksitet [Anda et al. 2002]. Her tror jeg egenskaper ved FPA kan trekkes inn 
for å få med vurdering av arkitektur dersom det er nødvendig. Longstreet (2003) 
presiserer at metodene utfyller hverandre og dermed kan benyttes sammen, noe 
som også var intensjonen til Karner da UCP-metoden ble presentert i 1993. Her 
presiserer jeg at dersom UCP-metoden skal være brukervennlig også for en 
kunde, bør den ikke bli særlig mer kompleks. Det kan være nødvendig å kun 
benytte UCP-metoden for en kunde for så å støtte estimatene med FPA for en 
leverandør. Jeg vil tro at hovedønsket for de fleste er å kun ha en metode å 
forholde seg til. Derfor foreslår jeg en oppdeling av UCP-metoden, der en enkel 
versjon benyttes av kunder, og en noe mer teknisk versjon benyttes leverandører 
der også arkitektur kan innlemmes.  
 
Dette studiet viser også at; 
- Vurdering av use case i UCP-metoden har noe høyere verdi enn vurdering 
av funksjoner i FPA 
Dette kan være fordi transaksjonene i UCP-metoden vurderes med mindre 
detaljkunnskap om systemet enn ved vurdering av funksjonene i FPA, samtidig 
som det telles færre use case enn funksjoner. Dermed må vurderingen av ett use 
case dekke mer av utviklingen enn det vurderingen av en funksjon må. 
7.1.3.3 Modellenes fleksibilitet og mapping 
Modellene har ulike krav til fleksibilitet. Min studie viser at; 
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- FPA er en mer presist definert med klare kriterier for vurderinger 
- Dette gjør at FPA ser på en noe snevrere del av funksjonaliteten  
Slik vil direkte mapping, det vil si å sette UUCP lik UFP, ikke bli riktig. I studiet av 
DES viser variasjonen i antall UFP og antall UUCP dette godt. Imidlertid forskes 
det på muligheten i å telle ujusterte funksjonspoeng fra use case. Fetcke et al. 
(1997) har beskrevet denne typen mapping ved hjelp av en firestegs 
omformingsregel. Han viser at mapping er fult mulig og uavhengig av teknologi 
og prosjekter. Fordelen med dette er, som også Longstreet (2003) forklarer, at 
funksjonspoeng kan telles ut fra kravspesifikasjonen allerede tidlig i foranalyse-
fasen. Begrensningen ved Fetcke et al. (1997) sine omformingsregler er at de 
kun gjelder for Jacobsons objektorienterte modell OOSE. Longstreet (2003) 
presenterer også et forslag på hvordan beregne funksjonspoeng ut ifra use case. 
Begge presiserer at problemet ved FPA har vært ukomplette og inkonsistente 
kravspesifikasjoner, og at estimatene forbedres ved å innlemme use case i 
estimeringen. Jeg tror også at ved mapping andre vegen; 
- UCP-metoden støttes ved å ta i bruk noen tekniske elementer fra FPA ved 
vurdering av use case’enes eller aktørenes kompleksitet 
kan forbedre estimater i UCP-metoden. 
7.1.3.4 Et eksempel 
Tabell 7-2 beskriver use case’et Slett Studie fra DES. Dette use case’et og 
nødvendig informasjon omkring brukes som eksempel for å forklare klassifisering 
av elementene i DES.  
 
Use Case navn: Slett Studie 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Sletter studie fra database 
Prebetingelse: Innlogget 
Postbetingelse: Studie slettet fra database 
Aktør: Databaseadministrator, Studieadministrator 
Hovedflyt: 1. Aktør logg inn 
2. System lister opp studier sortert etter Studie   
   Navn, Avsluttet Studie eller Studieeier 
3. Aktør velger å slette studie 
4. System ber om bekreftelse 
5. Aktør bekrefter 
6. System sletter studie 
7. System klart for nye kommandoer 
Alternativ flyt: A-1: 
  *. Aktør kan når som helt avslutte 
A-2: 
  5a. 1. Aktør avbryter sletting 
      2. Fortsett fra hovedflyt punkt 5 
Forfatter:  
Dato:  
Tabell 7-2 Det opprinnelige use case’et ”Rediger Studie” fra DES 
 
Slett Studie består av tre transaksjoner og kategoriseres til enkelt i UCP-
metoden. Punkt 1 til 2, 3 til 4 og 5 til 7 utgjør de tre transaksjonene. I FPA 
studeres hvert punkt i hovedflyten bedre; 
- Punkt 1, Aktør logg inn, vurderes ikke  
 84 
 
Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
- Punkt 2 utgjør en ekstern spørring 
- Punkt 3 utgjør ekstern inndata 
- Punkt 4 utgjør ekstern utdata 
- Punkt 5 utgjør kun svar på punkt 4 og er ikke en funksjon 
- Punkt 6 utgjør handlingen i punkt 3 og er ikke en funksjon 




Figur 7-1 Eksempel på datamodell4 for DES 
 
Use case’et i Tabell 7-2 beskriver to aktører; 
- Databaseadministrator 
- Studieadministrator 
Aktørene er begge roller spilt av mennesker som kommuniserer med DES 
gjennom et grafisk brukergrensesnitt. I UCP-metoden vurderes aktørene til 
komplekse. Figur 7-1 viser et utkast av databasen i DES. Tabellene over den 
stiplede linjen er en allerede eksisterende database utenfor DES; 
- Publications og People henger sammen og danner en ekstern grensesnittfil 
- Tabellene inneholder et dataelement hver og vurderes til lav 
Tabellene under den stiplede linjen i Figur 7-1 beskriver interne logiske filer i 
DES; 
- PeopleStudies, PeoplePublications og Study tilsvarer en logisk gruppering og 
dermed en intern logisk fil 
- I tillegg til 15 dataelementer definert i kravspesifikasjon inneholder 
                                          
4 Datamodellen er hentet fra leverandør A sitt tilbud 
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tabellene 3 dataelementer og kun et lagringselement, og vurderes til lav 
- Configuration utgjør en logisk gruppering og er en intern logisk fil 
- Tabellen har et dataelement og vurderes til lav 
 
Totalt gir dette; 
 
(2 komplekse aktører * 3) + (1 enkelt use case * 5) = 11 UUCP,  og 
 
(1 EI * 3) + (1 EU * 4) + (1 ES * 3) + (2 ILF * 7) + (1 EIF * 5) =  
29 UFP. (For forkortelser se avsnitt 3.3 eller kapittel 9.) 
7.1.4 Webobjekt 
Første del av webobjekt er beregning av antall UFP. Deretter vurderer webobjekt 
fire aspekter verken UCP-metoden eller FPA ser på. For å vurdere disse kreves 
følgende kunnskap; 
- Antall linker, html, XML, SQL og lignende som brukes til å  
o linke XML/HTML data 
o generere automatiske rapporter 
o integrere forhåndsdefinert logikk 
o integrere applikasjoner dynamisk og binde dem til databasen eller 
andre applikasjoner 
- Antall multimediefiler med informasjon om alle typer multimediefiler 
nødvendig som lydfiler, videofiler, bilder og unike operasjoner som åpne, 
lukke, lagre, klipp ut 
- Antall script som use case, script og unike skripteoperasjoner som åpne og 
navigering 
- Antall webbyggesteiner som 
o active X, agenter, COM, OLE 
o align, center, draw, edit 
Beregning av antall webobjekt krever kunnskap om filtyper, struktur, skripting og 
utforming av webapplikasjonen under utvikling. For en kunde uten særlig teknisk 
innsikt vil det være vanskelig å vurdere webobjekt riktig. En leverandør bør 
kunne lage riktige estimater. Allikevel vil det ved estimering i tidlig fase på 
bakgrunn use case mangle nødvendig kunnskap. Dette viste seg ved estimering 
av DES. Ingen av leverandørene hadde beskrevet elementer i brukergrensesnittet 
på det nivå WEBMO krever.  
7.1.5 Bruk av ujusterte størrelsesfaktorer 
For en kunde uten særlig teknisk innsikt men med klare ønsker for et fremtidig 
system kan UCP-metoden være til hjelp, når kunden skal velge leverandør. UCP-
metoden krever ingen teknisk kunnskap om systemet under utvikling. Kunden 
trenger kun å detaljere sine ønsker til et nivå der samhandling mellom aktør og 
system vises i tillegg til å identifisere typen aktør. Slik vil UUCP kunne gi en god 
pekepinn på omfang, tid og eventuelle kostnader ved valg av leverandør. 
 
En leverandør med god teknisk innsikt og god erfaring fra programvareutvikling 
vil også kunne benytte seg av UCP-metoden. UUCP vil gi en god pekepinn av 
systemets størrelse før ytterligere analyse er gjennomført. Det kan være en 
nødvendighet i noen tilfeller å trekke inn arkitektur i beregningen. Slik kan 
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leverandør enten bruke en tilpasset versjon av UCP-metoden eller benytte den 
sammen med FPA. 
 
På grunn av krav til tekniske detaljer i FPA viser dette studiet at UUCP er bedre i 
bruk til estimering i tidlig fase. Jeg har funnet at; 
- Den samme kunden som ovenfor har ikke riktige forutsetninger for å 
estimere UFP 
- Leverandøren bør ha de riktige forutsetningene, men det er ikke sikkert at 
de kjenner systemet godt nok ved estimering av UFP i tidlig fase 
7.2 Vurdering av kostnadsdrivere 
Som tidligere forklart er sammenlikningen av modellenes kostnadsdrivere 
avgrenset til å gjelde UCP-metoden og COCOMO II. UFP benyttes i COCOMO II 
som størrelsesmål og selve timeestimatet er et resultat av formlene og 
kostnadsdriverne i COCOMO II. Hensikten med å sammenlikne UCP-metoden 
med FP i avsnitt 7.1 og COCOMO II i dette avsnittet er at FP og COCOMO II er 
atskillig mer utbredte modeller. Det er derfor en antagelse for denne oppgaven at 
UCP-metoden kan forbedres ved en systematisk sammenlikning med FP og 
COCOMO II. Dette gjør det også nyttig å se på når de ulike modellene er best 
egnet. 
7.2.1 Tekniske faktorer 
Tabell 7-3 gir en oversikt over tekniske faktorer i UCP-metoden med paralleller til 
COCOMO II. Tre tekniske faktorer i UCP-metoden vurderer delvis samme 
områder innenfor programvareutvikling som tre faktorer i COCOMO II. For hver 
felles teknisk faktor og hver teknisk faktor jeg finner relevant for webprosjekter, 
presenterer jeg et forslag for hvordan den tekniske faktoren kan vurderes i UCP-
metoden. 
7.2.1.1 Felles tekniske faktorer 
Kompleks prosessering 
I UCP-metoden vurderes kompleks prosessering ut fra typen use case, det vil si 
typen og antall transaksjoner. Vurderingen er subjektiv, og vurderer den graden 
faktoren påvirker utviklingen etter følgende skala, som er den samme for 
samtlige tekniske faktorer i UCP-metoden; 
- 0 - Irrelevant for utviklingen 
- 1 - Liten innflytelse på  
- 2 - Moderat innflytelse 
- 3 - Gjennomsnittlig innflytelse 
- 4 - Betydelig innflytelse 
- 5 - Essensielt for utviklingen 
COCOMO II vurderer kompleksitet og stabilitet i; 
- Databasestørrelse i liten, moderat, stor og veldig stor database 
- Produktets kompleksitet i veldig enkel, enkel, noe komplekst, moderat, 
komplekst, veldig komplekst og ekstremt komplekst system 
- Vektlegging av driftssikkerhet og dokumentasjon i veldig lite, lite, noe, 
vanlig, sterk, veldig sterk og ekstrem vektlegging 
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For denne faktoren er også COCOMO II sin vurdering noe subjektiv. Allikevel er 
den ikke så fleksibel som UCP-metodens vurdering. Når kompleksitet vurderes i 
UCP-metoden kan tips til vurderingsområder hentes fra COCOMO II; 
- 0 – 1 behov for en lite kompleks datamodell, lite teknisk dokumentasjon, 
detaljert use case på nivå der hoveddelen av use case utgjør CRUD-
funksjoner 
- 2 – 3 behov for noe større lagringsplass, noe mer teknisk dokumentasjon, 
use case er hevet opp et nivå til administrasjons use case med inkluderte 
eller utvidede CRUD funksjoner, og flere andre funksjoner 
- 4 – 5 behov for mye lagringsplass, mye teknisk dokumentasjon og store 
use case der hovedfunksjonaliteten utgjør avansert funkjsonalitet 
 
Gjenbrukbar kode 
Begge modellene krever informasjon om den graden utviklingen påvirkes av 
gjenbruk. I COCOMO II vurderes typen gjenbrukbarhet etter følgende skala; 
- Ingen gjenbruk 
- Gjenbruk på tvers av prosjekter 
- Gjenbruk på tvers av programmer 
- Gjenbruk på tvers av produktlinje 
- Gjenbruk på tvers av multiple produktlinjer 
I UCP-metoden vurderes den grad gjenbruk påvirker utviklingen etter skalaen 
vist under kompleks prosessering. Her kan UCP-metoden benytte omtrent samme 
skala som COCOMO II; 
- 0 – 1 tilsvarer ingen gjenbruk 
- 2 tilsvarer gjenbruk på tvers av prosjekter 
- 3 tilsvarer gjenbruk på tvers av programmer 
- 4 tilsvarer gjenbruk på tvers av produktlinje 
- 5 tilsvarer gjenbruk på tvers av multiple produktlinjer 
 
Flyttbarhet 
Den siste tekniske faktoren som er felles for UCP-metoden og COCOMO II er 
flyttbarhet. COCOMO II sin faktor plattformvansker vurderer blant annet 
plattformens stabilitet. Plattformvansker vurderes etter; 
- Plattform stabilitet i veldig stabil, stabil, noe ustabil, ustabil og meget 
ustabil 
- Tid og lagrings faktor i under 50%, 65%, 80% og 90% av total 
eksekveringstid og minneplass 
I UCP-metoden kreves kunnskap hvor stor påvirkning en eventuell flytting av 
systemet mellom plattformer, har på utviklingen. Her anbefaler jeg å vurdere 
COCOMO II sitt område, stabilitet i plattform, i tillegg til den påvirkningen en 
eventuell flytting vil ha på utvikling; 
- 0 – 1 tilsvarer veldig stabil plattform, utviklingen trenger ikke ta hensynt til 
en mulig flytting 
- 2 – 3 tilsvarer noe ustabil plattform, utviklerne må ta hensyn til en mulig 
flytting 1 til 2 ganger per år 
- 4 – 5 tilsvarer ustabil plattfom, utviklerne må ta hensyn til en mulig flytting 
oftere enn 2 ganger per år 
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Komplekse use case 
 
Stabilitet og kompleksitet 
Produktets kompleksitet 
Databasens størrelse 
Vektlegging av dokumentasjon og 
driftssikkerhet 
Gjenbrukbar kode 
Andel gjenbrukbar kode 
 
Gjenbruk 
Hvordan gjøre gjenbruk, på kryss av 
prosjekter, programmer etc. 
Enkelt å installere 
Grad av installasjonsvanskeligheter 
 
Brukbarhet 
Lett forståelig system 
 
Flyttbarhet 




Eksekveringstid og lagringsplass 
Enkelt å forandre 
Om programmet skal kunne 
forandres av bruker 
 
Flerbruk 






Tilbyr tilgang for tredje part 
Skal programmet tilby bibliotek eller 
lignende for andre systemer? 
 
Brukeropplæring 
Grad av brukeropplæring 
 
Tabell 7-3 Krav til kunnskap om tekniske faktorer i UCP-metoden med paralleller 
til COCOMO II 
 
7.2.1.2 Tekniske faktorer til bruk i DES og andre webapplikasjoner 
Ikke alle de tekniske faktorene hadde relevans for utviklingen av DES. Tekniske 
faktorer som er med på å gi ulikt estimeringsresultat leverandørene imellom er 
(UCP-metoden / COCOMO II); 
- Gjenbrukbar kode / Gjenbruk 
- Enkelt å forandre / Kompleksitet og stabilitet 
- Enkelt å installere 
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Tabell 6-6 i avsnitt 6.2.3 for UCP-metoden og Tabell 6-16, Tabell 6-17 i avsnitt 
6.4 for COCOMO II viser at to eller flere av leverandørene har vurdert disse 
faktorene ulikt. Slik finner jeg faktorene ekstra relevante og ekstra 
utslagsgivende ved estimering av webbaserte systemer. I tillegg til disse 
faktorene er andre tekniske faktorer vurdert spesielt for DES, men disse er 
vurdert like for de fire leverandørene. Dette gjelder; 
- Fasiliteter for brukeropplæring 
- Tilbyr direkte tilgang til tredje parter 
Disse faktorene er med på å gjøre estimatene spesielle for DES, og at de vil 
kunne vurderes annerledes for andre webapplikasjoner. Grunnen til dette er DES 
sin kravspesifikasjon som spesifiserer at i dette tilfellet skal brukeropplæring 
være unødvendig og at DES ikke skal tilby tilgang for tredje parts systemer. I 
andre websystemer vil dette være faktorer som kan være bestemt annerledes. I 
tillegg er faktorene; 
- Sluttbrukereffektivitet og 
- Brukbarhet 
to faktorer jeg alltid vil vurdere som viktige faktorer, og bør vurderes høyt i alle 
typer websystemer. 
 
De resterende tekniske faktorene virker ikke særlig tilpasset utvikling av 
webapplikasjoner. De er antageligvis tenkt på utvikling av annen type 
programvare eller programvare fra tiden Karner (1993) la frem UCP-metoden. 
Dette viser også generelt at de tekniske faktorene som er felles for UCP-metoden 
og COCOMO II utgjør viktige faktorer for webutvikling. 
7.2.1.3 Vurdering av UCP-metodens resterende relevante tekniske faktorer 
Jeg foreslår følgende nivåvurdering av de tekniske faktorene jeg finner relevante 
i webutvikling; 
 
Enkelt å installere 
Her bør det tas hensyn til hvordan innstalleringen skal skje; 
- 0 – 1 Tjener, database eller andre nødvendigheter er allerede installert, filer 
kan lastes rett ut, testmiljø er likt som kjørende miljø 
- 2 – 3 Utviklerne gjør all installering selv, må sette opp test- og kjørende 
miljø 
- 4 – 5 Webprogrammet må lages slik at andre enkelt kan ta seg av 
innstalleringen 
 
Fasiliteter for brukeropplæring 
Her bør brukere og systemets hensikt vurderes; 
- 0 – 1 Systemet skal være selvforklarende med stor, målgruppe der 
brukeropplæring skal være unødvendig 
- 2 – 3 Systemet har en snevrere målgruppe og en administrasjonsdel der 
enkel brukeropplæring for administrasjonen må gjennomføres 
- 4 – 5 Systemet har en bestemt målgruppe og utfører noe mer avanserte 
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Tilbyr direkte tilgang til tredje parter 
Her bør typen tredje parts systemer vurderes; 
- 0 – 1 Ingen tredje parter skal ha tilgang til systemet 
- 2 – 3 Andre websystemer skal ha tilgang  
- 4 – 5 Alle mulige systemer skal ha tilgang 
 
Sluttbrukereffektivitet 
Her bør typen system og typen brukere vurderes; 
- 0 – 1 Ingen hensyn til sluttbrukereffektivitet, ekstra avansert system og 
brukeregruppe 
- 2 – 3 Noe hensyn til sluttbrukereffektivitet, mindre avansert system og 
brukergruppe 
- 4 – 5 Stort hensyn til sluttbrukereffektivitet, systemet krever enkel og 
logisk oppbygging, og navigasjon skal være lett for alle typer mennesker 
 
Brukbarhet 
Her bør typen system og typen brukere vurderes; 
- 0 – 1 Ingen hensyn til brukbarhet, system og brukere er ekstra avansert og 
skal ha grundig opplæring 
- 2 – 3 Noe hensyn til brukbarhet, system er noe mindre avansert og kun noe 
brukeropplæring gjennomføres  
- 4 – 5 Brukbarhet er ekstra viktig, hvem som helst kan bruke systemet, og 
det må være lett å forstå for alle 
7.2.1.4 Vurdering av UCP-metodens mindre relevante tekniske faktorer 
Webutvikling skiller seg noe fra tradisjonell systemutvikling [Reifer 2002]. Jeg 
har funnet at flere tekniske faktorer i UCP-metoden kun til et visst nivå er 
relevante i webutvikling; 
- Distribuert system – en webapplikasjon er et enkelt distribuert system, 
distribuerte databaser eller andre distribuerte tjenester vil imidlertid regnes 
som en støtteaktør i use case diagrammet og tas hensyn til i vektlegging av 
aktører, vurderingene blir i de fleste tilfeller 0 – 2 
- Responstid – vil i de fleste tilfeller avhenge av Internet hastigheten og 
tjeneren og ikke av gode programmeringsløsninger, vurderingene blir i de 
fleste tilfeller 0 – 2 
- Flerbruk – et webbasert system vil alltid brukes av flere mennesker, 
dermed er tjener oppsatt for dette. Problem med at flere endrer data 
samtidig løses vanligvis med enkle standard metoder i programmerings-
språk, vurderingen blir i de fleste tilfeller 0 – 2 
- Sikkerhetsregler – ofte ligger oppstarts-, sikkerhetskopierings- og 
gjenopprettelsesrutiner allerede klart. Dette må sjeldent programmeres inn 
eller tenkes på separat ved utvikling av websystemer, vurderingen blir i de 
fleste tilfeller 0 – 2 
Dett kan tyde på at Karner (1993) definerte tekniske faktorer med tanke på 
større og mer komplekse systemer enn det webprogrammer vanligvis er. Dette 
gjør at vurderingene for de fleste tekniske faktorer generelt er gjennomsnittlig og 
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7.2.2 Omgivelsesfaktorer 
Tabell 7-4 viser en oversikt over omgivelsesfaktorene i UCP-metoden med 
paralleller til COCOMO II. Dersom ikke annet er oppgitt, bruker jeg Ribu (2001) 
som grunnlag for vurderingene av omgivelsesfaktorene i UCP-metoden. Fem 
omgivelsesfaktorer i UCP-metoden berører delvis samme områder innenfor 
programvareutvikling som fire omgivelsesfaktorer i COCOMO II. 
 
UCP COCOMO II 
Kjennskap til utviklingsprosess 









Antall års erfaring med tilsvarende 
applikasjoner, plattform, språk og 
verktøy 
Objektorientert erfaring 
Erfaring med objektorientering 
 
Analysekompetanse 
Erfaring med analysearbeid 
 
Personellets kompetanse 
Teamets kompetanse i analyse og 
programmering i prosent av best 
mulig kompetanse 
Prosentvis fravær i bedriften 
Motivasjon 
Graden av motivasjon hos utviklerne 
Team kohesjon 
Teambygging, erfaring i å operere 
som et team, vilje og motivasjon, 
konsistens i utviklernes kultur og 
synspunkt 
Stabile krav 
Kjennskap til brukerne med tanke på 
stabilitet 
Grad av stabilitet 
 
Deltidsarbeid 
Antall deltid og heltid i utviklingen 
 
Vansker med programmeringsspråk 
Erfaring med programmering 
 
Tabell 7-4 Krav til kunnskap om omgivelsesfaktorene i UCP-metoden med 
paralleller ti COCOMO II 
 
7.2.2.1 Kjennskap til utviklingsprosess 
I UCP-metoden vurderes kjennskap til utviklingsprosess etter følgende skala; 
- Utviklerne er ukjent med utviklingsprosess 
- Utviklerne har teoretisk kjennskap til utviklingsprosess 
- En eller flere utviklere har brukt utviklingsprosessen en eller flere ganger 
- Minst halvparten av utviklerne har erfaring i bruk av utviklingsprosessen 
- Alle utviklerne har brukt utviklingsprosessen i flere ulike prosjekter 
COCOMO II vurderer bedriftens prosessmodenhet etter CMM-nivå. Bedriftens 
CMM-nivå avgjør vurderingen, der CMM-nivå 1 gir lavest vurdering, CMM-nivå 2 
gir nest laveste vurdering, og så videre. 
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7.2.2.2 Applikasjonserfaring 
Begge modellene krever informasjon om utviklernes erfaring. UCP-metoden 
vurderer antall års erfaring i utvikling av liknende applikasjoner. COCOMO II 
trekker inn flere faktorer. Dette gjelder utviklernes gjennomsnittlige antall års 
erfaring med; 




UCP-metodens omgivelsesfaktor vansker med programmeringsspråk vurderer 
også antall års erfaring med programmering generelt.  
7.2.2.3 Objektorientert erfaring og analysekompetanse 
De to neste omgivelsesfaktorene i UCP-metoden er objektorientert erfaring og 
analysekompetanse. Begge vurderes ut fra utviklernes generelle antall års 
erfaring med objektorientering og analyse. COCOMO II sin faktor personellets 
kompetanse vurderer analyse og objektorientert erfaring litt annerledes. Her 
vurderes utviklergruppens generelle evne til kommunikasjon, samarbeid, 
analyse, design, programmering og effektivitet. Dette vurderes prosentvis av 
best mulige evner. I tillegg vurderes den totale fraværsprosenten i bedriften 
under denne faktoren. 
7.2.2.4 Motivasjon 
Siste felles faktor er motivasjon. I UCP-metoden vurderes hvorvidt utviklerne har 
lav motivasjon, er interesserte i å gjøre en god jobb, eller er ekstra motiverte og 
inspirerte. Faktoren team kohesjon i COCOMO II berører så vidt området 
motivasjon. Teamkohesjon vurderer hvorvidt; 
- Utviklerne har erfaring i å operere som et team 
- Det gjennomføres teambygging for å oppnå delt visjon og forbindelser 
- Det er konsistens i utviklernes synspunkter og kultur 
- Utviklerne kan håndtere andre utvikleres synspunkter 
7.2.2.5 Omgivelsesfaktorene til bruk i DES og annen webutvikling 
Omgivelsesfaktorer som er med på å gi ulikt estimeringsresultat leverandørene 
imellom er (UCP-metoden / COCOMO II); 
- Kjennskap til utviklingsprosess / Prosessmodenhet 
- Applikasjonserfaring, vansker med programmeringsspråk / Personellets 
erfaring 
- Objektorientert erfaring / Personellets kompetanse 
- Analysekompetanse (kun i UCP-metoden) 
- Motivasjon / Team kohesjon 
- Forståelse (kun i COCOMO II) 
- Utviklingsfleksibilitet (kun i COCOMO II) 
Tabell 6-7 i avsnitt 6.2.4 for UCP-metoden og Tabell 6-16, Tabell 6-17 i avsnitt 
6.4 for COCOMO II viser at to eller flere av leverandørene har vurdert disse 
faktorene ulikt. Slik finner jeg faktorene relevante og ekstra utslagsgivende ved 
estimering av DES, og også andre webbaserte systemer. Det er også tidligere 
kjent at faktorer som omhandler kompetanse og erfaring gir utslag på 
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utviklingstid. Intervjuene som var utgangspunkt for vurderingene av 
omgivelsesfaktorer ga et helhetsinntrykk av noe ulik kompetanse og erfaring, 
derav ulike vurderinger. Intervjuene har også blant annet fokusert på kjennskap 
til utviklingsprosess og hvordan den er fulgt samt motivasjonen hos utviklerne. 
 
I tillegg til disse faktorene er også resterende omgivelsesfaktorer i UCP-metoden 
vurdert spesielt for DES. I dette prosjektet er de blitt vurdert like for de fire 
leverandørene men kan vurderes annerledes for andre webapplikasjoner; 
- Da utviklingen av DES var grunnlag for forskning var det fra begynnelsen 
av gitt at kravene skulle være relativt stabile. I et annet utviklingsprosjekt 
er kunden annerledes og det er ikke på forhånd gitt en så detaljert 
kravspesifikasjon 
- Antall deltidsarbeidende vil også kontinuerlig variere fra prosjekt til 
prosjekt, og dermed få ulik vurdering 
7.2.3 Bruk av kostnadsdrivere 
Det at en kostnadsdriver i UCP-metoden også vurderes i COCOMO II støtter opp 
om at den er relevant for programvareutvikling. Av de tekniske faktorene som er 
like eller relevante for webutvikling, gir COCOMO II flere gode innspill til viktige 
områder som kan vurderes også i UCP-metoden. Selv om COCOMO II kun 
vurderer 11 kostnadsdrivere, mens UCP-metoden vurderer 21, dekker COCOMO 
II flere aspekter ved programvareutvikling; 
- Hver kostnadsdriver i UCP-metoden vurderer kun et område 
- Foruten gjenbruk vurderer hver kostnadsdriver i COCOMO II mellom to og 
fire områder etter forhåndsdefinerte kriterier 
UCP-metoden er enklere å benytte siden ingen detaljkunnskap kreves. COCOMO 
II derimot krever noe detaljkunnskap om samtlige områder i kostnadsdriverne. 
UCP-metoden er mer fleksibel. Dette viser at vurderinger kan tilpasses prosjekter 
og organisasjoner ettersom utviklere blir kjent med metoden. De 
forhåndsbestemte kostnadsdriverne i COCOMO II gjør metoden tyngre og mer 
omfattende å bruke.  
 
Fleksibiliteten i UCP-metoden kan gjøre det vanskelig å vurdere alle 
kostnadsdriverne riktig. I den forbindelse har Ribu (2001) foreslått kriterier for 
vurdering av omgivelsesfaktorene. Dette er veiledende kriterier som vurderer 
omgivelsesfaktorene i UCP-metoden på en liknende måte som omgivelses-
faktorene fra COCOMO II. Jeg har fulgt dette videre, og foreslått fleksible, men 
veiledende kriterier for vurdering av relevante tekniske faktorer. Ribu (2001) 
foreslår også å utelate de tekniske faktorene i UCP-metoden, noe som også 
gjenspeiles av Merrick (2005c). Ovenfor diskuterte jeg muligheten med en egen 
versjon av UCP-metoden til bruk for kunder; 
- Jeg anbefaler at kunder uten teknisk innsikt utelater teknisk faktor og 
muligens omgivelsesfaktor for dermed å benytte UCP-metoden liknende 
Merrick (2005c) sitt forslag, dette gjør metoden enklest mulig 
- Jeg anbefaler leverandører å inkludere teknisk faktor for estimering av 
websystemer på nivå med DES da utelatelse av teknisk faktor øker 
estimatene med omkring 100 timer, og utgjør relativt stor forskjell i et 
websystem på størrelse med DES 
Når det gjelder COCOMO II har jeg funnet at; 
- En kunde uten særlig teknisk innsikt ikke vil ha riktig forutsetninger for å gi 
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en god vurdering av kostnadsdriverne 
- En leverandør bør ha nok kunnskap om systemet under utvikling til å gi en 
god vurdering av kostnadsdriverne, men noe analyse må gjøres først 
- UCP-metoden egner seg bedre til tidlig estimering med utgangspunkt i en 
enkel kravspesifikasjon der funksjonelle krav er beskrevet i use case 
 
Til slutt setter jeg opp en liten oversikt over de faktorene COCOMO II vurderer 





Tid og budsjett 
Prosent av utvikling for å etablere 
arkitektur 
Nivå på usikkerheter 
Antall kritiske risikoelementer 
Utviklingsfleksibilitet 
Eksterne grensesnitt spesifikasjoner 
Forhåndsdefinerte krav 
Behov for tidlig ferdigstillelse 
Forståelse 
Organisasjonens forståelse av 
produktet 
Erfaring med relaterte systemer 
Behov for algoritmer eller 
prosesserende arkitektur 
Tidspress 
Prosentvis tidspress i forhold til et 
normalt prosjekt 
Fasiliteter 
Type kommunikasjon mellom 
utviklere og lokasjon 
Tabell 7-5 Krav til kunnskap om kostnadsdrivere i COCOMO II som ikke 
gjenspeiles i UCP-metoden 
 
7.3 Innflytelse på estimeringen 
Estimeringsmetodene varierer noe når det gjelder hvor mye innsats som skyldes 
størrelse og hvor mye innsats som skyldes kostnadsdrivere. Ved å flytte 
vurderingen av en kostnadsdriver ett nivå opp eller ned; 
- økes/reduseres estimatet med mellom 10 og 60 timer i UCP-metoden 
- økes/reduseres estimatet med mellom 100 og 200 timer i COCOMO II 
- økes/reduseres estimatet med mellom 100 og 300 timer i WEBMO 
For et prosjekt som DES der utviklingstiden er under 1000 timer, gjør 200 - 300 
timer stor forskjell. Dersom COCOMO II eller WEBMO skulle estimere et prosjekt 
på omtrent 10 000 timer vil ikke 200 - 300 timers differanse ha den samme 
effekten. Det skal sies at antallet timer, ved endring av kostnadsdrivers vurdering 
når et prosjekt tar rundt 10 000 timer, er høyere. 
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Ved estimering av et lite system som DES viser dette studiet at følgende avgjør 
den største delen av estimatene; 
- UCP-metoden – Antall UUCP 
- COCOMO II – Kostnadsdrivere 
- WEBMO - Kostnadsdrivere 
For UCP-metoden ser vi fra avsnitt 6.2 at UCP1 estimerer rundt 1 000 
arbeidstimer for alle leverandørene, med en variasjon på 70 timer. Her estimeres 
med identiske use case. Ved å inkludere alle use case, UUCP2, eller restrukturere 
use case’ene, UUCP3, endres estimert timeantall betraktelig. Dette støtter opp om 
at use case’enes antall og struktur har størst innflytelse på estimering av innsats. 
 
Med unntak av leverandør A sitt estimat på omtrent 500 timer, ligger estimatene 
fra WEBMO i overkant av 1000 arbeidstimer. Siden leverandør A estimerer et 
høyere antall webobjekt enn leverandør D er ikke størrelsesmålet utslagsgivende 
faktor. Derimot har kostnadsdriverne hos leverandør A generelt blitt vurdert 
lavest. Dette gir et lavere estimat, og støtter min vurdering om at 
kostnadsdriverne i WEBMO har større innflytelse på estimert innsats enn antall 
webobjekt, i et system som DES. 
 
En forholdsregel er at ett nivå uriktig vurdering av en kostnadsdriver for 
COCOMO II eller WEBMO, kan føre til en urettferdig vurdering av modellene. 
Siden forskjellen mellom to nivåer i UCP-metoden ikke har samme påvirkning vil 
estimatene fra UCP-metoden være sikrere. Uansett har jeg vurdert leverandørene 
ut fra like premisser, slik at forholdet leverandørene imellom er riktig. 
 
Jeg tolker denne variasjonen mellom UCP-metoden og COCOMO II/WEBMO som 
et tegn på at COCOMO II og WEBMO er modeller beregnet på utvikling av noe 
større systemer. For større systemer vil antageligvis antall kildekodelinjer avgjøre 
estimatene i COCOMO II og WEBMO. 
7.4 Estimeringsmodellene 
7.4.1 UCP-metoden 
Leverandørene har lagt til et ulikt antall use case; alt fra ett til seks. Use case’ene 
lag til er også detaljert i ulik grad. 
 
Leverandør A; 
- Lagt til ett use case uten beskrivelse 
- Beskriver de andre use case’ene i form av storyboards med vekt på 
elementer i brukergrensesnitt 
Leverandør B; 
- Lagt til seks use case 
- Beskriver kun use case’ene mål med vekt på presentasjon av data 
Leverandør C; 
- Lagt til fire use case 
- Beskriver use case’ene bevisst strukturert på nivå med use case’ene fra 
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- Lagt til to use case 
- Beskriver use case’enes mål med vekt på struktur i skjermbilder 
Leverandør C har mest detaljerte og strukturerte use case. De andre 
leverandørene fokuserer mer på elementer tilhørende brukergrensesnittet. Dette 
kan tyde på at leverandør C med god struktur har kommet lengst i analysefasen 
ved nedskriving av tilbudene. Konsekvensen er mer detaljerte use case som igjen 
gir høyere estimater. Dette kan føre til noe for høye estimater, da analysefasen 
nesten er over og utviklerne kan raskere sette i gang implementasjonen. I slike 
tilfeller kan en alternativ metode i UCP-metoden, tilsvarende de tre metodene i 
COCOMO II, være til hjelp. Dette kommer jeg tilbake til i avsnittet om videre 
arbeid. 
 
Resultatene fra dette studiet viser flere faktorer som påvirker estimert timeantall 
i UCP-metoden; 
- Antall use case 
- Antall inkluderte og utvidede use case 
- Antall transaksjoner per use case 
7.4.1.1 Timefaktor i UCP-metoden 
Karner (1993) anbefaler en timefaktor på 20 timer per UUCP. I dette studiet er 
Schneider og Winters (2001) sin metode benyttet, som her resulterte i 20 timer 
per UCP. Hadde Schneiders og Winters (2001) metode resultert i en høyere 
timefaktor ville estimatene blitt betraktelig for høye. Spørsmålet er om det kunne 
vært mulig å bruke en lavere timefaktor i estimering av webprosjekter når use 
case’ene er forholdsvis godt detaljert. Ribu (2001) mener at timefaktoren bør 
velges på grunnlag av typen bedrift. Faktorer som kvalitet og prosjektstyring er 
viktige i timefaktoren. Estimeringsresultatene fra dette studiet tyder på at;  
- UCP-metoden legger vekt på god kvalitet og prosjektstyring i estimater av 
websystemer 
- At 20 timer per UUCP gjelder alle mindre websystemer med godt 
strukturerte use case 
7.4.2 COCOMO II 
Boehm et al. (2000c) forklarer at et av målene med COCOMO II var å forenkle 
definisjonene av kostnadsdriverne. Etter å ha laget estimater i COCOMO II 
oppfatter jeg fortsatt at noen av kostnadsdriverne er vanskelige å sette. Dette 
gjelder blant annet ved vurdering av forståelse, prosentvis fravær og personellets 
kompetanse; 
- Disse faktorene målt i prosent er vanskelig å vurdere for en ekstern person 
7.4.2.1 Størrelsesfaktor i COCOMO II 
Boehm et al. (2000c) anbefaler å bruke en faktor på 20 kildekodelinjer per UFP 
for fjerdegenerasjonsspråk. Reifer (2002) benytter en noe justert omregnings-
tabell, se Vedlegg D, tilpasset dagens webprogrammering. For objektorientert 
webprogrammering gjelder en faktor på 25 kildekodelinjer per UFP. Da DES er en 
typisk objektorientert webapplikasjon har jeg valgt å benytte denne faktoren ved 
estimering av DES. Hadde jeg brukt faktoren 20 kildekodelinjer per UFP ville 
estimatene blitt redusert med 150 til 200 timer for alle leverandørene. Dette 
hadde ført til estimater på nivå med leverandør C sin utviklingstid. 
 97 
 
Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
7.4.3 WEBMO 
I WEBMO brukes samme antall kildekodelinjer per webobjekt som antall 
kildekodelinjer per UFP i COCOMO II. Siden WEBMO teller flere elementer fører 
dette naturlig til et høyere antall kildekodelinjer, som igjen resulterer i høyere 
estimert arbeidstimer. En grunn til dette kan være at WEBMO antar en generelt 
høyere kvalitet enn COCOMO II. Mer om dette i neste avsnitt. 
7.5 Kvalitetsaspektet  
Først en oppsummering av ekspertenes estimater sammen med faktisk brukt tid 









A 582 250 625 696 553 
B 953 341 949 898 1035 
C 345 100 760 713 1046 
D 849 650 665 1001 1186 
Tabell 7-6 Estimater hentet fra avsnitt 6.7 
 
Tabell 7-6 viser oversikt over alle estimater. Studiet har gitt følgende resultat; 
- Leverandør A estimeres bra med UCP-metoden og COCOMO II. For begge, 
bedre enn ekspert 
- Leverandør B estimeres bra med UCP-metoden og COCOMO II. For begge 
bedre enn ekspert 
- Leverandør C overestimeres kraftig med UCP-metoden og COCOMO II. For 
begge, bedre ekspert 
- Leverandør D underestimeres noe med UCP-metoden, omtrent som 
ekspert, COCOMO II overestimerer tilsvarende 
- WEBMO estimerer bra for leverandør A og B, overestimerer noe for 
leverandør D, og overestimerer kraftig for leverandør C, bedre en ekspert 
for leverandør A, B og D 
 
Leverandørene i dette studiet har utviklet samme funksjonalitet. Allikevel varierer 
kvalitet, tidsbruk og antall kildekodelinjer. Dette viser at tid som brukes på 
utviklingsprosjekter ikke kun avhenger av den funksjonaliteten som skal utvikles.  
Generelt tenker leverandørene ulikt ved følgende faktorer;  
- Gjenbruk 
- Enkelt å forandre 
- Dokumentasjon 
- Kjennskap til og bruk av utviklingsprosess 
Fra intervjuene ser leverandør B og D ut til å legge mest vekt på disse faktorene, 
leverandør A noe mindre og leverandør C minst. Dette studiet viser at; 
- Leverandørenes ønske om kvalitet i utvikling og på ferdig produkt 
gjenspeiles i vurderingen av disse faktorene 
De tre estimeringsmodellene overestimerer betraktelig for leverandør C. Det kan 
være fordi leverandør C ser ut til å ha kommet lengre i analysearbeidet enn 
modellene antar. Mest tenkelig grunn er at leverandør C velger å levere det 
ferdige produktet med betraktelig lavere kvalitet som en minimumsløsning.  
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Forskjellen i utviklingstid hos leverandørene har ikke bare med kvalitet å gjøre, 
men også antall kildekodelinjer. En rask studie av kildekodelinjer, se Tabell 7-7, 
viser at leverandør B skriver nesten dobbelt så mye kildekode som de andre. Det 
er ikke gjennomført en nøyaktig analyse av hva slags kode det er snakk om. 
Allikevel betyr det at leverandør B antakelig har gjort en unødvendig stor innsats 
i utviklingen av DES. Dette gjenspeiles også i faktisk brukt timeantall. 
 
Leverandør LOC 
A 7 937 
B 14 549 
C 7 208 
D 8 293 
Tabell 7-7 Antall kildekodelinjer per leverandør 
 
Leverandørenes kodekvalitet er studert av to uavhengige personer. En forsker 
tilknyttet Simula samt en ekstern konsulent. Studiene er basert på følgende 
kriterier;  
- Bruk av design og arkitekturmønstre 
- Hvorvidt generelle programmeringsprinsipper er fulgt 
- Rent kodetekniske ferdigheter 
- Bruk av standard Java API’er, for eksempel Collections 
- Dokumentasjon i koden 
- Karaktergivning i en skala fra 1 til 6 der 1 er dårligste karakter 
 
Leverandør A får karakteren 5 som er beste karakter gitt; 
- God bruk av tolags arkitektur med MVC/struts og DAO 
- Godt atskilt presentasjons og forretningslogikk 
 
Med noen flere kildekodelinjer har leverandør D oppnådd samme karakter som 
leverandør A; 
- God bruk av trelagsarkitektur med fornuftig bruk av MVC, DAO og andre 
design mønstre 
- Godt atskilt presentasjons og forretningslogikk 
- Bra kodedokumentasjon 
- Enkelt å legge til ny funksjonalitet 
- Lite bruk av tredjeparts biblioteker gjør koden lett å sette seg inn i 
 
Leverandør B tildeles karakteren 3; 
- Inneholder hjemmelagede rammeverk som er vanskelig å sette seg inn i 
- Umotivert bruk av mønstre 
- Mye utkommentert kode 
- Mange ubrukte konstanter som er definert 
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Leverandør C sin løsning kommer klart ut som den svakeste med karakteren 2; 
- Blandet presentasjons og forretningslogikk 
- Java klasser er ikke inndelt i pakker 
- Lite og dårlig dokumentasjon med en del ut utkommentert kode 
- Vanskelig å utvide koden med ny funksjonalitet 
- Uelegant bruk av formattering og parsing av datoer 
- Fordelen med denne implementasjonen er at den er enkel og minimal, 
enkle feil kan rettes raskt 
For leverandør C estimerer UCP3 og COCOMO II i overkant av 700 arbeidstimer. 
Hadde leverandør C utviklet tilnærmet kodekvalitet som leverandør A og D burde 
faktisk brukt timeantall ligge på dette nivå.  
- Dette studiet bekrefter at en webapplikasjon kan utvikles raskt som en 
minimumsløsning, på bekostning av god kvalitet 
- Økt kvalitet tar lenger tid, og denne studien viser dette spesielt i forhold til 
vurderingene av ovennevnte kvalitetskriterier fra modellenes kostnads-
drivere 
- Studiet viser at måten estimeringen gjennomføres på kan avhenge av 
leverandørenes ønske om kodekvalitet. Ved eventuelt bevisst utvikling av 
lavere kodestandard kan det være mulig å benytte mer generelle og mindre 
detaljerte use case. Slikk UCP-metoden er nå vil dette redusere både UFP 
og UUCP. Slik kan UCP-metodens antagelser om kvalitet ved estimerings-
tidspunktet planlegges 
 
Kvalitetsanalysene i dette studiet, sammen med antall kildekodelinjer, estimater 
og faktisk brukt tid viser at; 
- WEBMO antar ekstremt høy kodekvalitet 
- UCP-metoden og COCOMO II antar en noe lavere kvalitet, men fortsatt 
meget høy kvalitet 
 
I tillegg til ønsket om god kvalitet og utviklingsprosess påvirker mange andre 
faktorer utviklingstid. Dette studiet er en grov analyse av forskjeller 
utviklingsmodeller imellom, med hovedvekt på en overordnet analyse av 
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8  EV A L U E R I N G  O G  K O N K L U S J O N  
8.1 Sammendrag 
Hovedmålet med dette studiet er å teste UCP-metoden ved estimering av 
webapplikasjoner. Forutsetninger om kunnskapskrav og brukervennlighet i UCP-
metoden sammen med estimatene, sammenliknes med funksjonspoeng, 
COCOMO II og WEBMO. Som grunnlag for denne sammenlikningen studeres 
utviklingen av en webbasert forskningsdatabase kalt DES. Fire svært ulike 
leverandører har utviklet hver sin versjon. Ved hjelp av kravspesifikasjon, 
leverandørenes tilbud, intervjuer og regneark med faktisk brukt timeantall ble 
studien gjennomført. 
 
Ved å sammenlikne metodene viser det seg at de berører mange av de samme 
aspektene ved programvareutvikling. Allikevel vurderes aspektene ulikt. Generelt 
gir UCP-metoden rom for mer subjektive vurderinger enn de andre modellene 
som har strengere regler for vurdering. UCP-metoden tar utgangspunkt i use 
case ved å telle antall transaksjoner per use case. En bevisst struktur i use 
case’ene kan være med på å justere estimatene.  
 
Generelt treffer estimatene beregnet ved hjelp av estimeringsmodellene bedre 
enn ekspertenes egne estimater. WEBMO overestimerer en del for alle 
leverandørene. UCP-metoden og COCOMO II estimerer bra for leverandørene 
som har utviklet god kvalitet.  
8.1.1 Hovedforskningsspørsmål 
En studie av use case poeng metodens estimater i forhold til eksperters 
estimater ved webutvikling. Hvor egnet er use case poeng metoden ved 
bruk til estimering av webbaserte programmer? 
Dette studiet støtter tidligere resultater ved studier av UCP-metoden. Metoden 
kan være til god støtte for eksperter ved estimering av webutviklingsprosjekter, 
der god kvalitet på utvikling, dokumentasjon og kode er i fokus. Det ser også ut 
til at UCP-metoden kan benyttes av en kunde for å få hjelp til å velge 
programvareleverandør. 
8.1.2 Underpunkter 
Sammenlikning av informasjonskrav for størrelsesmålene use case 
poeng, funksjonspoeng og webobjekter samt use case poeng metodens 
og COCOMO II’s kostnadsdrivere. 
Estimeringsmodellene dekker delvis de samme aspektene innenfor 
programvareutvikling. UCP og FP tar begge utgangspunkt i funksjonelle krav fra 
et brukerperspektiv. Ut over det vurderes funksjonelle krav på ulike måter. FPA 
forutsetter betraktelig mer teknisk/faglig kunnskap enn UCP-metoden. 
 
Det samme gjelder for modellenes kostnadsdrivere. De viktigste 
kostnadsdriverne i estimeringen, ser ut til å være felles for både UCP-metoden og 
COCOMO II. Disse kostnadsdriverne utgjør også grunnlaget for variasjonene i 
estimatene. Ut fra de felles kostnadsdriverne er det tydelig at kvalitetsaspektet 
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sammen med utviklernes erfaring, utgjør noen av de viktigste faktorene i 
programvareutvikling. 
 
Felles omgivelsesfaktorer UCP-metoden / COCOMO II; 
- Kjennskap til utviklingsprosess / Prosessmodenhet 
- Applikasjonserfaring / Personellets erfaring 
- Objektorientert erfaring og Analysekompetanse / Personellets kompetanse 
- Motivasjon / Team kohesjon 
Felles tekniske faktorer UCP-metoden / COCOMO II; 
- Kompleks prosessering / Stabilitet og kompleksitet 
- Gjenbrukbar kode / Gjenbruk 
- Flyttbarhet / Plattformvansker 
 
Studie av tekniske faktorer i use case poeng metoden med tanke på 
webbaserte programmer. 
Et generelt overblikk over de tekniske faktorene i UCP-metoden viser at de fleste 
vurderes til gjennomsnittlig eller lavere. Etter en gjennomgang av de tekniske 
faktorene, kan det tyde på at noen hovedsakelig er laget for vurdering av større 
og mer omfattende systemer enn en enkel webapplikasjon. For de fire 
leverandørene er de tekniske faktorene kun med på å justere ned det estimerte 
timeantallet, med omtrent 100 timer. I dette studiet gir justeringen med teknisk 
faktor et bedre estimat.  
 
Disse tekniske faktorene ser ut til å være noe relevante ved estimering av 
webapplikasjoner, for samtlige har jeg laget en grov veiledning for hvordan de 
kan vurderes; 
- Sluttbrukereffektivitet 
- Kompleks prosessering 
- Gjenbrukbar kode 
- Brukbarhet 
- Enkelt å forandre 
- Brukeropplæring 
- Tilby tilgang til tredje parter 
- Enkelt å installere 
- Flyttbarhet 
Disse derimot ser ut til å være noe overflødig; 





Sammenlikning av kvaliteten på leverandørenes leverte og godkjente 
webapplikasjon i forhold estimeringsmodellenes estimater. 
WEBMO ser ut til enten å anta meget høy kvalitet, eller å være for omfattende for 
utvikling av mindre webapplikasjoner. Imidlertid ser UCP-metoden og COCOMO II 








Studien viser tydelig at webapplikasjoner kan utvikles raskt og billig på 
bekostning av disse faktorene, og som vanlig, tar god kvalitet lengre tid å utvikle. 
8.1.3 Avgrensninger 
DES er et lite system med lav kompleksitet. Dette gjør at resultatene fra dette 
studiet ikke kan generaliseres til å gjelde alle typer webutviklingsprosjekter. 
Resultatene i dette studiet antas kun å gjelde for estimering av; 
- Systemer med lav kompleksitet, vedlikeholdssystemer der hovedmålet er 
lagre/endre/slette og hente informasjon 
- Systemer med stabil kravspesifikasjon  
- Systemer med kravspesifikasjon godt detaljert av kunder som vet hva de 
ønsker og hva som kan gå, men kanskje ikke er like gode på det tekniske 
- Utvikling som krever små utviklingsteam, med en prosjektleder og 2 til 3 
utviklere 
- Systemer som krever kort utviklingstid, 2 til 3 måneder og 500 til 1000 
arbeidstimer 
 
Styrken ved studiet er at resultatene kommer fra en studie av fire ulike 
utviklingsbedrifter. Dette gjør studiet til en multippel case studie og styrker 
dermed konklusjonen. Imidlertid kan noen aspekter endre seg i større 
webprosjekter; 
- DES var lite og hadde godt strukturert funksjonalitet. Dette gjorde 
restruktureringen av use case enkel. I en større case med større og mer 
komplekse use case vil use case antakelig være annerledes strukturert, noe 
som igjen kan føre til en annerledes restrukturering 
- I et større prosjekt kan kostnadsdriverne ha en annen effekt og kanskje 
vurderes annerledes 
 
Studiet er avgrenset til i hovedsak å gjelde sammenlikning av størrelsesmål, 
kostnadsdrivere og estimater. 
- For størrelsesfaktorer sammenliknes kun use case poeng og 
funksjonspoeng. Webobjekt diskuteres generelt til slutt. Funksjonspoeng 
utgjør utgangspunktet for antall kildekodelinjer i COCOMO II og WEBMO og 
er dermed et naturlig utgangspunkt for sammenlikning med use case poeng 
- For kostnadsdrivere sammenliknes kun kostnadsdriverne i UCP-metoden og 
COCOMO II. COCOMO II er valgt til sammenlikning med UCP-metoden fordi 
den er en stor, velkjent og utprøvd estimeringsmodell, og anses som et 
godt grunnlag for sammenlikning og videreutvikling av use case poeng 
- Mange aspekter påvirker utviklingstid. I dette studiet er det lagt vekt på 
kvalitet i utvikling, kodeoppbygging og struktur 
 
Av blant annet tidsmessige grunner er kun en modell valgt for utdypende 
sammenlikning med UCP-metoden. En grundig analyse av flere modeller hører 
med i større studier og videre arbeid. Estimeringsmodellen WEBMO er med i 
studiet, kun for å ha et tredje estimat til grunn i sammenlikningen av 
timeestimatene. WEBMO ble valgt fordi den er videreutviklet fra COCOMO II, med 
den hensikt å spesifisere en estimeringsmodell mot webutvikling.  
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Dette studiet er en multippel case studie. Forskningsmetoden er analyse av 
tekster og prosjektdokumenter. All datainnsamling ble gjennomført høsten 2003 
og jeg startet dette studiet våren 2004. En fordel her er at all data foreligger ved 
oppstart. Jeg vet omfanget og hva jeg har å gå ut ifra. Det eneste som må gjøres 
er å gjøre seg kjent med dataene. En annen fordel er at jeg går inn som en 
objektiv vurderer av leverandørenes estimering. Dette gjør studien rettferdig 
ovenfor de ulike leverandørene. Imidlertid foreligger mye data som ikke er 
tilpasset mine forskningsspørsmål. Det er en utfordring å skille ut de data 
nødvendig for mitt tilfelle. 
 
Ved å gjennomføre studiet på denne måten jobber jeg som en ekstern person 
som studerer estimeringen av DES fra yttersiden. Dette fører til at jeg kun ser 
det som står i dokumentene. Det kan være en utfordring å tolke all tekst riktig. I 
tillegg kan jeg ikke kontakte leverandørene dersom jeg skulle mangle nødvendig 
informasjon. Denne informasjonen må dermed antas ut fra det som er 
tilgjengelig. Dersom jeg hadde deltatt i datainnsamlingen ville jeg blitt bedre 
kjent med leverandørene. Antakelig ville jeg fått noe annet inntrykk enn det jeg 
har fått gjennom tekstene. 
 
Det faktisk brukte timeantallet var meg ikke kjent ved estimeringstidspunkt. 
Først etter ferdig første utkast av estimeringene ble jeg kjent med 
leverandørenes faktisk brukt timeantall. 
8.2.2 Gjennomgang av kravspesifikasjon og tilbud 
Kravspesifikasjonen ble brukt til å forstå DES. Den ble brukt som utgangspunkt 
for å vurdere funksjonalitet og kompleksitet. Tilbudene ble brukt til å forstå 
tenkemåten til de ulike leverandørene. Noen hadde laget detaljerte beskrivelser, 
mens andre skildret løsningen mer generelt. Leverandørenes løsningsskisser er 
med på å lage ulike estimater leverandørene imellom. 
8.2.3 Gjennomgang av intervjuer 
For å vurdere estimeringsmodellenes omgivelsesfaktorer gikk jeg igjennom 
intervjutranskripsjonene slik at jeg ble kjent med leverandørene og utviklerne. En 
vanskelighet med intervjuene var å vite hvilken informasjon som var riktig 
informasjon til bruk i estimeringsmodellene. Spesielt vanskelig var det for 
COCOMO II, WEBMO og FPA siden ingen av spørsmålene var rettet direkte mot 
disse metodene. Antakelig ble noen spørsmål stilt med tanke på 
omgivelsesfaktorene i UCP-metoden. Disse spørsmålene ble svart subjektivt. 
Utviklerne kunne blant annet uttrykke seg på denne måten; ”Han har noe 
erfaring med det, siden det er en naturlig del av jobben å starte med…”. 
Vanskeligheten her ligger i å vurdere ”noe erfaring” i henhold til skalaen i UCP-
metoden. En av Silverman’s (2001) åtte huskeregler påpeker det viktige i å 
unngå å behandle aktørenes synspunkter som hele sannheten. Her beskriver han 
den naive intervjuer som behandler svarene i et intervju som nok informasjon til 
å gjøre en kvalitativ analyse. I dette studiet brukes denne huskeregelen til å 
analysere svarene kritisk slik at kostnadsdriverne kan vurderes på best mulig 
måte. Dette førte til at intervjuene ble brukt som en rettledning for å danne et 
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Selve datasorteringen ble gjort ved først å sette opp alle kostnadsdriverne i 
rekkefølge. Deretter ble sitater som passet under hver kostnadsdriver notert. Slik 
ble det gjort en helhetsvurdering for hver kostnadsdriver ut fra uttalelser i 
intervjuene. 
 
Dersom jeg hadde fulgt utviklingen av DES fra begynnelsen og dermed deltatt i 
intervjuene kunne vurderingen av kostnadsdriverne blitt noe annerledes. Om 
dette hadde forbedret eller forverret estimatene er vanskelig å si. Ved deltakelse 
i intervjuer og observasjon kunne inntrykket av blant annet erfaring, 
teamkohesjon og utviklingsprosess blitt noe annerledes. 
8.2.4 Gjennomgang av regneark 
Som sammenlikningsgrunnlag for faktisk brukt tid og estimatene, brukte jeg et 
regneark der timer per use case per leverandør var ført. Regnearket ble også 
brukt til å finne timer per utvikler og totalt antall timer. 
8.2.5 Hva har jeg lært om estimering 
Dette studiet har lært meg å virkelig forstå hensikten ved estimering. Det er 
viktig for en kunde å vite omfanget av et utviklingsprosjekt, og å kunne forholde 
seg til dette. Fornøyde kunder oppnås blant annet ved å kunne levere et produkt 
innenfor gitt tidsramme og pris. Dermed er det en balansegang for leverandørene 
å gi best mulig pris til mest mulig realistisk virkelighet og samtidig vinne 
anbudsrunden. 
 
Studiet har også gitt meg god innsikt i hvilke estimeringsmetoder som finnes, og 
hvordan jeg kan bruke disse i fremtiden til hjelp i mitt eget arbeid. 
8.3 Subjektiv vurdering 
Generelt er vurderingene gjort etter helhetsinntrykk av utviklingsteamene. Det å 
kun basere helhetsinntrykket på de tilgjengelige intervjuene kan føre til små feil-
vurderinger. Faktorer som ikke direkte ble gjenfunnet i tekstene ble vurdert til 
normalt eller gjennomsnittlig. Mange faktorer av denne typen kan også føre til 
små vurderingsfeil. 
 
I COCOMO II, FPA og WEBMO ble vurderingene gjort på grunnlag av forhånds-
definerte kriterier. UCP-metoden vurderer faktorene etter påvirkning på 
utviklingen eller grad av erfaring. De vurderingene som er gjort i dette studiet 
preges av min oppfattelse om hva som er normalt i webutvikling. Det er 
vanskelig å si om dette stemmer overens med Karner sin oppfatning av program-
vareutvikling i 1993.  
 
Det eneste leverandørene har felles er kravspesifikasjonen utviklet av Simula. Ut 
fra den har leverandørene laget ulike løsninger på DES. Dette fremstilles ulikt hos 
alle leverandørene. Som resultat er detaljeringsnivået i tilbudene ulike. Noe av 
forskjellen estimatene imellom kan komme av ulikt detaljnivå i tilbudene. 
 
WEBMO er en forholdsvis ny estimeringsmodell beskrevet av Reifer (2000). Den 
er foreløpig lite dokumentert. Siden jeg kun har funnet Reifer (2000) sin 
beskrivelse var den litt vanskelig å forstå. De andre modellene har spredd større 
interesse, både i opplæring av metodene og i forskning på metodene. Ved telling 
av de forskjellige attributtene i WEBMO, var det tydelig at leverandørenes tilbud 
 105 
 
Kristine Sæhlie – Estimering av webutviklingsprosjekter                                                           2005 
 
ikke var skrevet med tanke på WEBMO. Noen steder måtte jeg lage standarder 
tilpasset DES og som var lik for alle leverandørene. 
 
I WEBMO er DES kategorisert til å være en webbasert informasjonstjeneste. 
Denne kategoriseringen avgjør konstantene i formlene for estimering. Graden av 
feilestimering ved vurdering til gal kategori er ikke vurdert i dette studiet. 
 
Vurderingene som gjøres for å tilegne kostnadsdriverne riktig nivå er alle 
subjektive fra mitt perspektiv. Mye informasjon var tilgjengelig, noe som har 
hjulpet meg å få et inntrykk av utviklerne hos leverandørene. Dette fører til at en 
annen forsker antakeligvis ville fått andre estimeringsresultater, men disse 
resultatene trenger ikke å være mer riktig enn mine resultater.  
8.4 Konklusjon 
Resultatene av dette studiet viser at eksperter kan benytte UCP-metoden eller 
COCOMO II som støtte i estimering av webutviklingsporsjekter. Basert på at 
ekspertenes estimater skal være realistiske ser det ut til at ekspertene selv 
undervurderer webutvikling. Estimeringsmodellene treffer nærmere faktisk brukt 
timeantall enn ekspertenes egne estimater.  
 
En estimeringsmodell for å lage et tidlig estimat bør være enkel å forstå, og det 
bør være enkelt å finne tilstrekkelig informasjon. Her vurderes to hovedområder; 
- Størrelsesfaktor. COCOMO II omgjør UFP til antall kildekodelinjer. I 
beregningen av UFP kreves en god del teknisk innsikt samt planlegging av 
lagringsstruktur. Beregning av UUCP krever kun bevisst strukturering av 
mål eller ønsker ved systemet samt oversikt over hva eller hvem som skal 
kommunisere med systemet 
- Kostnadsdrivere. UCP og COCOMO II berører mange av de samme 
områdene ved programvareutvikling. Imidlertid vurderes ikke områdene på 
samme måte. UCP-metoden gir rom for en mer subjektiv vurdering mens 
COCOMO II følger forhåndsbestemte regler 
Ved tidlig estimering ser UCP-metoden ut til å være enklest å bruke. FPA, 
COCOMO II og WEBMO ser ut til å kreve noe mer analyse av systemet før 
estimeringen kan gjennomføres.  
 
UCP-metoden og COCOMO II ser ut til å anta god kvalitet ved estimering. 
WEBMO inntrykk av å overestimere, og være for omfattende for 
webapplikasjoner tilsvarende DES. Resultatene bekrefter også muligheten i å 
utvikle webapplikasjoner fort og billig på bekostning av fremtidig gjenbruk og 
kvalitet i utvikling og kode. 
 
UCP-metoden kan benyttes av en kunde som skal velge leverandør blant ett sett 
tilbud. Det er jo ikke slik at den billigste og raskeste løsningen trenger å være 
den beste. Dermed kan UCP-metoden gi kunden en pekepinn ved valg av 
leverandør. Både fremgangsmåten og ingen krav om teknisk innsikt, øker 
brukervennligheten av UCP-metoden. De andre estimeringsmodellene vil være for 
omfattende for en kunde uten særskilt teknisk innsikt. 
8.5 Videre arbeid 
Da DES er et lite webprogram med enkel funksjonalitet gjelder resultatene, som 
allerede nevnt, kun i tilsvarende tilfeller. En videre studie av de fire 
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estimeringsmetodene i bruk for store webutviklingsprosjekter vil være nødvendig 
for å finne en mer generell trend for estimering i webutvikling. Videre vil en mer 
detaljert studie av FPA, WEBMO og UCP gi mer informasjon om forskjellene på 
metodene. 
 
Boehm et al. (2000c:s.20) viser til en konverteringstabell fra UFP til 
kildekodelinjer. For fjerdegenerasjonsspråk som brukes i DES tilegnes 20 LOC per 
UFP. I følge Reifer (2002) bør objektorienterte webprogrammer bruke faktoren 
25 kildekodelinjer per UFP. I tillegg er deler av DES programmert i Java. For rene 
Java program skal faktoren 53 kildekodelinjer per UFP brukes. Ved en prosentvis 
oppdeling av antall UFP i fjerdegenerasjonsspråk og antall UFP i Java kan 
estimatene i COCOMO II og WEBMO kanskje beregnes annerledes. 
 
Generelt konkluderer studiet med at UCP-metoden antar et relativt høyt 
kvalitetsnivå. Det kan her jobbes videre med en vurdering av hvilket detaljnivå i 
use case som antar hvilken kodekvalitet. Slik kan utviklerne på forhånd planlegge 
kvalitet og estimere deretter. 
 
COCOMO II består av flere interne metoder. Hvilke metoder som brukes 
avhenger av hvor langt utviklerne har kommet i livssyklusen. En mulighet for 
UCP-metoden kunne vært å dele den inn i tilsvarende deler. Detaljerte use case 
er ofte et tegn på at utviklere har kommet lenger i utviklingsprosessen. Imidlertid 
gir detaljerte use case høyere estimater. Dersom detaljeringsnivået i use case 
avgjør hvilken fremgangsmåte innad i UCP-metoden som benyttes, vil kanskje 
UCP-metoden kunne brukes i flere steg i utviklingen. 
 
Dette studiet konkluderer med at det kan være mulig for kunder uten særlig 
teknisk innsikt, å benytte seg av UCP-metoden ved valg av leverandør. Noe mer 
forskning kan gjøres ved å gjøre forsøk der kunden selv estimerer ved hjelp av 
UCP-metoden. I tillegg foreslår jeg videre forskning på muligheten å dele UCP-
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COCOMO COnstructive COst Modell 
CRUD Create, Read, Update, Delete – funksjoner 
DBMS Databasesystem 
DES The Simula Database of Empirical Studies,  
EF Omgivelsesfaktor 
EI Ekstern Inndata 
Ekspert Beskriver en person med noen års erfaring innenfor system-
utvikling 
EIF Extern Interface File (Ekstern grensesnitt fil) i FPA 
EM Multiplikator i COCOMO II 
ES Ekstern Spørring 
EU Ekstern Utdata 
FP / FPA Funksjonspoeng / Funksjonspoenganalyse 
ILF Intern Logisk Fil 
KLOC Tusen kildekodelinjer (Kilo kildekodelinjer) 
LOC Kildekodelinjer 
MVC Modell View Controller, et mønster for web programmering 
OS Operativsystem 
SF Skaleringsfaktor i COCOMO II 
Simula Kortversjon for avdeling for Software Engineering ved Simula 
Research Laboratory 
Simulaweb Det eksisterende websystemet hos Simula Research Laboratory 
før utvikling av DES 
SRL Simula Research Laboratory 
TCF Teknisk kompleksitets faktor 
UCP Use case poeng 
UCW Use Case Weight 
UFP Ujusterte funksjonspoeng 
UUCP Ujusterte use case poeng 
VAF Value Adjustment Factor i funksjonspoenganalyse 
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Vedlegg B  TA B E L L E R  I  COCOMO 
B.1 COCOMO 81 
Konstanter ved bruk av Basic COCOMO 81 hentet fra Hansen (2002). 
 
Modus A b c d 
Organic 2,4 1,05 2,5 0,38 
Moderate 3 1,12 2,5 0,35 
Embedded 3,6 1,2 2,5 0,32 
 
B.2 COCOMO II 
B.2.1 Applikasjonssammensetning 
Utgangspunktet for applikasjonssammensetning er objektpoeng tilpasset 
COCOMO II i form av applikasjonspoeng. Applikasjonssammensetning brukes 
typisk under grensesnittets prototyping tidlig i utviklingsprosessen. I den fasen er 
størrelse vanskelig å forutsi. Prosedyren ved bruk av applikasjonssammensetning 
er som følger [Hansen 202]: 
1. Estimer antall skjermbilder, rapporter og programvaremoduler som må 
skrives i et tredjegenerasjonsspråk. 
2. Klassifiser hvert element som enkelt, middels eller komplekst og 
multipliser med aktuell vekt. 
3. Summer og få antall applikasjonspoeng (AP). 




NAP = AP * (100-%gjenbrukt)/100 
 
 












Liten Nominell Stor Meget Stor 
Produktivitet 
(PROD) 
4 7 13 25 50 
 
6. Beregn estimerte månedsverk (MV) der et månedsverk regnes som 152 
timer, med følgende formel; 
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B.2.2 Kostnadsdrivere tidlig design modell 
Kostnadsdrivere fra tidlig design modell hentet fra Boehm et al. (2000c). 
 











EM1 0,49 0,60 0,83 1,00 1,33 1,91 2,72 
RUSE 
Gjenbruk 
EM2   0,95 1,00 1,07 1,15 1,24 
PDIF 
Plattformvansker 








EM5 1,59 1,33 1,12 1,00 0,87 0,74 0,62 
FCIL 
Fasiliteter 
EM6 1,43 1,30 1,10 1,00 0,87 0,73 0,62 
SCED 
Tidspress 





B.2.3 Eksponentielle skaleringsfaktorer i COCOMO II 
Eksponentielle skaleringsfaktorer i COCOMO II hentet fra Boehm et al. (2000c) 
 










SF1  6,20 4,96 3,72 2,48 1,24 0,00 
FLEX 
Utviklingsfleksibilitet 
SF2  5,07 4,05 3,04 2,03 1,01 0,00 
RESL 
Risikovurdering 
SF3  7,07 5,65 4,24 2,83 1,41 0,00 
TEAM 
Teamkohesjon 
SF4  5,48 4,38 3,29 2,19 1,10 0,00 
PMAT 
Prosessmodenhet 
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B.2.4 Multiplikatorer i postarkitektonisk modell 
Multiplikatorer i postarkitektonisk modell. Hentet fra Boehm et al. (2000c). 
 
Multiplikatorer Postarkitektonisk metode 
RELY Stabilitet I hvilken grad systemet krever stabilitet. 
Dersom konsekvensen av en feil i 
programvaren er liten vurderes denne veldig 
lavt. Dersom utfallet av en feil i programvaren 
risikerer menneskelige liv vurderes denne 
veldig høyt. 
DATA Databasestørrelse Databasens størrelse. Fanger den effekten 
store datakrav har på programutviklingen. 
Vurderes ved å beregne D/P, antall bytes i 
testdatabasen delt på antall kildekodelinjer. 
Lavere enn 10 gir lav, høyere enn 1000 gir 
veldig høy. 
CPLX Kompleksitet Grad av kompleksitet. Her vurderes 
Kontrolloperasjoner, matematiske operasjoner, 
enhetsavhengige operasjoner, datastyring og 
brukergrensesnittets styringsoperasjoner. 
RUSE Gjenbruk Grad av tilleggsinnsats for å lage komponenter 
til gjenbruk i fremtidige applikasjoner. Intet 
gjenbruk vurderes til lav, gjenbruk over flere 
applikasjonsgrenser vurderes til veldig høy. 
DOCU Dokumentasjonskrav I hvilken grad det kreves til dokumentasjon. 
Dersom flere livssyklusbehov er udekket 
vurderes lav. Høy bruk av dokumentasjon i 
livssyklusmodeller vurderes til veldig høy. 
TIME Eksekveringstid Krav til målbar eksekveringstid. Vurderes i 
prosent av mulig eksekveringstid. Mindre enn 
50 % vurderes til normalt, 95 % vurderes til 
veldig høy. 
STOR Krav til minneplass Grad av lagringsplass. Vurderes i prosent av 
mulig lagringsplass. Mindre enn 50 % vurderes 
til normalt, 95 % vurderes til veldig høy. 
PVOL Plattformvansker Grad av ustabilheter og problemer ved 
plattform (OS, DBMS osv.) der programmet 
kaller for å utføre operasjoner. Store 
forandringer hver 12 måned, og mindre 
forandringer en gang per måned vurderes til 
lav. Store forandringer hver 2. uke, og mindre 
forandringer hver 2. dag vurderes til veldig 
høy. 
ACAP Analysekompetanse Kapabiliteten generelt til analyse og design. 
Her vurderes utviklernes evne tilsamarbeid, 
kommunikasjon og effektivitet og nøyaktighet. 
Herunder vurderes ikke utviklernes erfaring. 
15. prosentsats er dårlige analytikere og 
vurderes til veldig lav. 90. prosentsats er de 
beste analytikerne og vurderes til veldig høy. 
PCAP Programmerings-
kompetanse 
Kapabilitet, effektivitet og nøyaktighet samt 
evnen til kommunikasjon og samarbeid. Ser på 
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programmererne som et team. 15. prosentsats 
er dårlige programmerere og vurderes til veldig 
lav. 90. prosentsats er de beste 
programmererne og vurderes til høy. 
PCON Personellets stabilitet Grad av stabilitet i staben. 48 % per år gir 
veldig lav kontinuitet. 3 % per år gir veldig høy 
kontinuitet. 
APEX Applikasjonserfaring Grad av erfaring med denne type applikasjon i 
teamet. Under 2 måneders gjennomsnittlig 
erfaring vurderes til veldig lav. 6 år eller 
høyere gjennomsnittlig erfaring vurderes til 
høy. 
PLEX Plattformerfaring Grad av erfaring med denne type plattform. 
Under 2 måneders gjennomsnittlig erfaring 
vurderes til veldig lav. 6 år og mer erfaring 
vurderes til veldig høy. 
LTEX Språk- og 
verktøyerfaring 
Grad av erfaring med programmeringsspråk og 
verktøybruk i teamet. Under 2 måneders 
gjennomsnittlig erfaring vurderes til veldig lav. 
6 år og mer erfaring vurderes til veldig høy. 
TOOL Grad av verktøybruk Grad av verktøy bruk. Enkle rediger og kode 
verktøy vurderes til lav mens mer avanserte 
støtteverktøy for livssyklusvurderes til veldig 
høy. 
SITE Flersteds utvikling Her vurderes to punkter; utviklernes lokasjon 
og støtte for kommunikasjon. Internasjonalt 
prosjekt med noe kontakt gjennom e-post og 
telefon vurderes til lav. Samme bygning med 
kommunikasjon gjennom bredbånd, video og 
lignende vurderes til høy. 
SCED Tidspress Grad av arbeid under tidspress i forhold til 
nominelt. 75 % av nominelt vurderes til veldig 
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Vedlegg C  WEBMO’S  K O S T N A D S D R I V E R E  
Kostnadsdrivere i WEBMO med vurderingskriterier hentet fra Reifer (2002). 
 











































































































































































































































140 % av 
nominell 
verdi. 
Verdi 1,35 1,15 1,00 1,05 1,10 
Gjenbruk 
(RUSE) 
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Vedlegg D  LA N G U A G E  EX P A N S I O N  FA C T O R S  
Language Expansion Factors hentet fra Reifer (2002). 
 
Språk LEF 
1 generasjonsspråk standardverdi 320 
C 128 
2 generasjonsspråk standardverdi 107 
COBOL (ANSI85) 91 
FORTRAN 107 107 
PASCAL 91 
3 generasjonsspråk standardverdi 80 
C++ 53 
Java for WEB 32 
LISP 64 
ORACLE 38 
Visual Basic 40 
Visual C++ 34 
Web standard – visuelle språk 35 




Web – standard objektorienterte språk 25 
4 generasjonsspråk standardverdi 20 
Crystal Reports 20 
Programgenerator standardverdi 16 
HTML 15 
SQL for Web 10 
Regneark standardverdi 6 
Excel 6 
Screen Painter 6 
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Vedlegg E  RE S E R V A S J O N S S Y S T E M  F O R  R O M 
Use Case navn: UC1: Hent Rom 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Henter oversikt over et spesifikt rom 
Prebetingelse: Innlogget som administrator 
Postbetingelse: Hente informasjon om et rom 
Aktør: Administrator 
Hovedflyt: 1. Aktør ønsker å hente informasjon om et rom 
2. Inkluder UC4: Hent Romoversikt 
3. System viser oversikt over alle rom 
4. Aktør velger rom 
5. System viser data om valgt rom 
6. System klart for nye kommandoer 
Alternativ flyt: A-1: 
*. Aktør kan når som helt avslutte 
A-2: 
1a. 1. Aktør søker opp rom ved å taste 
       romnummer 
    2. System henter rom 
    3. Fortsett fra hovedflyt punkt 5 
A-3:  
A-2: 1. Aktør taster ugyldig rom 
     2. System fortsetter hovedflyt punkt 
1 
Utvidet flyt: U-1: 
3a. 1. UC3: Legg til Rom 
    2. Fortsett punkt 6 i hovedflyt  
U-2: 
5a. 1. UC2: Slett Rom 




Use Case navn: UC2: Slett Rom 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Aktør ønsker å slette et registrert rom 
Prebetingelse: Innlogget som administrator 
Postbetingelse: Rom slettet 
Aktør: Administrator 
Hovedflyt: 1. Aktør velger slett rom 
2. System ber om bekreftelse på slett rom 
3. Aktør bekrefter sletting av rom 
4. System sletter rom 
Alternativ flyt: A-1: 
*. Aktør kan når som helt avslutte 
A-2: 
4a.  1. Aktør avbryter sletting av rom 
     2. System returner til hovedflyt      
        punkt 1 
     3. System klart for nye kommandoer 
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Use Case navn: UC3: Legg til Rom 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Aktør ønsker å legge til nytt rom 
Prebetingelse: Innlogget som administrator 
Postbetingelse: Nytt rom registrert 
Aktør: Administrator 
Hovedflyt: 1. System viser alle registrerte rom 
2. Aktør velger registrer nytt rom 
3. System viser skjema for registrering av rom 
4. Aktør fyller skjema og bekrefter 
5. System validerer skjema 
5. System legger til nyt rom 
6. System klart for nye kommandoer 
Alternativ flyt: A-1: 
*. Aktør kan når som helt avslutte 
A-2: 
5a.  1. Feil verdi i skjema 
     2. System gir beskjed om dette 




Use Case navn: UC4: Hent Romoversikt 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Returnerer alle rom 
Prebetingelse: UC1 eller UC5 er startet 
Postbetingelse: Oversikt over rom sendt til UC1 eller UC5 
Aktør: Administrator, Lærer 
Hovedflyt: 1. Aktør ønsker oversikt over alle rom 
2. System returnerer oversikt over alle rom 
Alternativ flyt: A-1: 




Use Case navn: UC5: Reserver Rom 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Aktør ønsker å reservere et rom for bruk 
Prebetingelse: Innlogget som aktør 
Postbetingelse: Rom registrert 
Aktør: Administrator, Lærer 
Hovedflyt: 1. Aktør velger reserver rom 
2. Inkluder UC4: Hent Romoversikt 
3. System viser liste over alle rom 
4. Aktør velger rom 
5. System viser informasjon om rom 
6. Aktør taster ønsket reservasjonstid 
7. System validerer inndata 
8. System reserverer rom for aktør 
9. System klart for nye kommandoer 
Alternativ flyt: A-1: 
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*. Aktør kan når som helt avslutte 
A-2: 
7a.  1. Aktør har tastet ugyldig           
        tidsverdi 
     2. System returner beskjed om feil 





Use Case navn: UC6: Slett Reservasjon 
Iterasjon: 1 
Sammendrag: Aktør ønsker å slette reservasjon 
Prebetingelse: Innlogget som aktør 
Postbetingelse: Reservasjon slettet 
Aktør: Administrator, Lærer 
Hovedflyt: 1. Aktør velger slett reservasjon 
2. System viser alle aktørs reservasjoner 
3. Aktør velger slett ønsket reservasjon 
4. Systemet ber om bekreftelse på sletting 
5. Aktør bekrefter 
6. System sletter reservasjon 
7. System klart for nye kommandoer 
Alternativ flyt: A-1: 
*. Aktør kan når som helt avslutte 
A-2: 
7a.  1. Aktør avbryter sletting 
     2. Fortsett hovedflyt punkt 7 
Forfatter:  
Dato:  
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